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EPÍGRAFE 1 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
1.1 CARÁCTER DE LA TRANSFORMACIÓN 
Con el presente Proyecto se pretenden planificar las operaciones necesarias para 
llevar a cabo una repoblación forestal en el monte de Utilidad Pública Nº 226, denominado 
“La Cuadrona”, ya que en su mayor parte se encuentra desarbolado y sin ningún uso. 
Con ello se busca crear una nueva cubierta vegetal, esperando obtener mejoras en los 
valores económicos, ecológicos y sociales. 
Económicos: Se esperan obtener beneficios y al ser un monte de Utilidad Pública el 
15% de los mismos repercutirá en mejoras para el monte. 
Ecológicos: Se reducirá la erosión del terreno, y se espera reducir la intencionalidad en 
cuanto a incendios forestales, en tiempos bastante cercanos, recurrente. 
Sociales: Los vecinos verán el monte como algo propio que es capaz de generarles 
unas rentas. 
1.2 LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 
Tal como puede apreciarse en el plano de localización el proyecto se va a ejecutar en 
parte del monte de Utilidad Pública Nº 226 denominado “La Cuadrona” en el término 
municipal de Figueruela de Arriba, perteneciente a la localidad de Riomanzanas. Siendo sus 
límites: 
-Norte: Fincas particulares de Riomanzanas. 
-Este : Fincas particulares de Riomanzanas y Villarino Manzanas y monte de U.P. Nº 
228 de Villarino Manzanas. 
-Sur: Portugal y fincas particulares de Riomanzanas. 
-Oeste: Portugal y fincas particulares de Riomanzanas. 
El monte cuenta con una superficie pública de 632,55 ha. No todo el monte va a ser 
objeto de repoblación, los terrenos objeto de la misma están situados en los polígonos 45 y 
49. 
La localidad de Riomanzanas se encuentra situada en el nor-oeste de la provincia de 
Zamora. Se accede a ella: 
 Vías de comunicación: carreteras nacionales, provinciales o comarcales den acceso 
a la zona. 
 Rutas de acceso a Alcañices: 
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 Carretera provincial ZA-2438 
 Carretera comarcal de Tola a Ribas y carretera provincial  ZA-912/ZA-904.  
 Carretera nacional N-122/E-82. 
 
 Rutas de acceso a Zamora: 
 Carretera nacional N-122/E-82. 
 Carretera provincial ZA-900. 
 Carretera comarcal Zamora-Mahide y carretera nacional N-122/E-82 
Distancia a los núcleos de población más importantes:  
o A Zamora por la N-122: 84,7Km. 
o A Alcañices por la ZA-912: 27 Km 
           Las cuadrículas en las que queda comprendido el monte 226 son:.  
 Hojas 1/50.000: 305 y 306. 
 Hojas 1/25.000: 305-2-2, 306-2-1,  
 Hojas 1/10.000: 305-4-3, 306-1-3. 
Ortofotos disponibles: PNOA NW del 2011 
Siendo sus coordenadas geográficas: 
Latitud media: 41º 53´ 15 ´´ 
Longitud media: 6º 32´49´´ 
 
1.3 DIMENSIONES DEL PROYECTO 
La superficie de actuación se va a llevar a cabo en un total de 123,05. 
1.4 PROMOTORES DEL PROYECTO  
El promotor del proyecto es la Junta de Castilla y León y el Gestor la Sección 
Territorial 2ª del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 
Zamora. 
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EPÍGRAFE 2 
ANTECEDENTES 
 
2.1 MOTIVACIONES DEL PROYECTO 
El monte 226 fue declarado de Utilidad Pública por Orden MAM/685/2009 de 10 de 
marzo. Esta inclusión en el Catálogo estuvo motivada a petición de la propiedad. 
El citado monte nunca ha sido objeto de consorcio o convenio de repoblación y la 
única superficie arbolada con la que cuenta es un rodal de encina de unas 50 ha y un 
pequeño rodal de alcornoque. 
Otros montes de UP de los al rededores fueron objeto de contratos de repoblación y 
hoy en día ofrecen a sus propietarios rentas. 
Por otra parte, la motivación principal obedece a su presentación como Trabajo Fin de 
Grado de los estudios de Ingeniería Forestal y del Medio Natural, cursado en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia. 
2.2 PLANES Y PROGRAMAS 
La repoblación se va llevar a cabo con cargo a los Presupuestos de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
2.3 ESTUDIOS Y PROGRAMAS PREVIOS 
En la zona han tenido lugar la redacción de un Proyecto de Ordenación de los montes 
arbolados en montes cercanos proyecto “Plan Dasocrático del grupo de montes del término 
municipal de Figueruela” redactado por DASONOMA, S.L. en septiembre de 2003.  
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EPÍGRAFE 3 
BASES DEL PROYECTO 
 
3.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
3.1.1 FINALIDAD DEL PROYECTO 
El presente Proyecto tiene por finalidad optimizar la producción de bienes y servicios 
de zonas actualmente en creciente abandono. El objetivo es buscar un nuevo uso del suelo 
por el que se obtengan rendimientos económicos.  
Además la repoblación tiene un carácter protector ya que busca otros objetivos como 
son: 
          • Disminuir la erosión hídrica. 
• Crear una cubierta vegetal que desmotive el uso del fuego. 
• Aumentar los recursos forestales. 
• Mejorar la calidad paisajística. 
3.1.2 CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 
• Utilizar especies autóctonas o de condiciones similares a las que se dan en la zona. 
• Los puestos de trabajo que se creen serán asignados preferentemente entre los 
habitantes del término municipal, o en su defecto a los de la comarca. 
• Usar, en la medida de lo posible, técnicas que minimicen los gastos y el impacto 
ambiental del proyecto, respetando el Espacio Natural en el que se ubica. 
3.1.3 CRITERIOS DE VALOR 
Los criterios de valor considerados son: 
• Económicos.- En la medida de lo posible se reducirán los gastos. 
• Ecológicos.- Se implantaran especies adecuadas para las características de la zona. 
Se pretende minimizar el impacto creado. 
• Sociales.- Se respetaran las servidumbres y se reducirán al máximo los efectos 
negativos que se pudieran producir en las superficies colindantes 
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3.2 CONDICIONANTES AL PROYECTO 
3.2.1 ESTADO LEGAL 
3.2.1.1 POSICIÓN ADMINISTRATIVA 
El ámbito de actuación de este proyecto es el monte “La Cuadrona”, perteneciente a 
la entidad local menor de Riomanzanas, del Término Municipal de Figueruela de Arriba, 
perteneciente a su vez al partido judicial de Zamora. 
Tabla 1. Posición administrativa 
Monte Nombre Término Municipal Partido Judicial Provincia Sección Territorial 
Comarca 
Forestal 
226 de U.P. “La Cuadrona Figueruela de Arriba Zamora Zamora 2ª Alcañices 
Hay 45,825 has incluidas en el monte de Utilidad Pública sin referencia catastral 
situadas en el límite con Portugal. Así mismo de acuerdo con la cartografía digital de 
municipios escala E25 del IGN gran parte de esta superficie pertenece al término de 
Figueruela de Arriba en su anejo de Riomanzanas.  
En el Anejo 1 figura la relación de parcelas del monte en el que se va a realizar la 
repoblación. 
3.2.1.2 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
El monte 226 está incluido en el LIC Sierra de la Culebra y en la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León.  
Está limitado al norte por el Río Manzanas declarado como LIC (y sus afluentes) (en 
un futuro Zonas de Especial Conservación ZEC), con una superficie de 3,96 Km2. 
designados en función de la Directiva hábitats (Dir.92/43/CEE), en la que España al igual 
que el resto de países comunitarios, adquirieron el compromiso firme de crear una red 
ecológica europea que aglutinara a los espacios naturales más representativos de la riqueza 
y diversidad ecológica de la Unión Europea la conocida Red Natura 2000. Por lo que se 
promueve su preservación en un estado de conservación favorable que garantice la 
viabilidad futura de determinados hábitats y especies de flora y fauna en los LIC-ZEC.  
El monte forma parte de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra.  
3.2.1.3 SERVIDUMBRES, OCUPACIONES Y ENCLAVADOS 
Aunque en el monte existen enclavados no está ninguno situado dentro del área a 
repoblar.  
3.2.1.4 LÍMITES 
El área a repoblar se divide en dos superficies separadas entre sí: 
Tabla 2. Descripción de los límites 
MONTE Finca o Parcela 
LÍMITES 
NORTE SUR ESTE OESTE 
233 U.P. 
POL 47 Parcela 1491 
Parcela sin referencia 
catastral 
Monte de U.P. 226 Petisqueira (Portugal) Monte de U.P. 226 y fincas particulares. Portugal 
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Tabla 2. Descripción de los límites 
MONTE Finca o Parcela 
LÍMITES 
NORTE SUR ESTE OESTE 
233 U.P. Pol 45 parcela 545 Fincas particulares Monte U.P. 226. Monte U.P. 226. Monte U.P. 226. 
 
3.2.1.5 EXTENSIÓN 
La superficie a repoblar abarca una extensión de 123,05 ha. 
3.2.1.6 USOS Y COSTUMBRES VECINALES 
La totalidad de la superficie a repoblar no se dedica a ningún cultivo ni 
aprovechamiento. 
3.2.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
3.2.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
El municipio de Figueruela de Arriba cuenta con una superficie de 152,36 km2 y con 
una población de acuerdo con el padrón municipal de 2011 de 413 personas, lo que arroja 
una densidad poblacional de 2,70 hab/ km2, muy inferior a la media autonómica  de 26 hab/ 
km2 y a la nacional 83 hab/ km2. 
3.2.2.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
En el municipio en el año 2009, fecha del último Censo Agrario, había un total de 45 
explotaciones agrícolas, de las cuales 32 eran menores de 10 ha. Lo que indica que el 
71,11% de las explotaciones son en minifundio, comprobándose la importancia del mismo 
en el municipio. El 99,93% de las explotaciones están aprovechadas en secano. 
La cabaña ganadera más importante del municipio es la ovina, ya que existían en el 
año del Censo 9 explotaciones. 
En cuanto a la industria y los servicios en el municipio las actividades de comercio, 
restauración y hospedaje suponen más del 50% de las actividades censadas, porcentaje 
superior al provincial que se situaba en el 43,58% e indica la importancia de las actividades 
comerciales en el término municipal. 
3.2.3 ESTADO NATURAL 
3.2.3.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 
La zona se localiza cartográficamente dentro de la Hoja 305 del Mapa Topográfico 
Nacional, escala 1:50.000. Los terrenos se encuentran entre las coordenadas cartográficas: 
Para Datum ETRS89 (Sistema actual de referencia español) 
Latitud media: 41º 53´ 15 ´´ 
Longitud media: 6º 32´49´´ 
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3.2.3.2 FISIOGRAFÍA 
 Altitud. 
Las zonas, en las que se va a llevar a cabo el proyecto, se encuentran con altitudes 
que oscilan entre los 670 m. y los 880 m. en su cota superior. Existiendo mayor superficie a 
mayor que a menor cota. Dichas zonas se encuentran geográficamente separadas 
presentando mayor altitud el polígono 47 que el 45. 
Pendiente 
La zona de actuación cuenta con pendiente en diferente grado, desde menos del 10% 
a zonas muy reducidas en extensión con pendientes en rangos del 46% al 60%, siendo 
predominantes en  extensión los terrenos con  pendientes entre el 11% y el 30%. 
Orientación 
Debido a la configuración del terreno, sucesión de valles y lomas se presentan en la 
zona de la repoblación todas las orientaciones, predominando en extensión la noroeste. 
Todos estos datos se pueden apreciar de manera gráfica consultando el Documento 
Nº  2 Planos. 
3.2.3.4 ESTUDIO CLIMÁTICO 
3.2.3.4.1 Elección del observatorio 
Para la elección del observatorio se han seguido diversos criterios: 
Misma orientación respecto a cadenas montañosas importantes. 
La diferencia de altitud sea la mínima posible. 
Distancia lo más pequeña posible. 
Se escogió la estación de referencia termo-pluviométrica de Villardeciervos, para las 
variables de temperatura y vientos, para los datos de precipitación la estación de Mahide. 
Las coordenadas de la estación de Villardeciervos (registrada con el número 2775X), a 
864 m., son las siguientes: 
Longitud: 6º 17’ 22’’ Oeste 
Latitud: 41º 56’ 30’’ Norte 
 
Las coordenadas de la estación de Mahide (registrada con el número 2795), a 823 m, 
son las siguientes: 
Longitud: 6º 22´ 47” Oeste 
Latitud: 41º 52´ 05” Norte 
 
Para el cálculo de las temperaturas se tuvieron en cuenta una serie de 21 años (1990-
2010), siendo mayor que el número mínimo recomendado para estos cálculos ya que había 
meses en los que faltaban datos; para el caso de las precipitaciones, de 30 (1980-2010)  
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3.2.3.4.2 Características termopluviométricas de la zona 
A efectos de cálculo se ha tomado una altitud media del monte de 805 m. Dada las 
diferencias de altitud entre la zona a repoblar y los observatorios, se han aplicado los 
siguientes gradientes para corregir los datos climáticos: 
● Gradiente térmico: 0,65 ºC / 100 m. de descenso de altitud. (Según las altitudes de la 
estación y la media del monte y este gradiente debemos sumar 0,383 ºC a los datos 
obtenidos para la estación y así obtenemos los datos de nuestra zona). 
 
● Gradiente de precipitaciones: - 8% mm / 100 m de descenso en altitud. (Según las 
altitudes de la estación y la media del monte y este gradiente debemos restar 1,44% a los 
datos obtenidos para la estación y así obtenemos los datos de nuestra zona). 
En el Anejo Nº 2 se recogen pormenorizadamente los datos, siendo los generales los 
que se detallan a continuación: 
Temperaturas 
Temperatura media anual 11,1 ºC 
Mes más frío 
Media de las mínimas del mes más 
frío                           -1ºC                                                           
Enero 3,5 ºC 
Media de las mínimas  4,2 ºC 
Media de las mínimas absolutas 
Media de las mínimas absolutas del 
mes más frío          -7,6ºC 
-8,7 ºC 
Mínima absoluta -13,4 ºC 
Mes más cálido Julio 19,5 ºC 
Media de las máximas 
Media de las máximas del mes más 
cálido                        28,1ºC 
17,5 ºC 
Media de las máximas absolutas 
Media de las máximas absolutas del 
mes más cálido        34,4ºC 
34,7 ºC 
Máxima absoluta 
Temperaturas extremas: 
Máxima absoluta            38,9ºC 
Mínima absoluta            -13,8ºC 
 
38,9 ºC 
 
 Precipitaciones 
Precipitación invierno 297,3 mm 
Precipitación primavera 217,8 mm 
Precipitación verano 76,9 mm 
Precipitación otoño 269,9 mm 
Precipitación total 861,9 mm 
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3.2.3.4.3 Índices fitoclimáticos 
Son parámetros ecológicos de naturaleza climática que permiten cuantificar la 
influencia del clima sobre las comunidades vegetales. 
En el siguiente cuadro quedan reflejados los índices utilizados, extractados del Anejo 
Nº 2 donde figuran las fórmulas y los cálculos empleados para su obtención: 
Índice Valor del índice Clasificación 
Factor de pluviosidad de Lang 77,9 mm/ºC Zona húmeda de bosques o claros 
Índice de aridez de Martonne 40,89 mm/ºC Región muy húmeda 
Índice de Dantin-Revenga 
1,29 mm/ºC 
 
Zona húmeda 
Índice de Vernet -9,0 mm/ºC Clima medirterráneo 
Índice de Emberger 109,29 Piso mediterráneo húmedo 
Índice de continentalidad de 
Gorezynski 20,33 Clima continental 
Índice de continentalidad de 
Kerner 14,44 Clima continental 
Tabla 3. Parámetros de cociente y clasificación climática 
3.2.3.4.4 Parámetros de diferencia 
Evalúan el régimen hídrico por diferencia de circunstancias favorables y desfavorables. 
- Climodiagrama de Walter-Lieth 
Clasifica climáticamente la zona mediante una representación gráfica que compara 
aspectos favorables y desfavorables. En el Anejo Nº 2 se desarrolla el climodiagrama, 
obteniéndose los siguientes valores: 
Intervalo de sequía- 2,25 meses 
Intensidad de sequedad- 0,052 
Intervalo de helada segura- 3 meses: diciembre, enero y febrero. 
Intervalo de helada probable- 6 meses: marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. 
Periodo con temperaturas > 6ºC: 8,96 meses. 
Periodo de actividad vegetativa (Gaussen): 7 meses. 
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-Fichas hídricas 
Por diferencia entre los valores de precipitación (Pi)  y evapotranspiración (ETPi), se 
deduce que el balance hídrico nos permite conocer la cantidad de agua disponible para la 
vegetación. Al no conocerse la cuantía exacta de C.R.A (mm), sí sabemos ésta que no es 
un impedimento para la instalación de las plantas, no se ha calculado la ficha hídrica. 
Del balance entre las precipitaciones y la evapotranspiración, sabemos que por poca 
diferencia la precipitación es menor. 
-Diagramas Bioclimáticos 
Con los parámetros calculados hasta momento al respecto se considera que el clima 
del lugar ha quedado perfectamente definido no encontrando necesario realizar los cálculos 
de diagramas bioclimáticos, ya que no se conoce de manera numérica la capacidad de 
retención (CR) y la pendiente (W) es muy variable, no encontrando aplicación práctica a los 
futuros resultados obtenidos, por ser demasiado estimativos y generales. 
3.2.3.5 ESTUDIO GEOLÓGICO 
En primer, lugar es importante establecer la unidad estructural a la que nos referimos. 
La zona objeto del proyecto, pertenece en su totalidad al monte La Cuadrona, que se 
encuentra, en la zona oeste, dentro de lo que se denomina como Sierra de la Culebra. Por 
ello, es importante señalar que el estudio geomorfológico se refiere a toda la unidad 
estructural denominada Sanabria y Sierra de la Culebra, y dentro de ésta entre las unidades 
naturales homogéneas de Las Sierras y Campo de Aliste y Los Carbajales. 
En este territorio, la incidencia de la tectónica Herciniana se presenta en dos fases, la 
primera que data del Carbonífero Inferior, es la más importante y afecta a toda la serie 
desde el Cámbrico al Silúrico. Da lugar a pliegues profundos, de corto radio, isoclinales, de 
eje NW-SE, vergentes hacia el NE. El estilo y componentes de la primera deformación se 
manifiestan claramente en el relieve actual, apareciendo los materiales ordenados en la 
misma dirección que los ejes de dichos pliegues. 
La segunda fase de la tectónica herciana se superpone a la primera, siendo difícil 
diferenciar los efectos de ambas, ya que sus planos axiales coinciden. 
Como resultado de los empujes de la tectónica Herciniana, se da un sistema de 
pliegues complejos que en la provincia se ordena en dos conjuntos principales: los 
Sinclinorio de Alcañices y Anticlinorio de Puebla o el “ollo de sapo”. 
Tras las fases tectónicas descritas, se produce un largo periodo de calma, que se 
traduce en enfriamiento y endurecimiento de los materiales. Este cratón endurecido, 
responde a los empujes finales del terciario no ya plegándose, sino fracturándose a través 
de líneas de direcciones N-S y E-W. 
LITOLOGÍA: En función de la clasificación de Suelos del U.S.D.A., que establece las 
características y cualidades de los suelos en función de su material originario, a partir de la 
cual se desarrolla el suelo, se clasifica como “Suelos sobre pizarras” y dentro de éstas como 
“Tierras pardas húmedas sobre pizarras”. 
Estos suelos se corresponden con la asociación de Inceptisol/Entisol con predomio del 
tipo A o Ap, (B) y C claramente desarrollado.  
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Las características de estos suelos presentan variaciones de unos lugares a otros, en 
función de la topografía o del mayor o menor grado de humificación, en función del tipo de 
vegetación o del laboreo.  
Estos datos se desarrollan extensamente en el Anejo Nº 3. 
3.2.3.6 ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
Se pretende con este estudio conocer las propiedades tanto físicas como químicas del 
suelo con el fin de cumplir, entre otros, los siguientes objetivos: 
- Elegir las especies a implantar. 
- Determinar las labores de preparación del suelo más adecuadas. 
3.2.3.6.1 Obtención de datos 
Para el estudio edafológico de la zona se ha utilizado el trabajo existente realizado con 
anterioridad en la zona objeto del proyecto (García Rodríguez et al, 1995), cuyo título es  
“Distribución de suelos en la comarca de Aliste (Zamora)”, 1995  cuyos autores son García 
Rodríguez, Forteza Bonnín y Lorenzo Martín. En este trabajo los autores escogieron 8 
perfiles que fueron descritos y clasificados. Los autores señalados, estudiaron 13 
propiedades tanto físicas como químicas de los horizontes existentes en los suelos. 
De los ocho perfiles indicados se han escogido los resultados correspondientes a  2 
perfiles que por altitud, por topografía y situación representan al monte objeto del proyecto. 
3.2.3.6.2 Estudio de los perfiles 
Los resultados de los perfiles son los que se describen en las páginas siguientes. 
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PERFIL I 
Prof. 
(cm) 
Horizonte Descripción 
0-30 Ap 
Pardo oscuro 7.5 YR 4/4 (lig. húmedo); equilibrado; de 
estructura granular a migajosa, moderada, gruesa; adherente, 
ligeramente plásticos; friable- blando en húmedo, suelto en 
seco; pocos poros muy finos y finos, discontinuos, caóticos, 
independientes, tubulares; frecuentes gravas, angulares, de 
cuarcita, no alteradas; existen raíces carbonizadas, raíces 
comunes muy finas y finas, pocas medianas; transición 
gradual y plana a. 
30-45 Bw 
Amarillo rojizo 5 YR 6/8 (lig. humedo); equilibrado; de 
estructura subángular, moderada, gruesa; ligeramente 
adherente, ligeramente plástico; friable en húmedo, 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros, finos, medianos y 
grandes, discontinuos, caóticos, independientes, tubulares; 
pocas graves, irregulares, de pizarra, meteorizadas; pocas 
raíces muy finas y finas, a través de los poros; transición 
gradual y plana a. 
45-80 C1 
Pizarra muy meteorizada de colores amarillentos rojizos, 
grises y violáceos; equilibrada; sin desarrollo de estructura, 
pero se descompone en forma laminar; sin poros; pocas 
raíces muy finas; transiciones gradual e inclinada a. 
>80 C Pizarras sin meteorizar de colores rojizos, amarillentos y verdosos; en la fractura, violáceos y marrones. 
Tabla  4 Descripción Perfil I. (García Rodríguez et al, 1995) 
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PERFIL II 
Prof. 
(cm) 
Horizonte Descripción 
0-35 A 
Pardo oscuro 10 YR 4/3 (húmedo); areno limoso; de estructura 
granular, moderada, fina, no adherente, plástico, suelto en 
húmedo, blando en seco; muchos poros de todos los tamaños, 
continuos, caóticos; frecuentes gravas y piedras, de cuarcita y 
pizarra, no alteradas; abundantes granos decolorados de arena; 
abundantes raíces de todos los tamaños; transición neta e 
inclinada a. 
35-60 A/ Bw 
Amarillo parduzco 10 YR 6/6 (seco); con manchas pequeñas, 
netas, de limite difuso, de color pardo fuerte 10 YR 3/3, 
posiblemente de materia orgánica proveniente del horizonte 
superior; equilibrado; de estructura subángular moderada, 
mediana; ligeramente adherente, no plásticos, friable en húmedo, 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros muy finos y finos, 
discontinuos caóticos, independientes, tubulares; frecuentes 
gravas y piedras, angulares, de cuarcita, no alteradas; raíces 
comunes de todos los tamaños; transición gradual y plana a. 
60-120 Bw/ C1 
Amarillo rojizo 7.5 YR 6/6 (seco); equilibrado; de estructura 
subángular, gruesa, débil; ligeramente adherente, ligeramente 
plásticos, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; pocos 
poros muy finos y finos, discontinuos caóticos, independientes, 
tubulares; frecuentes gravas, piedras y pedregón, angulares de 
cuarcita areniscosa, no alteradas; pocas raíces medianas y 
gruesas; transición gradual y plana a. 
>120 Cl 
Abigarrado de amarillo y rojo; areno arcilloso; sin desarrollo de 
estructuras; no adherente, no plástico, muy firme en húmedo, 
muy duro en seco; prácticamente cementado; es un horizonte 
con abundantes gravas y piedras, angulares, de cuarcita, 
distribuidas de forma caótica; pocas raíces medianas y gruesas. 
Tabla 5. Descripción del perfil II. (García Rodríguez et al, 1995) 
 
3.2.3.6.3 Análisis de suelos 
Con  resultados, recogidos en el Anejo 4, permiten determinar los siguientes 
parámetros. 
 PROFUNDIDAD 
Tiene entre 90 y 120 cm por lo tanto es un suelo profundo 
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   PEDREGOSIDAD Y AFLORAMIENTOS ROCOSOS 
Según la clasificación del Soil Survey Staff del USDA sobre pedregosidad nuestros 
suelos pertenecen a la clase 3:  
Piedras suficientes para impedir todo uso de maquinaria, labor hecha de los aperos 
manuales o los muy livianos. La utilización del suelo puede ser pasto natural o bosque, 
dependiendo de sus otras características. Entre 3-15% de recubrimiento superficial. 
En cuanto a afloramientos rocosos el porcentaje de los mismos es inferior al 2% del 
área. No dificulta el laboreo del suelo. 
COMPOSICIÓN TEXTURAL 
Son perfiles con horizontes de alteración en las zonas de más pendiente, y con cierto 
grado de evolución con emigración y acumulación de arcilla, en las zonas con condiciones 
más favorables. 
ESTRUCTURA 
La estructura del horizonte superior de los suelos de la zona es estructura granular a 
migajosa, moderada, gruesa para el perfil I y estructura granular, moderada fina en el caso 
del perfil II. Mientras que en los horizontes subsuperficiales la estructura es subangular, 
moderada, gruesa en el perfil I y subangular moderada mediana en el perfil II. La estructura 
observada en los horizontes subsuperficiales es característica de suelos con altos 
contenidos en materia orgánica. 
PERMEABILIDAD 
Del estudio de los datos analíticos de estos suelos se deduce que la textura es 
bastante equilibrada, como corresponde a perfiles desarrollados sobre pizarras, con alto 
porcentaje de fracciones finas, aunque los suelos situados en pendiente tienen un alto 
contenido en arena gruesa. 
CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 
El agua de suelo disponible para las plantas se calcula a partir del dato de agua útil de 
cada horizonte. Para poder calcular el agua útil necesitamos el agua que puede retener el 
suelo a capacidad de campo y el coeficiente de marchitez permanente de cada uno de los 
horizontes. No disponemos de esos datos, pero si tenemos valores de textura y de materia 
orgánica que van a condicionar en gran medida el agua útil del suelo. Como la textura de los 
suelos de la zona es bastante equilibrada y el contenido en materia orgánica sobre todo del 
horizonte superior es mayor del 4% y la profundidad del perfil es alta (80 y 120 cm, para los 
perfiles descritos) por lo que podemos considerar que la capacidad de retención de agua en 
los suelos no va a ser un factor limitante para el desarrollo de la vegetación. La importancia 
de este agua, está, en que es la que las plantas utilizan. 
REACCIÓN DEL SUELO 
La reacción del suelo se calcula a través del pH del mismo y va a influir en la 
asimibilidad  de nutrientes en los ciclos biogeoquímicos y en las transformaciones de la 
materia orgánica dando lugar a los distintos tipos de humus según los valores de pH. 
Para la determinación de la reacción del suelo se ha tomado como base la 
clasificación de Wilde. El pH de los suelos de la zona está entre 4,9 y 5,4 por lo que se 
puede clasificar como  fuertemente ácido, con pocas variaciones a través del perfil, debido al 
efecto homogeneizador de la roca madre, clima y vegetación. La acidez de los suelos va a 
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condicionar la vegetación que pueda instalarse en la zona, considerándose de vocación 
forestal (García Rodríguez et al., 1995) 
ABUNDANCIA DE CALCIO 
El suelo presenta una concentración muy baja de calcio, además está desprovisto de 
carbonatos y caliza activa, con lo cual podemos clasificar el suelo como silíceo. Además los 
suelos se clasifican como Cambisoles húmicos y Cambisoles dístricos, estos últimos 
caracterizados por poseer un porcentaje de saturación de bases bajo. 
FERTILIDAD 
Se define fertilidad de un suelo como la capacidad de éste para suministrar elementos 
nutritivos a la vegetación 
Del análisis de suelos de los dos perfiles de la zona se puede deducir que la cantidad 
de elementos asimilables es baja. 
Así el contenido en P asimilable es menor de 4,5 mg P/KG suelo en todos los 
horizontes, que se puede considerar como muy deficiente en este elemento. 
En relación a los niveles de K asimilables los valores están comprendidos entre 19 y 
94 mg K/kg de suelo que pueden clasificarse como muy deficientes a deficientes. 
CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA Y RELACIÓN C/N 
El contenido en materia orgánica no es muy alto, salvo en el horizonte de acumulación 
de humus que puede alcanzar un 4%; en general se observa una característica típica de 
suelos forestales; gran contraste entre el horizonte A y el resto del perfil, muy pobre en 
materia orgánica. 
Un parámetro directamente relacionado con la cantidad de materia orgánica edáfica es 
su relación C/N. En los suelos sobre los que se desarrollan pinares, ericáceas y jaras, el 
humus es ácido, alcanzando la relación C/N valores próximos a 30; en los suelos cultivados, 
estos valores son más pequeños (García Rodríguez, 1995) 
De los parámetros definidos hasta el momento se puede considerar que lo suelos de la 
zona son poco fértiles con bajo contenido en elementos asimilables. 
3.2.3.6.4 Clasificación de los suelos 
Siguiendo la leyenda Revisada del Mapa Mundial de Suelos de FAO (1989). En la 
zona objeto del proyecto predominan los cambisoles húmicos y dísitricos (Tablas 1 y 2). 
A continuación se señalan las principales características de estos tipos de suelos 
considerando las versiones actualizadas de la clasificación (FAO, 1989), concretamente la 
Base de Referencia Mundial para Recursos de Suelos (IUSS Working Group WRB 2014) 
Los cambisoles son suelos moderadamente desarrollados que se caracterizan por 
presentar un horizonte con estructura y color distintos del material originario. Poseen un 
endopendión cámbico, y su perfil característico es A, Bw. El horizonte cámbico (del italiano 
cambiare, cambiar) es un horizonte subsuperficial que muestra evidencias de alteración 
respecto de horizontes subyacentes. 
El calificador húmico indica que tiene un contenido de carbono orgánico en la fracción 
tierra fina como promedio ponderado 1% o más hasta una profundidad de 50 cm desde la 
superficie del suelo mineral. 
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El calificador dístrico indica que tiene una saturación con bases “medida por el 
método de acetato amónoico de 1 M” menor de 50% en la mayor parte entre 20 y 100 cm de 
la superficie del suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida. 
Según la “Clasificación básica de los suelos españoles” de J.M Gandullo, nuestro 
suelo pertenece a la  Clase IV: Suelos de comarcas bajo clima templado cálido mediterráneo 
con pluviosidad bastante elevada (generalmente superiores a 700mm. de lluvia anual), y 
donde, además existe una vegetación potente de bosque o matorral denso. 
En general, la escasez de elementos asimilables y la acidez permiten considerar que 
es una zona marginal, poco adecuada para cultivos, que se debería enfocar hacia una 
vocación forestal, esto es lo que se deduce después de hacer el análisis edáfico del suelo 
del proyecto. 
3.2.3.7 ESTUDIO BIOCLIMÁTICO Y BIOGEOGRÁFICO 
La biogeografía es una rama de la geografía, que pone de manifiesto la relación entre 
los seres vivos sobre la Tierra y el clima. La bioclimatología pretende delimitar, relacionar y 
cuantificar la producción de cualquier especie vegetal. 
3.2.3.7.1 Clasificación climática de Rivas-Martínez 
Según las series de vegetación de Rivas Martínez la zona de estudio se clasifica de la 
forma siguiente: 
 Reino- Holártico 
 Región- Mediterránea 
 Piso- Supramediterráneo 
 Horizonte- Inferior 
A continuación se exponen los resultados obtenidos de los índices de S. Rivas 
Martínez, cuya obtención y desarrollo pueden seguirse en el Anejo Nº 5. 
Índice Valor del Índice Clasificación 
Índice de mediterraneidad 
Im1= 10,3 
Im2= 5,2 
Im3= 5,60 
Clima Mediterráneo 
Índice de termicidad It= 179,80 Supramediterráneo 
Periodos de actividad vegetativa 
Pav= 8 meses 
(Marzo- Octubre) 
Supramediterráneo 
Tipo de invierno m= -1 Invierno frío 
Índice de aridez estival I= 0,49 Verano mediterráneo 
Heladas 8 meses Supramediterráneo 
Ombroclima P. anual= 861,9 Subhúmedo 
Tabla 6. Resultados índices de Rivas Martínez 
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3.2.3.7.2 Clasificación fitoclimática de Allué-Andrade 
Define las regiones fitoclimáticas en función de la temperatura media del mes más frío, 
precipitación anual, precipitación estival, altitud, índice de aridez e intensidad de sequedad. 
Nuestra zona corresponde a la subregión fitoclimática: Nemoromediterráneo 
genuino VI(IV)2 Orden 10. 
 
En el Anejo nº 5 se amplía y desarrolla esta información. 
 
3.2.3.8 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 
3.2.3.8.1 Vegetación actual 
La vegetación existente en el monte se compone principalmente de matorrales, 
vegetación de ribera en los valles, bordeando los arroyos, existe una masa de encina bien 
conservada y un pequeño rodal de alcornoque. 
En el Anejo Nº 6 figura un listado de las especies existentes en el término municipal de 
Figueruela de Arriba. 
En el Documento Planos se encuentra la información del III Inventario Forestal 
Nacional del monte. 
3.2.3.8.2 Vegetación potencial 
Según la clasificación de Rivas Martínez et al (2005) realizada con la revisión del 
Mapa de Series de Vegetación de España, ICONA 1987, la zona se encuadra: 
- Reino: Holártico 
- Región: Mediterránea 
- Subregión: Mediterránea Occidental 
- Provincia: Mediterránea Ibérica Occidental 
- Subprovincia: Carpetano- Leonesa 
- Sector: Berciano-Sanabrense 
- Piso: Supramediteráneo 
- Horizonte: Inferior 
Y pertenece a la Serie 18.e) Serie supramesomediterránea salmantina y orensano-
sanabriense subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo  (Genisto falcatae, 
Querceto pyrenaceae sigmetum) VP, robledales de melojos.  
La especie climácica de la zona es Quercus pirenaica, según las tablas de regresión 
climácica. De acuerdo con estas tablas la zona se encuentra en la tapa de matorrales de 
matorral denso a matorral degradado. 
En el Anejo Nº 6 se muestra la tabla de regresión. 
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3.2.3.9 ESTUDIO DE LA FAUNA 
El monte donde está comprendida la zona objeto de repoblación forma parte de la 
Reserva Regional de Caza “Sierra de la Culebra”. 
En la citada Reserva Regional las especies más características son el lobo y el ciervo, 
este último reintroducido a finales de  los años 70 por el ICONA, existiendo también otras 
especies no cinegéticas cuyo listado se puede consultar en el Anejo Nº 7. 
Dada las características de la zona a repoblar, carente de pastos y bosques densos, 
ninguna de las especies anteriores, incluso las cinegéticas, representa un peligro para la 
repoblación. 
3.2.3.10 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
3.2.3.10.1 Posición hidrológica 
La zona de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero, ya que el río 
Manzanas, que es el curso que transcurre por las inmediaciones de la zona de estudio, es 
afluente del río Sabor y este a su vez del Duero. 
Por la zona de estudio discurren diversos arroyos, que no tienen carácter permanente, 
destacando el Arroyo de Cándena y el Regato de los Mineros. 
Esta información se amplía en el Anejo Nº 8 
3.2.3.10.2 Estados erosivos 
Las pérdidas de suelo de la zona han sido estimadas mediante el Atlas del Itacyl, en 
su mapa de erosión. El resultado no es exacto pero sirve de orientación como estimación de 
la erosión. 
 Pérdidas por erosión (t/ha x año) 
En la actualidad Tras la repoblación 
Zona de estudio 2 0,25 
 Los cálculos realizados en dicho estudio, así como las explicaciones se encuentran 
recogidos en el Anejo 8. 
3.2.3.11 INCENDIOS 
En el término municipal en la zona donde se van a ubicar los trabajos los incendios 
forestales son un problema.  
En los últimos 10 años se han registrado en el término municipal un total de 28 
incendios, de los cuales  6 han afectado al monte y de éstos 2 a la zona de actuación, 
siendo el más importante en extensión uno que tuvo lugar en 2009, afectando a matorral. 
Uno de los objetivos de esta repoblación es cambiar esta tendencia mediante la 
puesta en producción del monte. 
En el Anejo Nº 9 se detallan las fechas y la superficie afectada. 
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3.2.3.12 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
La mayor parte del monte se encuentra desarbolada, en la vegetación arbolada 
existente, principalmente de encina, no se ha descrito hasta el momento ningún tipo de 
plaga o enfermedad. 
3.2.3.3.13 ESTADO LEGAL 
3.2.3.13.1 Estado social 
El municipio de Figueruela de Arriba ha ido perdiendo población en los últimos 12 
años, pasando de los 579 habitantes censados en 2009 a los 413 de 2011. Lo que supone 
una pérdida de media de 11,4 personas al año.  
.Por otra parte la población mayor de 65 años supone un 62,26% del total, lo que nos 
indica un elevadísimo porcentaje de de envejecimiento del municipio. 
La población entre 35 y 54 años era de 73 personas, de los cuales 39 son hombres y 
34 mujeres. La población entre 15 y 64 años consta de 152 personas. 
Los nacimientos son muy escasos en los últimos 15 – 20 años 
3.2.3.13.2 Estado económico 
La activad que más desempleo presenta en el municipio por sectores es el de 
servicios, seguido del de la construcción. 
En 2011 el paro se situaba en 19 personas. En el término municipal no había inscrita 
ninguna desempleada menor de 25 años, mientras que el número de desempleados mayor 
de 25 años alcanzaba las 4 mujeres. El número de hombres menores de 25 años 
desempleados era de 2 y los desempleados varones mayores de 25 años ascendían a 13 
personas. 
3.3 ESTADO ACTUAL 
3.3.1 APEO DE LOS RODALES DE REPOBLACIÓN 
Los rodales de repoblación se definen como unidades de actuación o superficies sobre 
las que se propone un mismo tipo de labores, presentan una homogeneidad frente a unos 
determinados factores.  
Para la realización de los rodales se han tenido en cuenta los siguientes 
condicionantes: 
• La pendiente en un rodal no deberá sufrir variaciones notables 
• La exposición dominante de las laderas que constituyen un rodal debe ser la misma 
• Deberá haber una elevada similitud en cuanto a las especies establecidas, edades, 
espesuras y otras singularidades 
• La naturaleza del suelo debe presentar una clara homogeneidad 
A continuación, se muestra una tabla resumen con los datos más representativos de 
los rodales de repoblación antes de su ejecución: 
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RODAL SUPERFICIE PENDIENTE Orient Vegatación actual 
1 7,83 ha. 31%-45% *Puntual 60% E 
Matorral liviano: 
Brezo 
2 64,44 ha. 11%-30% N-W Matorral medio: Brezo y jara 
3 38,76 ha. 21%-30% S Matorral abundante: Jara y carqueixa 
4 12,02 ha 31%-45% S Matorral medio: Jara con carqueixa  
Tabla 6: Descripción de los rodales antes de la actuación. 
. 
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EPÍGRAFE 4 
ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
 
4.1 ELECCIÓN DE ESPECIE 
4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se han estudiado una serie de especies como posibles a implantar en la repoblación. 
Las especies propuestas poseen un hábitat próximo al de la zona a repoblar. Para la 
selección final se han realizado una serie de estudios y cribas que se mostrarán 
posteriormente. 
Las especies propuestas a priori para la repoblación son todas de porte arbóreo: 
- Pinus pinaster 
- Pinus pinea 
- Pinus nigra 
- Pinus sylvestris 
- Quercus ilex subsp. rotundifoila  
- Quercus faginea 
- Quercus pyrenaica 
- Quercus suber 
- Castanea sativa 
El desarrollo de las características ecológicas de cada una de las especies se 
encuentra en el Anejo 10. 
4.1.2 RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
4.1.2.1 CONDICIONANTES INTERNOS 
Temperatura media anual 11,1 ºC 
Mes más frío 
Media de las mínimas del mes más 
frío                           -1ºC                                                           
Enero 3,5 ºC 
Media de las mínimas  4,2 ºC 
Media de las mínimas absolutas 
Media de las mínimas absolutas del 
mes más frío          -7,6ºC 
-8,7 ºC 
Mínima absoluta -13,4 ºC 
Mes más cálido Julio 19,5 ºC 
Media de las máximas 17,5 ºC 
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Media de las máximas del mes más 
cálido                        28,1ºC 
Media de las máximas absolutas 
Media de las máximas absolutas del 
mes más cálido        34,4ºC 
34,7 ºC 
Máxima absoluta 
Temperaturas extremas: 
Máxima absoluta            38,9ºC 
Mínima absoluta            -13,8ºC 
 
38,9 ºC 
 
 Precipitaciones 
Precipitación invierno 297,3 mm 
Precipitación primavera 217,8 mm 
Precipitación verano 76,9 mm 
Precipitación otoño 269,9 mm 
Precipitación total 861,9 mm 
Otros datos de interés 
Intervalo de sequía: 2,25 meses al año (Principalmente julio y agosto) 
Periodo de helada segura: tres meses (diciembre, enero, febrero) 
Periodo de helada probable: cinco meses (octubre, noviembre, marzo, abril, mayo). 
• Edáficos 
- Suelo ácido: pH de 4,9 a 5,4 
- Pedregosidad: piedra suelta sin afloramientos rocosos. 
- Profundidad alta de 80 a 120 cm. 
- Textura: equilibrada 
-El contenido en materia orgánica no es muy alto, salvo en el horizonte de 
acumulación de humus que puede alcanzar un 4% 
• Fisiográficos 
- Altitud de la zona: 670 m a 880 m 
- Pendientes: 10% a 45%, con un máximo puntual de 60% 
- Exposición: Varía según zonas 
 
4.1.2.2 CONDICIONANATES EXTERNOS 
Los condicionantes impuestos por el promotor son que la repoblación sea 
económicamente viable, que no afecte de manera negativa al Espacio Natural en que se 
encuentra y que sea capaz de generar unas rentas a la Entidad propietaria. 
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4.1.3 EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
En el caso de realizar la repoblación con las especies más adecuadas dentro de las 
anteriormente citadas, se logrará recuperar la cubierta arbórea de la zona, acelerando así la 
evolución natural de la vegetación, que pueda llegar a ser productiva y favorezca el 
desarrollo económico de la zona. Asimismo se conseguirá reducir la erosión y proporcionar 
hábitats y refugio a las distintas especies que habitan el monte, especialmente a las aves y a 
los mamíferos. 
4.1.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
4.1.4.1 CRIBA DE LOS FACTORES DEL MEDIO 
Este método se basa en la eliminación de las especies que no se adecuen bien a las 
condiciones del medio. De esta manera, se realizarán tres cribas: una altitudinal, una 
climática y otra edáfica, en las que se van eliminando especies hasta tener unas ya factibles. 
Las especies descartadas son:  
Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus faginea, Quercus suber y Castanea 
sativa.  
Las dos últimas especies podrían pasar la criba siempre que se coloquen en terrenos 
profundos y frescos en el caso de Quercus suber y en terrenos francos en el caso de 
Castanea sativa. No es el caso de las zonas seleccionadas para la repoblación, ya que de 
hecho estas especies ya viven en el monte de forma natural en las zonas en las que se dan 
estas condiciones. 
En el Anejo 10 apartado 1.4.1 se amplía la información anterior. 
4.1.4.2 MÉTODO DE LAS SERIES DE VEGETACIÓN DE RIVAS-MARTÍNEZ 
Este método está basado en la correlación de la serie de vegetación correspondiente a 
la zona de estudio con unas tablas de juicio biológico y ecológico sobre repoblaciones 
propuestas por Rivas Martínez en la memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. 
De acuerdo con las tablas de Rivas-Martínez, las especies más adecuadas serían 
Quercus faginea y Castanea sativa. 
En el Anejo 10 apartado 1.4.2. se pueden consultar las tablas de juicio con las 
especies propuestas, siendo éstas orientativas ya que no limitan la utilización de otras 
especies. 
1.4.3 MÉTODO DE REGRESIÓN CLIMÁCICA DE LUIS CEBALLOS 
Ceballos establece 16 series de vegetación con 6 etapas cada una.En las series se 
indican las especies que es correcto introducir en cada etapa y para cada tipo de vegetación 
óptima. 
Las series se manejan en sentido progresivo de las mismas, a partir de la vegetación 
actual (desde el estado IV o V hasta llegar al óptimo). La zona está incluida en la serie que 
tiene como bosque óptimo el melojo (Quercus pyrenaica). 
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Actualmente la zona se encuentra en la etapa de regresión III (Invasión de matorral 
colonizador a base de ericáceas o cistáceas). Por tanto según se deduce de ella la especie 
más indicada de las propuestas a introducir sería Pinus pinaster. 
Ver Anejo 10 apartado 1.4.3 
1.4.4 EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA ZONA 
En el monte “La Cuadrona”, aledaña a una de las zonas a repoblar existe una zona 
extensa formada por Quercus ilex ssp rotundifolia que se encuentra en buen estado.  
También encontramos otras especies fuera de la zona a repoblar, aunque no forman 
una masa extensa, sino que se encuentran como pies dispersos o formando pequeños 
bosquetes de la especie Quercus suber, localizada en la zona más profunda con más suelo. 
Por otra parte, fuera del monte en las zonas más llanas y con mejor suelo, en parcelas 
enclavadas en él existen varias repoblaciones de Castenea sativa de particulares, que 
presentan un desarrollo mediocre. 
En repoblaciones en otros montes de U.P. próximos al nº 226 se han realizado 
repoblaciones de Pinus pinaster y Pinus sylvestris, presentando mejores crecimientos y 
desarrollo la primera especie que la segunda. 
Las especies mencionadas en este punto son las que tendremos más en cuenta a la 
hora de realizar la repoblación, puesto que son las que existen en la zona de estudio. 
4.1.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Analizando los diferentes métodos para la elección de especie se ha llegado ala 
conclusión de que las especies más adecuadas para llevar a cabo la repoblación son: 
Pinus pinaster  
Quercus ilex ssp rotundifolia 
Todos los detalles de la elección de especie se pueden consultar en el Anejo 10. 
4.2 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 
La vegetación existente en la zona de actuación se compone fundamentalmente de 
brezos y jaras siendo exclusivas las últimas en los rodales 3 y 4, junto con carqueixas. 
El brezo está presente en el Hábitat de Interés Comunitario “Brezales secos europeos 
(Código: 4030)”, que es necesario proteger. 
Teniendo en cuenta los motivos anteriores la eliminación de la vegetación se realizará 
de forma parcial y puntual simultáneamente a la preparación del terreno. 
Consultar Anejo 10 apartado 2 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
  
                                                                         DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 
Alumno: Mª Esther Iglesias Núñez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 30 
 
 
4.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Llevar a cabo una preparación del suelo previamente a la implantación de las especies 
es algo necesario por diferentes motivos, entre ellos: 
- Facilitar el arraigo de la planta que se va a instalar posteriormente, aumentando la 
profundidad útil de desarrollo radical, aumenta la toma de contacto con las raíces o con las 
semillas. 
- Aumentar la capacidad de retención del agua del suelo y la permeabilidad del mismo 
mulléndolo, disminuyendo la escorrentía 
En resumen, una adecuada preparación del terreno, facilita las labores de 
implantación vegetal y corrige fenómenos erosivos. 
Los procedimientos descritos para la preparación del terreno son: 
Puntuales: 
 Ahoyado manual 
 Raspas o casillas 
 Empleo de barrón o plantamón 
 Ahoyado con barrena helicoidal 
 Ahoyado con retroexcavadora 
 Ahoyado con pico mecánico 
 Ahoyado con buldócer 
 Ahoyado con retroaraña 
 Banquetas con buldócer 
 Mullido 
Lineales 
 Subsolado lineal 
 Fajas subsoladas 
 Subsolado con acaballonado 
 Acaballonado superficial 
 Equipo suracador y subsolador FORESTA 
 Acaballonado TRAMET 
 Acaballonado con desfonde 
 Aterrazado con subsolado. 
A hecho 
 Laboreo pleno 
 Acaballonado superficial completo 
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 Acaballonado superficial en llano o acaballonado en páramo ácido 
 Subsolado pleno 
 
En el Anejo nº 10, apartado 3.1 se desarrollan estas alternativas. 
 
4.3.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
4.3.2.1 CONDICIONANTES INTERNOS 
• Clima: 
- Precipitación anual: 861,9 mm 
- Periodo de helada segura: tres meses (diciembre, enero, febrero) 
- Periodo de helada probable: cinco meses (octubre, noviembre, marzo, abril, mayo) 
- El intervalo de sequía es de 2,25 meses al año, en julio y agosto. 
• Suelo 
- La textura es bastante equilibrada. 
- El grado de pedregosidad es medio sin afloramientos rocosos 
- Profundo, de 80 a 120 cm. 
• Fisiografía 
Pendiente: Es el factor más importante en cuanto a la elección del método. En nuestro 
caso las pendientes oscilan de entre el 10% y el 45% en la zona de actuación, teniendo un 
máximo puntual del 60%. 
• Vegetación 
La vegetación presente se compone principalmente de jaras y brezos, siendo más 
abundantes las primeras en la zona de actuación Este, junto con carqueixas, mientras que 
los brezos predominan en la zona de actuación del Oeste, estando algunos de ellos 
incluidos en el Listado de Hábitats Comunitarios en la categoría de “Brezales secos 
europeos”.  
4.3.2.2 CONDICIONANTES EXTERNOS 
Los métodos seleccionados deben provocar unos impactos ecológicos y paisajísticos 
mínimos, de acuerdo con el Espacio Natural en que se encuentran y los métodos 
seleccionados tienen que tener el menor coste a igualdad de condiciones. 
4.3.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
A continuación se exponen las causas que han motivado el rechazo de la mayoría de 
métodos de preparación propuestos: 
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Actuaciones puntuales: 
A continuación, se exponen las causas que han motivado el rechazo de la mayoría 
métodos de preparación del terreno propuestos: 
× Ahoyado manual.- No se considera conveniente debido al coste excesivamente alto. 
× Raspas o casillas.- Es un método recomendado para climas húmedos, y dado que el 
nuestro seco y que no produce ningún efecto positivo se desecha. 
× Barrón o plantamón.- Se rechaza ya que los efectos son nulos y el clima de la región 
es seco al contrarío del indicado 
× Ahoyado con barrena.- Se rechaza, está más limitada por la pedregosidad que otros 
métodos. 
× Ahoyado con pico mecánico.- Se considera un sistema poco práctico y de un coste 
excesivo, por lo que se descarta. 
× Ahoyado mecanizado con retroexcavadora.- Se elimina este método por ser sólo 
aplicable en pendientes inferiores al 20% y no ser el adecuado para para las especies 
seleccionadas. 
× Banquetas con buldózer.- No se estima oportuno la realización de banquetas del 
tamaño mencionado en la descripción, además de por tratarse de un método más adecuado 
para aquellos terrenos que presenten una elevada pedregosidad. 
× Mullido.- Debido a su alto coste se estima que existen otros procedimientos más 
adecuados. 
El método puntual seleccionado por su mejor adecuación es: 
Ahoyado mecanizado con buldózer.- Se selecciona este método porque resulta ser 
el método puntual que más se adapta a las condiciones del medio, en zonas con más de 
30% de pendiente, y a los objetivos de la repoblación que se pretende realizar en la zona de 
estudio. 
Actuaciones lineales: 
× Subsolado con acaballonado.- No se considera conveniente porque invierte 
horizontes. 
× Acaballonado con desfonde.- Es un método recomendado para climas secos, 
invierte horizontes y que no produce ningún efecto positivo: Se desecha. 
× Equipo asurcador y subsolador Foresta.- Se rechaza ya porque está indicado para 
terrenos muy arcillosos. 
× Acaballonado TRAMET.- Se rechaza, está indicado para terrenos con más 
pendiente que nuestra zona de actuación. 
× Terrazas subsoladas.- No es el indicado para la pendiente de la zona y tiene unos 
efectos paisajísticos muy negativos. 
Los métodos lineales seleccionados por su mejor adecuación son: 
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Subsolado lineal.- Se selecciona este método porque resulta ser el método lineal que 
más se adapta a las condiciones del medio y a los objetivos de la repoblación que se 
pretende realizar en la zona de estudio. 
Fajas subsoladas.- Se selecciona este método porque resulta ser el método puntual 
que más se adapta a las condiciones del medio, en zonas con más de 30% de pendiente, y 
a los objetivos de la repoblación que se pretende realizar en la zona de estudio. 
Actuaciones areales 
Se rechazan todos los métodos de preparación propuestos, no solo por las 
limitaciones de pendiente y vegetación que ofrece el terreno, sino porque los tratamientos 
lineales, son beneficiosos hidrológicamente ya que reducen la escorrentía y mejoran la 
infliltración. 
4.3.4 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Los métodos de preparación del suelo se han elegido en función de las diversas 
características de los terrenos a repoblar, así como de las especies a emplear. Teniendo en 
cuenta unas y otras se han seleccionado:  
Ahoyado con mecanizado con buldózer. 
Subsolado lineal. 
Fajas subsoladas. 
 
En el Anejo 10, apartado 3.4 se especifican los criterios que nos han hecho decidirnos 
por estos procesos. En el Anejo 10, apartado 3.6 se desarrollan las alternativas 
seleccionadas. 
4.4 IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE  LAS ALTERNATIVAS 
Los diferentes sistemas de implantación vegetal son la siembre y la plantación. Dentro 
de cada uno existen diversas modalidades. A continuación se reflejan cada uno de los 
estudiados: 
Siembra: 
 Siembra por puntos 
 Siembra en línea 
 Siembra a voleo 
Plantación: Por combinación del tipo de planta (a raíz desnuda, en contenedor o 
estaquillas) y a la forma de preparación (manual, mecanizada o simultánea) llegamos a los 
siguientes métodos: 
 Plantación manual 
 Plantación mecanizada 
 Plantación simultánea con retroexcavadora 
 Plantación simultánea con arado bisurco 
En el anejo 10 apartado 4.1 se explican con detalle cada uno de los procedimientos. 
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4.4.2  RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
4.4.2.1 CONDICIONANTES INTERNOS 
• Edáficos 
Pedregosidad.- El grado de pedregosidad es medio sin afloramientos rocosos. 
Profundidad.- La profundidad del suelo es 80 cm. 
• Fisiográficos 
Las pendientes en la zona de actuación vararían desde menos del 10% al 45%, 
llegando en un punto al 60%. Esto limitará la modalidad de plantación a emplear y el 
rendimiento de la misma. 
• Propios de la planta 
- La calidad de la planta es uno de importancia capital en el éxito de la repoblación. 
Las características más importantes que hay que estudiar son: 
- Edad de la planta.- Generalmente se utiliza planta pequeña, de 1 o 2 savias, a raíz 
desnuda o en envase. 
- Procedencia.- Las especies que se van a implantar deben de proceder de zonas con 
características ecológicas análogas a las de la zona a repoblar 
- Estado sanitario.- Las plantas o semillas no deben de mostrar signos de enfermedad 
ni coloraciones que pueden atribuirse a deficiencias nutritivas. Tampoco deben presentar 
signos de marchitez prematura 
-Sistema radical.- en el caso de plantas a raíz desnuda el sistema radical debe tener 
numerosas raicillas secundarias y las principales no deberán estar enrolladas ni retorcidas. 
- En las plantas en envase el sustrato deberá estar compactado y húmedo en el 
momento de plantación. 
- Morfología de la planta.- Se rechazaran plantas con fuerte curvatura del tallo, o con 
tallos múltiples. 
4.4.2.2 CONDICIONANTES EXTERNOS 
De acuerdo con los condicionantes impuestos por los promotores, las técnicas de 
plantación elegidas han de permitir un alto rendimiento y un bajo coste. Además la mano de 
obra y la maquinaría, cuando sea posible, deberá proceder de la propia comarca. 
Ver Anejo 10, apartado 4.2 
4.4.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Tras el estudio de las diferentes alternativas se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
Para nuestro caso el método de implantación más adecuado es el de plantación ya 
que no requiere de unas condiciones tan estrictas como las de la siembra, el éxito de la 
repoblación es mayor, y es un procedimiento mucho más costoso de aplicar. 
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En cuanto al tipo de planta optamos por: 
Planta en envase.- Es la forma más apropiada de plantar las especies seleccionadas, 
que más garantiza su supervivencia.  
En función de la forma de ejecución: 
El procedimiento a usar será el manual, ya que el mecanizado presenta la limitación 
de la pendiente y aunque los rendimientos sean mayores en el mecanizado el éxito de la 
implantación vegetal es mayor con el método manual. 
La evaluación de las alternativas es ampliada en el Anejo nº 10. Apartado 4.4 y el 
desarrollo de las alternativas seleccionadas se detalla en el apartado siguiente. 
4.4.4 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Tras haber realizado la evaluación de las distintas alternativas presentadas el método 
de implantación elegido es la plantación manual con envase forestal 
4.4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
Edad de la planta 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto 4.6. del Anejo 10. Se ha decidido que lo 
más apropiado es utilizar plantas de una savia para las dos especies seleccionadas en el 
diseño de la repoblación. 
Región de procedencia 
La RIU recomendada en el término municipal de Figueruela de Arriba, donde se va a 
desarrollar la repoblación, es la 5, siendo  la aceptada 15. Para identificar las Regiones de 
Procedencia o RIUs de las especies escogidas, se ha consultado el Cuaderno de Zona Nº 
25, correspondiente a: “Aliste”. 
A continuación se presenta una tabla resumen con las características de la planta. 
Esta información puede ser ampliada consultando el punto 4.6 del Anejo 10 y el 4.2 del 
Anejo 11. 
ESPECIE PROCEDENCIA CATEGORÍA USO TIPO 
VOLUMEN 
CONTENEDOR 
Pinus pinaster 
1b.- Noroeste-Interior 
2.- Sierra del Teleno 
8.- Meseta Castellana 
 
Seleccionado 
Seleccionado 
Seleccionado 
 
 
    Aceptada 
Aceptada 
Recomendada 
 
 
 
1 se 
 
+ de 200 cc 
Quercus ilex 
 
1.- Región Galaico-
Leonesa 
 
Identificado Recomendada 
 
1 se 
 
 
+ de 235 cc 
 
Tabla 8. Procedencia de las especies, tamaño y tipo de planta 
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4.5 DENSIDAD, MARCO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
4.5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para decidir la densidad de la masa a crear hay que analizar distintos factores, tanto 
selvícolas como económicos: 
• Factores selvícolas 
-Temperamento de las especies- Las especies más tolerantes prefieren densidades 
mayores. 
-Posibilidad de brote de cepa o de raíz.- La densidad de introducción ha de ser en todo 
caso superior a la que se busca para el fustal regular maduro..  
-Porte específico y forestal.- La densidad de introducción en especies cuya forma de 
copa sea recogida o fusiforme deberá ser mayor para conseguir cuanto antes la tangencia 
de copas. 
• Factores económicos 
-Objetivo de la repoblación.- En repoblaciones protectoras, en especial en las que la 
lucha contra la erosión sea su objetivo principal, se pretende alcanzar rápidamente la 
espesura completa, para que el efecto protector se produzca lo antes posible. Por tanto se 
utilizaran densidades altas. En repoblaciones productoras la densidad no ha de ser tan 
elevada para así reducir los costes tanto de implantación como de tratamientos selvícolas 
posteriores.  
-Coste de las operaciones de repoblación.- En caso de que la preparación del terreno 
sea de tipo puntual, el coste de este proceso se incrementara linealmente con la densidad. 
Para otro tipo de preparaciones, si bien el gasto también aumenta con la densidad, no lo 
hace de forma tan sensible. 
-Realización de claras.- La concentración de la introducción inicial de plantas variará 
en función de cual sea el número de claras óptimo, tanto desde el punto de vista económico 
como biológico. 
Otro parámetro a definir es el marco. La disposición se escogerá buscando una mayor 
comodidad y economía en todos los trabajos de repoblación, de mantenimiento y de futuros 
aprovechamientos. 
Por último también hay que determinar cual ha de ser la distribución de la plantación. 
Las diferentes formas de distribución son: 
-Mezcla íntima.- Las distintas especies se mezclan pie a pie de forma homogénea. 
Para usarlo es necesario que las diferentes especies tengan ritmos de crecimiento y 
temperamentos análogos. 
-Por golpes.- La mezclas se hace en grupos de hasta 10 plantas. Este modelo deberá 
se empleado con aquellas especies principales o secundarias que aparecen dispersas en la 
naturaleza. 
-Por bosquetes.- Se dispone cada conjunto de individuos en grupos de 10 a 100 
individuos. Se emplea con especies de distintas características ecológicas, y se busca un 
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mosaico de vegetación. Las especies más delicadas se colocan en las zonas de mejores 
características. 
-Por rodales.- Los grupos de cada especie son de más de 100 plantas cada uno. Es un 
procedimiento con ventajas económicas, pero es inadecuado si se busca potenciar la 
biodiversidad al crear grandes zonas semi-independientes. 
4.5.2 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Nuestra repoblación es de doble carácter productora y protectora.  
Por un lado las características de la superficie a repoblar son tales que el simple 
establecimiento del arbolado permite lograr los objetivos protectores buscados, sin que sea 
necesario usar procedimientos específicos para potenciarlos. Y por otro lado se adoptaran 
medidas que resulten económicas y favorezcan los trabajos necesarios a realizar en la 
repoblación. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se realizará una plantación por rodales, 
estos formarán masas coetáneas, las densidades variaran bastante dependiendo de la 
especie a plantar y de la preparación del terreno en cada rodal, pasando de densidades de 
800 pies/ha en el caso de la encina a densidades superiores, hasta los 2.000 pies /ha en un 
rodal de pino pinaster, estas densidades san sido elegidas para favorecer el crecimiento de 
la especie, facilitar los trabajos posteriores y reducir los costes. 
En cuanto al marco de plantación sólo existe este concepto en los rodales 2 y 3 que 
será de 2 x 2,5 y de 3 x 3, respectivamente. En el caso de los rodales 1 y 4 podemos hablar 
de  distribución de la planta, condicionada por los rejones que se usan en el ahoyado, en el 
caso del rodal 1 será al tresbolillo por parejas y distribución irregular en el caso del rodal 4. 
 
Rodal Especie Tratamiento vegetación 
Preparación 
terreno 
Implantación 
vegetación 
Densidad 
(pies/ha) 
Marco 
Distribución 
Sup 
(ha) 
1 P. pinaster 
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
( 2 rejones) 
Manual en 
envase 
 
1 s 
1600 
 
. 
Tresbolillo por 
parejas 
7,83  
2 P. pinaster No necesario 
Subsolado 
lineal 
(2 rejones) 
Manual en 
envase 
 
1 s 
2000  
 2x2,5 64,44  
3 Q. ilex 
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Fajas 
subsoladas 
(1 rejón) 
Manual en 
envase 
 
1 s 
1112  
  3x3 38,76  
4 Q. ilex 
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
(1 rejón) 
Manual en 
envase 
 
1 s 
800 
 
Distribución 
irregular 12,02  
Total  123,05 
Tabla 9: Descripción detallada de las actuaciones previstas en cada rodal 
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En los Anejos 10 y 11, se detallan estos datos y en el Documento Nº 2: Planos, en los 
nº 7 y 8 se puede observar el lugar exacto de las actuaciones. 
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EPÍGRAFE 5 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
5.1 APEO DE LOS RODALES DE REPOBLACIÓN 
Dividimos el área de repoblación en diferentes rodales. Cada uno de estos rodales ha 
de tener características homogéneas y éstas han de ser diferentes al resto de ellos. 
Para la definición de los rodales se han analizado las siguientes características: 
 Pendiente. Condiciona la preparación del terreno. Por ello se han formado dos tipos 
de rodales,  con pendientes hasta el 30% y con pendientes mayores del 30% (En 
general presentan pendientes del 31% al 45%.) 
 Suelo. Se agrupan zonas con suelos homogéneos, basándonos en la altitud. Las 
propiedades del suelo de los rodales 1 y 4 son homogéneas entre sí y las de los 
rodales 2 y 3 también. 
 Fisiografía. Se intenta que dentro del rodal se presente la misma orientación. 
La elección de las especies dentro de cada rodal está condicionada por las 
características del tipo de suelo que éstos presentan, la altitud a la que se encuentran y el 
tipo de vegetación existente en cada uno. 
En función de lo anteriormente expuesto se ha divido la zona en 4 rodales. (Planos 6, 
7 y 8) 
5.2 PROGRAMA PRODUCTIVO 
A continuación se muestran las características de cada rodal y los diferentes 
procedimientos que se van a llevar a cabo en cada uno de ellos. 
Rodal 1 
 Localización: Polígono 47 parcela 1491. 
 Superficie: 7,83 ha. 
 Pendiente: Principalmente de 31% a 45%, puntualmente de 46% a 60%. 
 Pedregosidad. Media. 
 Exposición. Este. 
 Vegetación existente: Matorral liviano: Brezales claros. 
 Método de preparación del terreno: Ahoyado mecanizado con buldócer (2 rejones) 
 Plantación: Manual en envase 
 Densidad: 1.600 pies/ha. 
 Distribución: Al tresbolillo por parejas. Distancia entre líneas 4,5 m, distancia entre 
plantas 2,5 m. 
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 Especie a introducir: Pinus pinaster 
Rodal 2 
 Localización: Polígono 47 parcela 1491. 
 Superficie: 64,44 ha. 
 Pendiente: Principalmente desde menor de 10% hasta 30% 
 Pedregosidad. Escasa 
 Exposición. Noroeste 
 Vegetación existente: Matorral medio: Brezales con jaras. 
 Método de preparación del terreno: Subsolado lineal (2 rejones) 
 Plantación: Manual en envase 
 Densidad: 2.000 pies/ha. 
 Marco de plantación: 2 x 2,5 
 Especie a introducir: Pinus pinaster 
Rodal 3 
 Localización: Polígono 45 parcela 545. 
 Superficie: 38,76 ha. 
 Pendiente: Principalmente desde 21% hasta 30%, aunque existen zonas 11%-20%. 
 Pedregosidad. Media 
 Exposición. Sur 
 Vegetación existente: Matorral medio: Jaras y carqueixas 
 Método de preparación del terreno: Fajas subsoladas (1 rejón) 
 Plantación: Manual en envase 
 Densidad: 1.112 pies/ha. 
 Marco de plantación: 3 x 3 
Especie a introducir: Quercus ilex 
Rodal 4 
 Localización: Polígono 45 parcela 545. 
 Superficie: 12,02 ha. 
 Pendiente: Principalmente desde 31% hasta 45%. 
 Pedregosidad. Media 
 Exposición. Sur 
 Vegetación existente: Matorral medio: Jaras y carqueixas 
 Método de preparación del terreno: Ahoyado mecanizado con buldózer (1 rejón) 
 Plantación: Manual en envase 
 Densidad: 800 pies/ha. 
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 Distribución: Irregular 
 Especie a introducir: Quercus ilex 
 
5.3 PROCESO PRODUCTIVO 
5.3.1 ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Dadas las características de la vegetación preexistente y teniendo en cuenta lo 
explicado en el Anejo 10 “Estudio de Alternativas”, la vegetación existente será eliminada 
parcialmente simultánea a la preparación del terreno. 
Tan solo se eliminará aquella vegetación que suponga competencia para el repoblado 
y cuya protección del suelo sea escasa o nula.  
5.3.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Se realizarán tres tipos diferentes de preparación del terreno: 
 Ahoyado mecanizado con buldózer 
 Se trata de un método de preparación puntual del terreno, con o sin eliminación previa 
del matorral, consistente en la apertura de hoyos mediante el ripper modificado de un tractor 
de cadenas, desplazándose este de arriba a abajo de la ladera según la línea de máxima 
pendiente. Se realizará en terrenos con pendiente mayor 30% e inferior al 50%. 
 Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a los 170 CV dotado de pala empujadora frontal con dispositivo 
angledozer y tilldozer de una anchura de 3,8 m (en caso de ser necesaria una roza previa) y 
de barra portaaperos de elevación hidráulica en la parte posterior, con dos rejones 
modificados para la apertura de hoyos, la modificación consiste en la instalación de una 
cuña en la bota del rejón y orejetas.  
Cuando la vegetación existente en el terreno tenga una densidad, espesura o altura 
importantes, se realizara previamente una roza al aire del matorral. En este caso, la 
pendiente del terreno ha de ser inferior al 40%, para evitar posibles problemas de erosión. 
Para esto el tractor se moverá por líneas de máxima pendiente en sentido 
descendente. De esta manera ira cortando el matorral a ras de suelo con la pala situada en 
la parte anterior del tractor, sin incidir en el perfil, salvo en la materia orgánica sin 
descomponer, si el matorral es escaso esta roza se obviará y se realizará el ahoyado. 
La distancia entre ejes de pasadas contiguas deberá ser de 4 o 4,5 m. Cuando la 
densidad requerida sea inferior a 1.600 pies/ha se utilizara solo el rejón central en lugar de 
los dos exteriores y se efectuaran hoyos al menos un 50% mayores en volumen. Para la 
densidad de 800 pies/ha la distribución de los pies será totalmente irregular. 
Los hoyos de una pasada deberán situarse a la altura de la mitad de la distancia entre 
dos hoyos de la pasada anterior de forma que la disposición de la plantación resulte al 
tresbolillo por parejas. 
Para el ahoyado en el Rodal 1, se usarán 2 rejones separados entre sí 2 m. En el caso 
del Rodal 4 se utilizará un solo rejón.  
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Las densidades a utilizar serán 800 y 1.600 plantas/ha, adaptándose la distancia de 
los hoyos a cada una de las densidades para los distintos rodales. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las labores de 
preparación del terreno y la plantación. 
 
Subsolado lineal 
 
Esta preparación del terreno consiste en producir cortes perpendiculares en el suelo 
formando líneas, sin realizar volteo de horizontes. Se realiza en terrenos con pendiente 
menor del 30%. 
 Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a los 150 CV. 
En terrenos con pendiente entre 10 y 30%, el subsolado deberá hacerse siguiendo las 
curvas de nivel, y utilizando dos rejones, con una longitud mínima de 80 cm,  a los que se 
les acopla, en su tercio superior, unas orejetas laterales. El objetivo es la preparación en la 
parte inferior del surco subsolado de un pequeño lomo o caballón (de altura inferior a 20 
cm), con el fin de facilitar la retención e infiltración del agua en el terreno y servir de freno a 
la escorrentía superficial. 
 La profundidad mínima de la labor será de 50 cm, medida respecto a la rasante 
original del terreno. 
En terrenos cuya pendiente este comprendida entre el 10 y el 30%, se admite la 
densidad de 2000 plantas/ha cuando el porcentaje de coníferas supere el 25%. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre la preparación del 
terreno y la plantación. 
Fajas subsoladas 
Esta preparación comprende una roza al aire o un decapado del matorral existente y 
un subsolado lineal. Consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, trabajando 
según curvas de nivel. Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor 
de cadenas de potencia igual a superior a los 150 CV dotado de pala empujadora frontal con 
dispositivo angledozer y tilldozer de una anchura de 3,8 m y de barra portaaperos de 
elevación hidráulica en la parte posterior con uno, con dos o tres rejones separados entre si 
1 o 2 m distancia, y con una longitud de 80 cm, capaces de profundizar al menos 50 cm. Los 
rejones irán provistos de unas orejetas en su parte superior. 
En la primera pasada se realizara la roza o decapado, con anterioridad al subsolado. 
El buldózer se situara al comienzo de la besana y avanzara siguiendo la curva de nivel. 
Llevara la pala en posición de tilldózer e introducirá unos centímetros para cortar el matorral 
a ras de tierra en fajas de anchura igual a la de dicha pala, sin incidir en la capa fértil del 
suelo. El matorral arrancado quedara formando cordones a nivel, de unos 50 cm de 
anchura, en la parte inferior de la faja. 
En la segunda pasada el buldózer vuelve a pasar sobre la faja rozada, y subsolada 
clavando los rejones para abrir surcos de profundidad mínima de 50 cm y otros tantos de 
anchura en la parte superior. 
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Las densidades a utilizar serán 800, 1.100, 1.600 o 2.000 plantas/ha, si el porcentaje 
de coníferas supera el 25%. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las labores de  
preparación del terreno y la plantación. 
5.3.2.1 RENDIMIENTOS 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
El rendimiento del ahoyado mecanizado con buldózer de 171 CV a 190 CV varía si 
éste trabaja con uno o dos rejones. 
En el primer caso, con un rejón el rendimiento es de 100 hoyos/hora. 
Con dos rejones el rendimiento es de 230 hoyos/hora, ya que hace dos hoyos a la vez 
y éstos son más pequeños. 
Subsolado lineal  
El rendimiento del subsolado lineal con buldózer de 151 CV a 170 CV con 2 rejones 
realizando una labor de 5000 m. lineales/ha es de 5,5  h/ha. 
Fajas subsoladas 
El rendimiento del subsolado por fajas con buldózer de 151 CV a 170 CV con 1 rejón 
realizando una labor de 3300 m. lineales/ha es de 7 h/ha. 
Con unos jornales de 8 horas se obtienen los siguientes resultados: 
Rodal SUP (ha) 
Densidad 
(pies/ha) 
Preparación 
terreno 
Rendimiento 
(jornales/ha) 
Jornales 
totales 
1 7,83 1600 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
( 2 rejones) 
0,87 6,81 
2 64,44  2000 
Subsolado 
lineal 
(2 rejones) 
0,69 44,46 
3 38,76  1112 
Fajas 
subsoladas 
(1 rejón) 
0,87 33,72 
4 12,02 800 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
(1 rejón) 
1 12,02 
Tabla 10. Rendimientos y jornales en la preparación del terreno. 
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5.3.3 IMPLANTACIÓN VEGETAL 
5.3.3.1 TRANSPORTE DE LA PLANTA 
El transporte de la planta deberá realizarse en un vehículo cubierto, o al menos con 
toldo. Se efectuará fuera del periodo vegetativo y el plazo de entre la salida de la planta del 
vivero y la llegada a la obra será el mínimo posible, por lo tanto la planta será suministrada a 
la obra a medida que vaya siendo necesaria y sucesivas veces. 
5.3.3.2 EVALUACIÓN DE LA PLANTA NECESARIA 
El número de plantas necesarias para la repoblación aparece reflejado en el siguiente 
cuadro. Este tema se desarrolla con más profundidad en el apartado 4 del Anejo 11. 
Rodal SUP (ha) Especies 
Densidad 
(pies/ha) (%) Nº de plantas 
1 7,83 Pinus pinaster 1600 100 12.528 
2 64,44  Pinus pinaster 2000 100 128.880 
3 38,76  Quercus ilex 1112 100 43.102 
4 12,02 Quercus ilex  800 100 9.616 
Tabla 11: Número necesario de plantas por rodal de repoblación 
5.3.3.3 ÉPOCA DE PLANTACIÓN 
La plantación ha de realizarse a savia parada. Se debe plantar con el suelo en 
tempero y evitando heladas, escarchas, vientos fuertes, épocas de sequía o con altas 
temperaturas. Por tanto se evitará el periodo de helada segura y el de actividad vegetativa 
de la planta. En función de esto y del tiempo necesario para ejecutar la implantación, se 
eligen como las fechas más apropiadas desde finales de febrero hasta finales de marzo. 
En el Anejo 12 se amplía toda la información al respecto. 
5.3.3.4 PROCEDIMIENTO DE PLANTACIÓN 
 Plantación manual en envase 
Para distribuir las plantas cada obrero utilizará bandejas donde se transportan los 
envases forestales de las plantas. 
Cuando se escoja el punto de plantación se realiza la apertura del hoyo previo con la 
azada, se introducirá la planta en ella y se rellenará con tierra, procurando que la raíz esté 
bien estirada y que el cuello esté vertical. Tras esto se compactará el terreno con un pisoteo 
de forma suficiente para evitar las bolsas de aire. 
5.3.3.5 RENDIMIENTOS 
Los rendimientos de la plantación varían según el método de preparación del terreno 
empleado, y de la dificultad a la ejecución, en función principalmente de la pendiente. Se 
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han calculado los jornales necesarios para realizar las operaciones de plantación partiendo 
del rendimiento de cada operación en el Anejo 11. Obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Rodal SUP (ha) 
Densidad 
(pies/ha) 
Rendimiento 
(plantas/jornal) 
Rendimiento 
(jornales/ha) 
Jornales 
totales 
1 7,83 1600 200 8 62,64 
2 64,44  2000 250 8 515,52 
3 38,76  1112 225 4,94 191,56 
4 12,02 800 150 5,33 64,10 
TODOS  833,82 
Tabla 12: Cálculo rendimientos plantación 
 
5.4 SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
5.4.1 MAQUINARIA 
En el presente proyecto se emplean tres métodos de preparación distintos para los 
cuales se requiere el mismo tipo de maquinaria aunque con diferente potencia y aperos: 
 Ahoyado mecanizado con buldózer 
Este tipo de preparación se llevará a cabo en los rodales 1 y 4. Se emplea un tractor 
de cadenas con potencia 171 CV – 190 CV con ripper (1 ó 2 rejones de 1 m. de longitud) 
con cuña en la bota del rejón y orejeta en la parte superior. 
En el rodal 1 se utilizarán dos rejones y  en el rodal 4 un solo rejón. 
 Subsolado lineal 
Este tipo de preparación tendrá lugar en el rodal 2. Se empleará un tractor de cadenas 
con una potencia de 151 CV – 170 CV con ripper (2 rejones de 1 m. de longitud y orejetas).  
 Fajas subsoladas 
Este tipo de preparación tendrá lugar en el rodal 3. Se empleará un tractor de cadenas 
con una potencia de 151 CV – 170 CV provisto de pala empujadora y de ripper (1 rejón de 1 
m. de longitud y orejetas).  
Como el tipo de maquinaria a utilizar es la misma en las dos últimas preparaciones del 
terreno se han calculado conjuntamente los jornales necesarios para su realización y 
ascienden a 78,18. Como disponemos de 41 días hábiles para realizar los trabajos para 
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evitar el riesgo de heladas y mantener el tempero del suelo, necesitaremos 2 tractores de 
cadenas trabajando conjuntamente, uno durante 40 días hábiles y el otro durante 39. 
5.4.2  MEDIOS HUMANOS 
El trabajo manual que se efectuará será únicamente el correspondiente a la 
plantación. Esta ha de realizarse durante la parada vegetativa y en el periodo libre de 
heladas. Se decide realizar en el último mes de parada vegetativa y con el fin de las heladas 
seguras.  
Para realizar la plantación se requieren 833,32 jornales. Se utilizarán 4 cuadrillas 
compuestas cada una de 8 operarios y un capataz, con lo que se precisarán 26 días hábiles. 
Para una explicación más detallada de la satisfacción de necesidades consultar el 
Anejo Nº 11. 
5.5 PLAN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
Las infraestructuras viarias presentes en la zona se conservan en buen estado y 
presentan una densidad suficiente para la correcta realización de las obras que se 
contemplan en el presente proyecto de ingeniería, por lo tanto, no será necesario realizar un 
plan de adecuación de las redes viarias. 
No se ha considerado ejecutar cortafuegos en los enclaves donde se tiene previsto 
actuar, ya que la zona cuenta con una infraestructura suficiente. Además existen numerosos 
caminos, que llevan directamente a las zonas de actuación. 
No se realizará el cerramiento lineal de la parcela, ni tampoco se realizará la 
protección individual de la planta con tubos protectores, ya que no se prevé ninguna presión, 
ni ganadera ni por parte de la fauna de la zona. 
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EPÍGRAFE 6 
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DEL PROYECTO 
 
6.1 CALENDARIO DE LAS ACTUACIONES 
En condiciones normales el plazo de ejecución comenzará el 1 de octubre de 2015 y 
finalizará el 26 de marzo del siguiente año. 
Las fases de ejecución serán las que siguen: 
 Preparación del terreno 
Ahoyado mecanizado con buldózer: 
- Fecha de comienzo.- 1 de octubre de 2015. 
- Fecha de finalización.- 29 de octubre de 2015. 
Subsolado lineal y fajas subsoladas: 
- Fecha de comienzo.- 1 de octubre de 2015. 
- Fecha de finalización.- 27 de noviembre de 2015. 
• Plantación 
Plantación manual planta en envase : 
- Fecha de comienzo.-22 de febrero de 2016. 
- Fecha de finalización.- 30 de marzo de 2016. 
 
Ver Anejo 12, Programa de Ejecución. 
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EPÍGRAFE 7 
NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
7.1 MÉTODOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
7.1.1 RESTRICCIONES Y ACOTAMIENTOS 
Como se ha explicado en el apartado 5.5 de la presente Memoria, no es necesario 
realizar ningún tipo de restricción o acotamiento. 
 
7.2 CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN 
Durante la ejecución del proyecto se realizarán controles continuamente. En ellos se 
deberá comprobar la calidad del proyecto en sí, tal y como queda reflejado en el Pliego de 
Condiciones. 
 Preparación del terreno 
Verificación de los hoyos realizados en el ahoyado mecanizado. 
Verificación de la profundidad de subsolado 
 Plantación 
Descalce de las plantas 1 ó 2 días después de la planta para comprobar la posición 
de su raíz. 
Intento de arranque de las plantas para comprobar si el terreno ha quedado 
compactado correctamente en torno a la misma. 
Control de las características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 
 
7.1.3 CONTROL EN EL PLAZO DE GARANTÍA 
Se realizará un muestreo sistemático en el que se estimará el porcentaje de marras de 
la repoblación una vez ejecutada conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
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EPÍGRAFE 8 
PRESUPUESTO 
 
8.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERAL 
Capítulo 1- Preparación del terreno                                                               47.268,36 €   
Capítulo 2- Implantación manual                                                                  137.212,33 €  
Capítulo 3- Estudio de Seguridad y Salud                                                        9.303,49 € 
Presupuesto de la Ejecución Material                                                          193.784,18 € 
 
8.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Presupuesto de la Ejecución Material (PEM)                                               193.784,18 €                                                                
Gastos Generales (16% PEM)                                                                       31.005,47 € 
Beneficio Industrial (6% PEM)                                                                        11.627,05 € 
           Suma                                                                                                 236.416,70 € 
          
         I.V.A. (21%)                                                                                                    49.647,51 € 
                     Suma                                                                                                286.064,21 € 
 
Presupuesto de Ejecución Licitación                                                            286.064,21 € 
El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS 
(286.064,21 €). 
 
 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
  
                                                                         DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 
Alumno: Mª Esther Iglesias Núñez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 50 
 
 
EPÍGRAFE 9 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
9.1 EVALUACIÓN ECÓMICA 
El promotor de este proyecto es la Junta de Castilla y León y se lleva a cabo con cargo 
a sus Presupuestos. 
Previamente a la redacción del mismo ha tenido que existir una asignación de capital 
para realizarlo y posteriormente la Dirección General del Medio Natural tiene que aprobarlo.   
La ejecución del mismo será realizada mediante concurso, con lo cual 
presumiblemente su coste va a sufrir una baja, de momento desconocida hasta que se 
lleven a cabo los trámites oportunos la ejecución del mismo, con lo cual su coste disminuirá. 
A corto plazo la ejecución del proyecto significa la reactivación temporal de la 
economía local. 
A largo plazo la ejecución de este proyecto supone dotar a la entidad propietaria de 
unas rentas que se conseguirán cuando la masa creada produzca beneficios que a día de 
hoy son nulos y no se van a generar sino se interviene en el monte y de todos los ingresos 
que se obtengan el 15% será reinvertido en el propio monte. 
Por otra parte al crear una masa arbolada en la zona se espera que la intencionalidad  
pirómana motivada por la “eliminación de matorrales” desaparezca y con ello los gastos de 
extinción que estos incendios suponen.  
9.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, deberán 
someterse a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada las forestaciones que afecten 
a una superficie superior a 50 ha. Siendo este caso. 
Por otra parte, el monte donde se desarrolla está incluido en la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León (REN) y también forma parte de la Red Natura 2000 al poseer 
un hábitat presente en los Lugares de Interés Comunitario declarado por la Directiva 
Hábitats. Con lo cual se requiere una evaluación pormenorizada de sus actuaciones. 
El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental requerido para llevar a cabo la 
Evaluación de Impacto Ambiental debe ser realizado por un equipo multidisciplinar y se ha 
de estar acreditado. Además este Estudio por si solo sería objeto de un nuevo proyecto. 
No obstante en la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta estas 
circunstancias, por lo que: 
 La eliminación de la vegetación preexistente se realiza de manera puntal y no 
agresiva al medio. 
 Se han elegido métodos de preparación del terreno con bajo impacto y no se realizan 
actuaciones areales.   
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 Las especies a utilizar no son exóticas y con Regiones de Procedencia 
especificadas. 
 No se realizan obras complementarias que como repaso de vías forestales y repaso 
de cortafuegos. 
Con lo que se espera que el impacto global de la repoblación sea positivo, y que la 
instalación de las especies vegetales en la zona aporte más beneficios que perjuicios. 
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ANEJO 1 
ESTADO LEGAL 
 
1. SITUACIÓN LEGAL DEL MONTE 
Por Orden MAM/685/2009 de 10 de marzo se declara de Utilidad Pública el monte “La 
Cuadrona”, propiedad del ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Anejo de Riomanzanas), y 
situado en su término municipal, provincia de Zamora. 
Se procede a su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia 
de Zamora, con los siguientes datos: 
NOMBRE: “La Cuadrona” 
Nº DE U.P.: 226 
PARTIDO JUDICIAL: Zamora 
PROPIETARIO: Ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Anejo de Riomanzanas) 
TÉRMINO MUNICIPAL: Figueruela de Arriba 
SUPERFICIE PÚBLICA: 632,5522 ha 
ENCLAVADOS: 74,7881 ha 
SUPERFICIE TOTAL: 707,3403 ha 
LÍMITES: 
- Norte: Fincas particulares de Riomanzanas 
- Este: Fincas particulares de Riomanzanas y de Villarino Manzanas y monte de 
U.P. Nº 228 de Villarino Manzanas. 
- Sur: Portugal y fincas particulares de Riomanzanas 
- Oeste: Portugal y fincas particulares de Riomanzanas 
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2. PARCELAS CATASTRALES 
Las parcelas que forman parte de la superficie pública del monte 226 son las 
siguientes: 
MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA TITUTLAR 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 
PARCELA 
(ha) 
SUPERFICIE 
PARCELA  
DENTRO 
DEL MUP 
(ha) 
Figueruela de Arriba 45 541 Comunal 0,4835 0,4839 
Figueruela de Arriba 45 542 Ayuntamiento 1,5412 1,5319 
Figueruela de Arriba 45 543 Ayuntamiento 0,5212 0,5217 
Figueruela de Arriba 45 545 En investig. 162,1685 159,5615 
Figueruela de Arriba 45 9001 Descuento 0,3173 0,2973 
Figueruela de Arriba 46 856 Ayuntamiento 151,3670 150,7925 
Figueruela de Arriba 46 9001 Descuento 0,3032 0,2789 
Figueruela de Arriba 46 9004 Descuento 0,3748 0,2976 
Figueruela de Arriba 47 1419 Desconocido 0,2224 0,2226 
Figueruela de Arriba 47 1421 Desconocido 0,1988 0,1990 
Figueruela de Arriba 47 1491 Ayuntamiento 272,6752 272,2611 
Figueruela de Arriba 47 9005 Descuento 0,3035 0,2792 
Figueruela de Arriba     45,825 
    TOTAL 632,552 
Tabla A1.1. Parcelas que forman el monte de UP 226 
 
Hay 45,825 has que catastro no incluye dentro del término municipal de Figueruela de 
Arriba pero que de acuerdo con los puntos tomados con GPS por personal del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Zamora sobre marras existentes en el terreno que 
constituyen la frontera de España con Portugal, así como la descripción de límites del 
Registro de la Propiedad de la Finca 1631, que tanto al Sur como al Oeste figura “Raya de 
Portugal”, lleva a incluir esta superficie en el monte.  
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ANEJO 2 
ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
1. ELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Los datos climatológicos básicos necesarios para analizar la climatología del monte se 
obtuvieron a través del Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León. 
Se escogió la estación de referencia termo-pluviométrica de Villardeciervos, para las 
variables de temperatura y vientos, por la cercanía de ésta a la zona (22,6 km.) y para los 
datos de precipitación la estación de Mahíde cuya proximidad a la zona de estudio es mayor 
(12,1 km.). 
Las coordenadas de la estación de Villardeciervos (registrada con el número 2775X) 
son las siguientes: 
Longitud: 6º 17’ 22’’ Oeste 
Latitud: 41º 56’ 30’’ Norte 
Altitud: 664 m sobre el nivel del mar. 
Las coordenadas de la estación de Mahíde (registrada con el número 2795) son las 
siguientes: 
Longitud: 6º 22´ 47” Oeste 
Latitud: 41º 52´ 05” Norte 
Altitud: 823 m sobre el nivel del mar 
Para el cálculo de las temperaturas se tuvieron en cuenta una serie de 21 años, siendo 
mayor que el número mínimo recomendado para estos cálculos ya que había meses en los 
que faltaban datos; para el caso de las precipitaciones, de 30 años y para los demás 
parámetros 10 años. 
La zona, en la cual se va a llevar a cabo el proyecto, se encuentra con altitudes que 
oscilan entre los 670 m. y los 880 m. en su cota superior encontrándose la mayoría de la 
superficie más cerca de la segunda cota que de la primera. Para la corrección de los datos 
se ha tomando como media la altitud de 805 m.  
Para dicha corrección se han usado los siguientes gradientes: 
● Gradiente térmico: 0,65 ºC / 100 m. de descenso de altitud. (Según las altitudes de la 
estación y la media del monte y este gradiente debemos sumar 0,383 ºC a los datos 
obtenidos para la estación y así obtenemos los datos de nuestra zona). 
 
● Gradiente de precipitaciones: - 8% mm / 100 m de descenso en altitud. (Según las 
altitudes de la estación y la media del monte y este gradiente debemos restar 1,44% a los 
datos obtenidos para la estación y así obtenemos los datos de nuestra zona). 
Cabe destacar que la diferencia de altitudes entre las estaciones y la zona objeto del 
proyecto es muy pequeña, por lo que estas correcciones son mínimas. 
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2. DATOS CLIMÁTICOS 
Los datos de origen son los obtenidos del, Instituto Nacional de Meteorología,  Centro 
Meteorológico Territorial de Castilla y León el cual aportó los datos en formato papel, las 
tablas obtenidas se muestran a continuación. 
Los datos de temperatura se dan en décimas de grado, y el “no dato” se da en blanco. 
Los datos de precipitación se dan en décimas de milímetro, valores especiales de 
precipitación “- 3” que representa precipitación inapreciable (inferior a una décima), y el “no 
dato” de precipitación se da en blanco. 
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 Tabla A2.1: Temperatura máxima absoluta por años y meses en dºC 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1990 132 192 239 218 290  385  315 247 203  
1991 117 154 197 233 288 316 361 370 327  158 1831 
1992 114 169 244 230 297 277 345  295  174  
1993 110   199 194   351 306 164 153 145 
1994 156 167 215 266 262 325 330 345 295 249   
1995  164 206 257  299 358 338 303 265 194 135 
1996 114 145 185 207 278  339  283 237 216 160 
1997 118 176 221 242 266 252 319 330 291 271 154 140 
1998 147 192 214 224 255 314 339  289 239 193 147 
1999 168 191 193 251  312 352 320 303 227 174 137 
2000 153 179 213 159 274 317 337 330 312 244 163 103 
2001 146 170 189 212 309 329 330 320 277 227 175 122 
2002 125 162 228 259 261 305 309 319 260 218 199 157 
2003 192 128 184 199 280 332 334 354 288 206 184 160 
2004 171 169 180 242 256 316 330 315 288 266 151 159 
2005 146 166 204 254 280 319 329 351 292 259 149 149 
2006 124 144 196 233 303 289 326 321     
2007  143 191 253 288        
2008 181 167 199 262 251  348 344 264 233 162 168 
2009 128  233 243 309 329 317 344 327 255  152 
2010 113 128    320 367 356 319    
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Tabla A2.2: Temperatura mínima absoluta por años y meses en dºC 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1990 -66 -33 -52 -30 36  56  54 -7 -64  
1991 -72 -72 -24 -36 -30 15 71 34 20  -79 -65 
1992 -85 -96 -46 -27 -18 14 49  5  -34  
1993 -78   -41 -7   50 -3 -15 -41 -58 
1994 -78 -64 -15 -43 6 28 88 65 -3 -7   
1995  -43 -61 -43  23 48 54 11 2 -21 -63 
1996 -21 -59 -56 -25 -12  28  24 -47 -54 -69 
1997 -133 -35 -19 -19 0 38 41 64 52 -22 -19 -58 
1998 -41 -49 -42 -12 -25 30 67  40 -10 -59 -93 
1999 -97 -86 -53 -37  19 53 59 11 -16 -68 -79 
2000 -93 -44 -74 -54 0 10 36 42 14 -33 -68 -53 
2001 -46 -76 -18 -43 -49 25 21 50 8 -7 -76 -138 
2002 -70 -65 -63 -45 -20 10 26 31 -11 -28 -23 -56 
2003 -102 -91 -47 -36 -5 52 34 45 16 -41 -53 -62 
2004 -73 -69 -113 -61 -25 27 14 35 18 -23 -57 -67 
2005 -95 -96 -126 -38 -7 25 43 27 -22 -34 -74 -107 
2006 -90 -94 -75 -42 -14 -2 65 48     
2007  -40 -63 -41 2        
2008 -61 -46 -68 -26 -12  21 27 8 -19 -79 -80 
2009 -114  -44 -55 1 54 26 43 8 -35  -114 
2010 -95 -84    1 35 42 17    
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Tabla A2.3: Temperatura media de las máximas por años y meses en dºC 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1990 77 131 148 141 214  312  268 163 114  
1991 73 90 113 156 206 253 286 304 253  116 101 
1992 58 110 154 172 217 191 288  223  121  
1993 62   125 149   276 185 120 105 101 
1994 91 99 172 149 180 247 298 288 209 184   
1995  113 150 188  257 287 282 205 204 124 85 
1996 75 81 119 161 172  284  217 179 124 78 
1997 64 126 192 190 175 194 259 267 248 196 108 84 
1998 85 128 167 124 192 242 283  224 183 131 94 
1999 87 127 136 162  244 299 268 216 152 106 81 
2000 55 133 148 103 194 257 261 263 234 168 95 74 
2001 79 102 116 153 192 252 252 265 220 164 108 62 
2002 84 112 132 154 163 241 262 255 208 155 106 83 
2003 79 78 135 141 206 263 262 285 235 140 114 77 
2004 98 100 110 142 180 269 269 245 244 158 94 84 
2005 65 80 134 148 192 264 271 282 232 163 98 80 
2006 57 88 117 155 202 245 284 274     
2007  105 139 172 203        
2008 104 127 142 163 182  262 271 221 179 113 98 
2009 66  175 161 224 257 274 301 258 204  80 
2010 73 84    254 320 309 258    
 
 
 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
 
                                                                         ANEJOS A LA MEMORIA 
 
11 
 
 
Tabla A2. 4: Temperatura media de las mínimas por años y meses en dºC 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1990 -17 29 7 14 70  123  102 63 -2  
1991 -16 -19 27 10 36 80 110 112 93  11 -7 
1992 -52 -33 -10 13 61 63 101  61  30  
1993 -20   14 53   104 68 51 11 22 
1994 -5 0 19 17 63 79 117 105 70 58   
1995  8 5 23  77 114 102 70 56 44 23 
1996 22 -11 7 33 53  102  62 37 16 10 
1997 -14 9 6 41 61 79 96 112 93 77 44 12 
1998 15 -4 20 29 57 84 107  93 39 0 -38 
1999 -20 -33 8 30  75 109 100 89 60 -12 -20 
2000 -54 -7 -13 20 65 85 103 88 58 28 18 21 
2001 2 -17 34 11 48 70 87 92 57 61 -27 -67 
2002 -7 -20 7 13 34 82 79 77 70 57 29 16 
2003 -24 -20 14 28 46 98 93 114 74 38 21 -3 
2004 0 -21 -12 0 39 91 98 94 72 52 -14 -24 
2005 -36 -57 -11 24 44 87 96 81 48 41 -9 -32 
2006 -44 -49 13 22 46 82 113 91     
2007  16 -1 33 60        
2008 4 6 0 29 61  89 92 63 29 -17 -23 
2009 -9  -11 10 52 98 91 106 70 62  -3 
2010 7 -5    87 110 99 88    
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Tabla A2.5: Temperatura media mensual por años y meses en dºC 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1990 31 80 77 78 142  218  185 113 56  
1991 29 36 70 83 121 167 199 208 173  64 47 
1992 3 39 72 93 139 127 194  142  76  
1993 21   70 102   190 127 86 76 62 
1994 43 50 96 83 122 163 208 197 140 121   
1995  61 78 106  167 201 192 138 130 84 54 
1996 49 35 63 97 113  193  140 108 70 45 
1997 25 68 99 116 119 137 178 190 171 137 76 48 
1998 50 62 93 77 125 164 195  159 111 66 28 
1999 34 47 72 96  160 204 184 153 106 48 31 
2000 0 64 67 62 130 171 182 176 146 98 57 47 
2001 41 42 75 82 120 161 170 179 139 113 41 -2 
2002 39 47 70 84 99 161 171 166 139 107 67 50 
2003 28 29 75 85 127 181 178 200 155 89 68 37 
2004 49 39 49 71 110 180 179 170 158 105 40 30 
2005 14 12 62 87 118 176 184 182 140 102 45 24 
2006 6 19 65 89 124 164 199 183     
2007  61 70 103 132        
2008 54 67 72 96 122  176 182 143 105 48 39 
2009 29  82 86 139 178 183 204 164 133  39 
2010 41 40    170 215 204 173    
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     Tabla A2. 6: Precipitación media mensual por años y meses en dmm 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1980 815 950 1030 832 565 330 75 45 95 350 890 32 
1981 0 520 1240 789 726 110 155 75 701 1165 0 2540 
1982 401 720 35 152 480 567 403 61 1255 663 1398 812 
1983 40 890 35 2669 974 351 304 297 38 273 1589 1488 
1984 379 65 1133 405 619 523 184 240 286 1703 2785 463 
1985 1437 2072 229 940 1125 474 -3 0 16 54  1840 
1986 597 1505 314 460 256 92 0 48 1194 377 534 654 
1987 1299 1216 225 1065 95 233 327 286 807 1726 149 1399 
1988 1609 680 7 1395 1221 1650 339 36 84 1358 541 3 
1989 39 716 310 1026 1240 308 57 427 99 509 1799 3554 
1990 1038 361 142 505 350 256 255 160 364 1846 739 274 
1991 1071 645 1417 289 159 120 16 0 511 539 1060 217 
1992 543 115 417 420 587 173 95 323 410 1073 333 1120 
1993 316 68 338 786 1298 389 118 105 1437 2227 885 165 
1994 1545 834 33 278 1622 225 -3 118 163 756 1202 1220 
1995 904 741 192 184 775 320 107 0 700 377 1815 2985 
1996 3651 492 1048 350 1445 2 92 222 599 420 965 2731 
1997 1225 160 0 356 1185 663 443 414 89 1186 2485 1737 
1998 830 341 410 1373 953 952 15 278 1056 77 159 501 
1999 823 48 685 911 923 510 198 435 1055 1935 84 1092 
2000 254 245 258 2569 1335 15 301 134 301 665 2838 3617 
2001 2814 1375 3728 286 705 70 267 418 266 1631 64 235 
2002 946 594 768 257 446 181 100 171 1079 1147 1624 3325 
2003 1904 813 439 1059 55 537 68 624 581 1984 1373 488 
2004 657 61 882 289 162 88 60 964 73 1547 316 345 
2005 92 89 530 713 325 158 128 158 38 2152 795 192 
2006 385 841 964 794 340 397 470 182 1103 2494 2322 759 
2007 202 1338 211 612 1088 788 68 303 418 302 396 246 
2008 979 546 287 1641 718 241 118 41 338 392 340 803 
2009 1299 550 86 256 517 311 105 39 8 1173 1596 3135 
2010 1357 2115 1195 930 770 897 0 0 426    
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3. Caracterización del clima 
a. Temperaturas 
Tabla A2.7: Datos resumen de temperaturas anuales 
Parámetro Dato (ºC) sin corregir Dato (ºC) corregido 
Temperatura media anual 10,7 11,1 
Mes más frío Enero 3,1 Enero 3,5 
Media de las mínimas 3,8 4,2 
Media de las mínimas absolutas -8,0 -7,6 
Mínima absoluta -13,8 -13,4 
Mes más cálido Julio 19,1 Julio 19,5 
Media de las máximas 17,2 17,5 
Media de las máximas absolutas 34,3 34,7 
Máxima absoluta 38,5 38,9 
 
Tabla A2.8: Variación de la temperatura media (T) a lo largo del año 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T (ºC) sin corregir 3,1 4,7 7,4 8,7 12,2 16,4 19,1 18,8 15,2 11,0 6,0 3,9 
T (ºC) corregidas 3,5 5,1 7,8 9,1 12,6 16,8 19,5 19,2 15,6 11,4 6,5 4,2 
 
 
Gráfico A2.1: Variación de la temperatura media (T) a lo largo del año 
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Tabla A2.9: Tabla resumen de temperaturas mensuales corregidas 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
M.A. 18,5 19,6 24,3 27,0 31,3 33,3 38,9 37,4 33,1 27,5 22,0 18,7 
T.MA 14,4 16,7 21,1 23,6 27,6 31,3 34,4 30,4 30,1 24,2 17,9 26,2 
T.M. 7,9 11,0 14,6 15,7 19,5 25,0 28,1 28,1 23,3 17,3 11,5 8,3 
T. 3,5 5,1 9,1 9,5 12,6 16,8 19,5 19,2 15,6 11,4 6,4 4,3 
T.m -1,0 -0,8 1,0 2,5 5,7 8,6 10,6 10,2 7,8 5,5 1,3 -0,3 
T.ma -7,6 -6,2 -5,2 -3,4 -0,6 2,7 4,7 4,9 1,8 -1,8 -5,0 -7,3 
m.a. -12,9 -9,2 -12,2 -5,7 -2,6 0,2 1,8 3,1 -1,8 -3,3 -7,5 -13,4 
 
Siendo: 
●MA: Temperaturas máximas absolutas 
●TMA: Temperatura media de las máximas absolutas 
●TM: Temperatura media de las máximas 
●T: Temperatura media mensual 
●T.m: Temperatura media de las mínimas 
●T.m.a: Temperatura media de las mínimas absolutas 
●m.a: Temperatura mínima absoluta 
 
b. Precipitaciones 
Tabla A2.10: Tabla resumen de precipitaciones mensuales (mm) y precipitación anual 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
P (mm)  
sin corregir 98,2 72,4 62,0 82,0 76,9 39,8 16,2 22,0 52,0 110,7 111,0 130,9 873,9 
P (mm) 
 corregidas 96,8 71,4 61,1 80,9 75,8 39,2 16,0 21,7 51,3 109,2 109,4 129,1 861,7 
 
 
Gráfico A2.2: Evolución de las precipitaciones a lo largo del año. 
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Tabla A2.11: Precipitación por estaciones (mm) 
Parámetro P (mm) corregidas Porcentaje 
Precipitación invierno 297,3 34,50% 
Precipitación primavera 217,8 25,26% 
Precipitación verano 76,9 8,93% 
Precipitación otoño 269,9 31,31% 
Precipitación total 861,9 100% 
 
3. PARÁMETROS ECOLÓGICOS DE NATURALEZA CLIMÁTICA 
Los parámetros ecológicos de naturaleza climática buscan relaciones entre los 
diferentes elementos del clima con la pretensión de cuantificar la influencia que ejerce ese 
clima sobre las comunidades vegetales. 
Se clasifican en dos grupos: 
1- Índices fitoclimáticos que evalúan el régimen hídrico o termopluviométrico a 
que se ve sometida la comunidad vegetal asentada sobre el biotopo. Se dividen en: 
- Parámetros de cociente: índices que evalúan el régimen hídrico por cocientes de 
circunstancias favorables y desfavorables. 
- Parámetros de diferencia: índices que evalúan el régimen hídrico por diferencia de 
circunstancias favorables y desfavorables. 
2- Parámetros climáticos especiales que relacionan algún aspecto cuantitativo 
de la fitocenosis (las plantas que forman la biocenosis). Como ejemplos: la productividad 
primaria neta, la producción de madera, etc.  
3.1 ÍNDICES FITOCLIMÁTICOS 
Para la realización de los datos fitoclimáticos, se han utilizado los datos 
termopluviométricos corregidos, de la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto, los 
cuales se han presentado en el punto anterior. 
3.1.1 PARÁMETROS DE COCIENTE 
 Índices de aridez: 
FACTOR DE PLUVIOSIDAD DE LANG 
I= P/T
 
 
● P: Precipitación anual en mm.= 861,9 mm. 
● T: Temperatura media anual en ºC. = 11,1 ºC 
Para la zona de estudio:  I= 77,9 
            PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
                                                                          
 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
17 
 
 
Valores de I                    Clasificación 
0-20                                 Desierto 
20-40                              Zonas áridas 
40-60                              Zonas húmedas de estepas o sábanas 
60-100                            Zonas húmedas de bosques o claros 
100-160                          Zonas húmedas de grandes bosques 
> 160                              Zonas muy húmedas de prados y tundras 
I= 77,9 corresponde a una zona húmeda de bosques o claros. 
ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 
I= P/(T +10) 
● P: Precipitación anual en mm.= 861,9 mm. 
● T: Temperatura media anual en ºC. = 11,1 ºC. 
Para la zona de estudio: 
I= 40,89 
Valores de I                Clasificación 
< 5                              Desiertos 
5-10                            Clima muy seco 
10-20                          Clima de estepas o sabanas 
20-30                          Región húmeda 
> 30                            Región muy húmeda 
I= 40,89 corresponde a una región muy húmeda. 
ÍNDICE DE EMBERGER 
I = 100 P /(M+m)x(M-m) 
 
● P: Precipitación anual en mm.= 861,9 mm. 
● M: Temperatura media de las máximas del mes más cálido en ºC. = 28,1 ºC. 
● m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío en ºC. = -1,0ºC.  
Para la zona de estudio I= 109,29 
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Gráfico A2.3: Reperensentación del Indice de Emberger. 
Atendiendo a la representación gráfica del índice de Emberger, el clima de la zona de 
estudio pertenece a un piso con tendencia hacia climas mediterráneo-húmedos.                  
 
ÍNDICE DE DANTÍN REVENGA 
I = 100 x T/ P 
● T: Temperatura media anual en ºC. = 11,1 ºC. 
● P: Precipitación anual en mm.= 861,9 mm. 
Para la zona de estudio: 
I=1,29 
 Valores de I          Clasificación 
0-2                          Zona húmeda 
2-3                          Zona semiárida 
3-6                          Zona árida 
> 6                          Zona subdesértica 
I= 1,29 corresponde a una zona húmeda. 
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ÍNDICE DE VERNET 
 
I = -100 x (H-h/P) x (Mv/PV)
 
● H: Precipitación de la estación más lluviosa en mm. = 297,3 mm. 
● h: Precipitación de la estación más seca en mm. =  76,9 mm. 
● P: Precipitación anual en mm. = 861,9 mm. 
● Mv: Temperatura media de las máximas estivales en ºC. = 27,1ºC. 
● Pv: Precipitación estival en mm. = 76,9 mm 
 
Valores de I          Clasificación 
>+2                       Clima continental 
0 a +2                   Clima oceánico-continental 
-1 a 0                    Clima oceánico 
-2 a -1                   Clima pseudo-oceánico 
-3 a -2                   Clima oceánico-mediterráneo 
-4 a -3                   Clima submediterráneo 
< -4                       Clima mediterráneo 
I= -9,00 el clima de la zona de estudio se corresponde por tanto con un clima 
mediterráneo. 
  Índices de continentalidad: 
El clima peninsular está marcado por la influencia de las masas de agua que la 
rodean. Los índices que intentan medir este factor relacionan la continentalidad con la 
amplitud térmica anual, el más utlizado es el de Gorzynski, pero el que más se adecua al 
clima de la Península Ibérica es el de Kerner, por ello calcularemos ambos. 
ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD DE GORZYNSKI 
Ig = (1,7 x A/ senL) -20,4 
● A: Diferencia entre las tª medias de los meses más extremos = 16 ºC 
● sen L: Latitud del lugar en grados sexagesimales = 41º 53¨ 
 Para la zona de estudio: 
 I= 20,33 
Valores de Ig                  Tipo de Clima 
<10                                  Marítimo 
10 a 20                            Semimarítimo 
20 a 30                            Continental 
         >30                                  Muy continental 
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ÍNDICE DE OCEANIDAD DE KERNER 
Ck = 100 x (tmx – tmiv)/ (tm12 – tm1)
 
tmX: Temperatura media de octubre =11,4 ºC.  
         TmIV: Temperatura media de abril = 9,1 ºC. 
tm12: Temperatura media del mes más cálido = 19,5 ºC. 
tm1: Temperatura media del mes más frío = 3,5 ºC. 
Para la zona de estudio: 
 I= 14,4 que corresponde a un Tipo de clima Continental. 
 
Valores de Ck      Tipo de Clima 
>26                        Marítimo 
26 a18                   Semimarítimo 
18 a 10                  Continental 
<10                        Muy Continental 
 
3.1.2 PARÁMETROS DE DIFERENCIA 
Climodiagramas: Climodiagrama de Walter-Lieth 
Se trata de una evaluación por comparación entre evaporaciones y transpiraciones, 
representadas por las temperaturas por un lado y las precipitaciones por otro. 
Así se obtiene, por comparación de precipitaciones (factor favorable) y temperaturas 
(factor desfavorable) que se explica a continuación: 
● Eje de abscisas: Tiempo en meses. 
● Eje de ordenadas: Temperatura media mensual en ºC (T). Precipitación mensual en 
mm (P) con una escala el doble que la otra. 
Partiendo de esta base se deducen los siguientes tres parámetros ecológicos: 
1﴿ Intervalo de sequía: Es la longitud expresada en meses, en la que la curva de 
precipitación está por debajo de las temperaturas (P<2T). 
2﴿ Intensidad de sequedad: Es el cociente entre el área seca (área entre curva de 
precipitaciones y temperaturas si P < 2T) y el área húmeda (área entre curva de P y T si P > 
2tm). 
3﴿ Intervalo de helada segura: Es el tiempo expresado en meses en los cuales la 
media de las temperaturas mínimas es inferior a 0º C. 
4) Intervalo de helada probable: Es el tiempo expresado en meses en los que la media 
de las temperaturas mínimas supera los 0ºC, pero su temperatura mínima absoluta es 
menor que 0ºC. 
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Gráfico A2. 4: Climodiagrama de Walter y Lieth 
 
Parámetros ecológicos que se deducen del climodiagrama 
●Intervalo de sequía: Longitud en meses en que las precipitaciones están por debajo 
de las temperaturas. Para la zona es de 2,25 meses (julio y agosto) 
●Intensidad de sequedad: Área seca / Área húmeda. I =0,052 meses 
●Intervalo de helada segura: nº de meses en que las temperaturas medias de las 
mínimas < 0ºC. Para la zona es de 3 meses. I= 3 meses (enero, febrero y diciembre). 
●Intervalo de helada probable: Es el número de meses en los que la media de las 
temperaturas mínimas supera los 0ºC, pero su temperatura mínima absoluta es menor que 
0ºC.  Para la zona es 6 meses. I=6 meses (marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y 
noviembre). 
●Periodo con T> 6º C: 8,96 meses 
●Periodo de actividad vegetativa según Gaussen: 7 meses 
 
 Fichas hídricas: 
Son parámetros ecológicos  de naturaleza climática que evalúan el régimen hídrico. 
Están constituidas por tablas de cálculo ideadas por Thornthwaite, que se basan en la 
comparación de las evapotranspiraciones potenciales (ETP j), con las precipitaciones 
mensuales (P j). 
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En nuestro caso: 
 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
P. 96,8 71,4 61,1 80,9 75,8 39,2 16,0 21,7 51,3 109,2 109,4 129,1 
E.T.P. 16,1 26,3 61,7 76,9 114,9 135,6 164,8 130,0 87,9 41,2 15,4 11,8 
 
Total P (mm) = 861,9 
Total ETP (mm) = 882,6 
PARÁMETROS ECOLÓGICOS QUE SE DEDUCEN DE LAS FICHAS HÍDRICAS 
Eficacia térmica del clima anual 
Es la suma de todas las evapotranspiraciones potenciales mensuales 

12
1
ETP = 882,6 
Valores de I         Clasificación  
>1140                  Clima Megatérmico 
570 – 1140          Clima Mesotérmico 
285 - 570             Clima Microtérmico 
142,5 – 285         Clima de Tundra 
<142,5                 Clima Glacial 
En nuestra zona de estudio, para la hipótesis típica, nos encontramos con un clima 
mesotérmico. 
En función de hipótesis que se elijan de capacidad de retención de agua y de 
escorrentía podemos realizar diferentes cálculos.  
Se considera que con los cálculos realizados hasta este momento el clima queda bien 
definido. 
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ANEJO 3 
GEOMORFOLOGÍA 
 
1. IINDRODUCCIÓN 
1.1 UNIDAD ESTRUCTURAL 
En primer, lugar es importante establecer la unidad estructural a la que nos referimos. 
La zona objeto del proyecto, pertenece en su totalidad al monte La Cuadrona, que se 
encuentra, en la zona oeste, dentro de lo que se denomina como Sierra de la Culebra. Por 
ello, es importante señalar que el estudio geomorfológico se refiere a toda la unidad 
estructural denominada Sanabria y Sierra de la Culebra, y dentro de ésta entre las unidades 
naturales homogéneas de Las Sierras y Campo de Aliste y Los Carbajales. 
1.2  ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL MEDIO FÍSICO 
 Esta unidad ocupa la parte NW de la provincia de Zamora y tiene continuidad fuera de 
los límites de la misma. Los factores geológico y geomorfológico han sido sus principales 
elementos definitorios. 
La Sierra de la Culebra se encuentra en el Zócalo Paleozoico situado en el sector 
oeste de la provincia. Al estudiar la geomorfología de las áreas del zócalo dentro de la 
provincia de Zamora, aparece una doble dificultad: por un lado la variedad litológica dentro 
de las series metamórficas, y por el otro la incidencia de una tectónica compleja.  
2. RASGOS ESTRUCTURALES 
2.1 DISPOSICIÓN Y DEFORMACIÓN DE LOS ESTRATOS ROCOSOS 
Estratigrafía 
La fase de la serie metamórfica la constituye el neis “ollo de sapo”, de edad 
Precámbrico. Constituye la dorsal de una gran estructura anticlinal, aflorando con dirección 
NW-SE, desde el límite noroccidental de la provincia hasta las cercanías de Vega de Tera.  
En contacto concordante con el neis “ollo de sapo” los materiales de edad Ordóvico 
están constituidos fundamentalmente, por una alternancia de pizarras y cuarcitas, en bancos 
de espesor variable, destacando por su potencia la serie de cuarcitas de Arenig (Ordóvico 
Inferior), que formarán las culminaciones de las sierras de la Cabrera y la Culebra. 
Los materiales de edad Silúrico son de una gran variedad: esquistos, pizarras, liditas, 
riolitas y grauvacas. Afloran en el centro del Campo de Aliste, en tres grandes manchas de 
dirección NW-SE.  
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Tectónica 
La incidencia de la tectónica Herciniana se presenta en dos fases, la primera que data 
del Carbonífero Inferior, es la más importante y afecta a toda la serie desde el Cámbrico al 
Silúrico. Da lugar a pliegues profundos, de corto radio, isoclinales, de eje NW-SE, vergentes 
hacia el NE.  El estilo y componentes de la primera deformación se manifiestan claramente 
en el relieve actual, apareciendo los materiales ordenados en la misma dirección que los 
ejes de dichos pliegues. 
La segunda fase de la tectónica herciana se superpone a la primera, siendo difícil 
diferenciar los efectos de ambas, ya que sus planos axiales coinciden. 
Como resultado de los empujes de la tectónica Herciniana, se da un sistema de 
pliegues complejos que en la provincia se ordena en dos conjuntos principales: los 
Sinclinorio de Alcañices y Anticlinorio de Puebla o el “ollo de sapo”. 
Tras las fases tectónicas descritas, se produce un largo periodo de calma, que se 
traduce en enfriamiento y endurecimiento de los materiales. Este cratón endurecido, 
responde a los empujes finales del terciario no ya plegándose, sino fracturándose a través 
de líneas de direcciones N-S y E-W. 
3. LITOLOGÍA 
La zona de estudio  está incluida, íntegramente, en la hoja 1:50.000 de Calabor (nº 
305). 
En función de la clasificación de Suelos del U.S.D.A., que establece las características 
y cualidades de los suelos en función de su material originario, a partir de la cual se 
desarrolla el suelo, se clasifica como “Suelos sobre pizarras” y dentro de éstas como 
“Tierras pardas húmedas sobre pizarras”. 
Las tierras pardas húmedas alcanzan una importante extensión estando presentes 
entre otras zonas en las estivaciones S-O y meridionales de la Sierra de la Culebra y la 
mayor parte de la Tierra de Aliste. 
Estos suelos se corresponden con la asociación de Inceptisol/Entisol con predomio del 
tipo A o Ap, (B) y C claramente desarrollado. Presentan una gran cantidad de humus, 
principalmente en aquellas zonas sometidas al laboreo. Su profundidad es variable aunque 
tiende a ser escasa. 
Su grado de acidez es alto, 5,0 y 5,5, siendo extremadamente pobres en Calcio y 
Fósforo y con una riqueza muy variable en Nitrógeno y Potasio. 
Las características de estos suelos presentan variaciones de unos lugares a otros, en 
función de la topografía o del mayor o menor grado de humificación, en función del tipo de 
vegetación o del laboreo. Predominan los suelos ranqueriformes en las cumbres de la Sierra 
de la Culebra. 
3.1 LITOLOGÍA DEL MONTE “LA CUADRONA” 
En la clasificación del mapa de Suelos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (Itacyl) el suelo del monte se corresponde a Cambisol húmico, suelos modernamente 
desarrollados, con estructura y color distintos del material originario, present endopendión 
cámbico. Perfil ABw. Y que tienen un contenido de carbono orgánico en fracción de tierra 
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fina como promedio ponderado del 1% o más hasta una profundidad de 50 cm desde la 
superficie del suelo mineral. 
Lo cual concuerda con clasificación general que se ha descrito anteriormente. 
4. GEOMORFOLOGÍA 
4.1 EROSIONABILIDAD 
La configuración actual del relieve, no tiene una relación directa con la estructura 
tectónica, pero sí con la litología.  
Las elevaciones más importantes se corresponden con afloramientos de rocas muy 
resistentes, especialmente cuarcitas de Areing, puestas en relieve por erosión diferencial. 
Sus culminaciones son testigos de antiguos niveles erosivos. En los bordes escarpados de 
estas elevaciones se han producido acumulaciones de material detrítico en forma de 
canchales y depósitos en piedemonte, de edad Cuaternario. 
Los amplios valles y llanuras, zonas de sinclinales, intercalado en los relieves 
cuarcíticos antes mencionados, están formados por rocas como pizarras, neises, liditas y 
ocasionalmente calizas, menos resistentes a la erosión que las anteriores cuarcitas, cuya 
abarca desde el Cámbrico al Silúrico.  
Sobre los materiales del zócalo se labran niveles de erosión a finales del Terciario, en 
la actualidad los mantos de alteración, más o menos espesos cubren toda la superficie, 
excepto las vertientes de los ríos más encajados y los relieves residuales. 
4.2  RELIEVE 
La Sierra de la Culebra, entre las penillanuras de Aliste y Carballeda-Sanabria, es el 
único accidente morfológico destacable dentro de las llanuras del centro de la provincia. Es 
claramente un relieve residual y sus culminaciones tienen una marcada isoaltitud, aunque 
con ligeras variaciones entre 1.100 y 1.200 m. Se prolonga en dirección aproximada NO-SE, 
desde las cercanías de Puebla de Sanabria hasta el río Esla, dividiéndose en varias ramas: 
Sierra de las Cavernas, Sierra de las Cabras, sierra de cantadores. 
Las culminaciones están constituidas por cuarcitas del Ordóvico Inferior, mientras que 
los sectores deprimidos están labrados en materiales pizarrosos también ordóvicos. Sus 
laderas y pies se encuentran cubiertos por abundantes depósitos de rañas, constituidos por 
cantos angulosos con variable proporción de arenas y arcillas de tonos rojizos  
La penillanura Carballeda-Sanabria es la más accidentada, por el encajamiento del río 
Tera y el resalte de algunos crestones de cuarcita, presenta una altitud media cercana a los 
900 m. 
Los campos de Aliste - Alba forman otra unidad morfológica del mismo estilo con 
altitudes de 840 a 860 m. de media y un carácter de llanura más perfecto, enmarcada por la 
Sierra de la Culebra al norte y el macizo granítico de Sayago al sur. 
El relieve la zona del proyecto está configurado por números valles donde se encajan 
los cursos de agua afluentes del Río Manzanas. Las altitudes máximas de la zona se 
localizan en el Sur en el límite con Portugal destacando el  Alto de Fanales (884 m.), el Alto 
de la Cuadra de la Cabaña (841 m.) y el Alto de la Majadona (836 m). Disminuyendo esta 
altitud a medida que sube hacia el Norte, en España y volviendo a aumentar alternando 
pequeños valles con laderas, a medida que se avanza hacia el Oeste, otra vez dirección a 
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Portugal, pero con menores altitudes que en el extremo Sur, el punto más elevado de este 
sector es el Alto de la Cándena (822 m.) 
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ANEJO 4 
ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Para el estudio edafológico de la zona se ha utilizado el trabajo existente realizado con 
anterioridad en la zona objeto del proyecto (García Rodríguez et al, 1995), cuyo título es  
“Distribución de suelos en la comarca de Aliste (Zamora)”, 1995  cuyos autores son García 
Rodríguez, Forteza Bonnín y Lorenzo Martín. En este trabajo los autores escogieron 8 
perfiles que fueron descritos y clasificados. Los autores señalados, estudiaron 13 
propiedades tanto físicas como químicas de los horizontes existentes en los suelos. 
2. MUESTRAS 
De los ocho perfiles indicados se han escogido los resultados correspondientes a  2 
perfiles que por altitud, por topografía y situación representan al monte objeto del proyecto.  
La descripción de los perfiles seleccionados se muestran en las tablas 1 y 2 y los 
datos analíticos correspondientes a cada horizonte de los perfiles seleccionados en las 
tablas 3 y 4: 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL I 
Material originario: pizarras del Paleozoico. 
Altitud: 760 m. 
Topografía: fondo de valle 
Drenaje externo: malo; interno: malo. 
Uso y vegetación: cereales de secano, escobonares de papilionáceas y jarales. 
Clasificación del perfil: Cambisol húmico- dístrico (CMu-CMd). 
 
Prof. 
(cm) 
Horizonte Descripción 
0-30 Ap 
Pardo oscuro 7.5 YR 4/4 (lig. húmedo); equilibrado; de 
estructura granular a migajosa, moderada, gruesa; adherente, 
ligeramente plásticos; friable- blando en húmedo, suelto en 
seco; pocos poros muy finos y finos, discontinuos, caóticos, 
independientes, tubulares; frecuentes gravas, angulares, de 
cuarcita, no alteradas; existen raíces carbonizadas, raíces 
comunes muy finas y finas, pocas medianas; transición 
gradual y plana a. 
30-45 Bw 
Amarillo rojizo 5 YR 6/8 (lig. humedo); equilibrado; de 
estructura subángular, moderada, gruesa; ligeramente 
adherente, ligeramente plástico; friable en húmedo, 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros, finos, medianos y 
grandes, discontinuos, caóticos, independientes, tubulares; 
pocas graves, irregulares, de pizarra, meteorizadas; pocas 
raíces muy finas y finas, a través de los poros; transición 
gradual y plana a. 
45-80 C1 
Pizarra muy meteorizada de colores amarillentos rojizos, 
grises y violáceos; equilibrada; sin desarrollo de estructura, 
pero se descompone en forma laminar; sin poros; pocas 
raíces muy finas; transiciones gradual e inclinada a. 
>80 C Pizarras sin meteorizar de colores rojizos, amarillentos y verdosos; en la fractura, violáceos y marrones. 
Tabla A4.1. Descripción Perfil I. (García Rodríguez et al, 1995) 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL II 
Material original: cuarcitas y pizarras del Paleozoico. 
Altitud: 860 m. 
Topografía: ladera 30%. 
Drenaje externo: bueno a excesivo; interno: bueno. 
Uso y vegetación: monte abierto; matorral de ericáceas; jarales. 
Clasificados del perfil: Cambisol húmico (CMu). 
 
Prof. 
(cm) 
Horizonte Descripción 
0-35 A 
Pardo oscuro 10 YR 4/3 (húmedo); areno limoso; de estructura 
granular, moderada, fina, no adherente, plástico, suelto en 
húmedo, blando en seco; muchos poros de todos los tamaños, 
continuos, caóticos; frecuentes gravas y piedras, de cuarcita y 
pizarra, no alteradas; abundantes granos decolorados de arena; 
abundantes raíces de todos los tamaños; transición neta e 
inclinada a. 
35-60 A/ Bw 
Amarillo parduzco 10 YR 6/6 (seco); con manchas pequeñas, 
netas, de limite difuso, de color pardo fuerte 10 YR 3/3, 
posiblemente de materia orgánica proveniente del horizonte 
superior; equilibrado; de estructura subángular moderada, 
mediana; ligeramente adherente, no plásticos, friable en húmedo, 
ligeramente duro en seco; frecuentes poros muy finos y finos, 
discontinuos caóticos, independientes, tubulares; frecuentes 
gravas y piedras, angulares, de cuarcita, no alteradas; raíces 
comunes de todos los tamaños; transición gradual y plana a. 
60-120 Bw/ C1 
Amarillo rojizo 7.5 YR 6/6 (seco); equilibrado; de estructura 
subángular, gruesa, débil; ligeramente adherente, ligeramente 
plásticos, firme en húmedo, ligeramente duro en seco; pocos 
poros muy finos y finos, discontinuos caóticos, independientes, 
tubulares; frecuentes gravas, piedras y pedregón, angulares de 
cuarcita areniscosa, no alteradas; pocas raíces medianas y 
gruesas; transición gradual y plana a. 
>120 Cl 
Abigarrado de amarillo y rojo; areno arcilloso; sin desarrollo de 
estructuras; no adherente, no plástico, muy firme en húmedo, 
muy duro en seco; prácticamente cementado; es un horizonte 
con abundantes gravas y piedras, angulares, de cuarcita, 
distribuidas de forma caótica; pocas raíces medianas y gruesas. 
Tabla A4.2. Descripción del perfil II. (García Rodríguez et al, 1995) 
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3. RESULTADOS ANALÍTICOS 
 Horizontes 
Determinaciones PERFIL I PERFIL II 
 Ap Bw C1 A A/ Bw Bw/ C1 C1 
Arena gruesa (%) 9,7 7,5 7,8 24,0 15,6 17,1 20,0 
Arena fina (%) 37,8 38,3 28,2 40,4 42,6 34,2 44,0 
Limo (%) 34,4 37,1 42,6 22,2 31,3 26,4 20,0 
Arcilla (%) 18,1 17,1 21,4 13,4 20,5 22,3 16,0 
pH 5,4 5,0 4,9 5,0 5,2 5,3 5,3 
Grava (%) 25,0 5,6 41,5 53,5 28,4 34,0 41,0 
C.O. (%) 2,06 0,32 0,24 3,83 0,95 0,24 0,27 
N (%) 0,115 0,058 0,054 0,128 0,074 0,034 0,024 
C/ N 17,9 5,5 4,4 29,9 12,8 7,1 11,2 
P (g/ kg) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,4 3,5 
K (g/ kg) 48,1 19,1 19,1 93,8 33,2 26,6 22,4 
Ca (g/ kg) 71,5 5,7 6,4 89,3 7,1 7,1 6,4 
Tabla A4.3. Datos analíticos de dos perfiles de las zonas de estudio. (García Rodríguez et al, 1995) 
Nota: CO Carbono orgánico, P, K y Ca asimilables (P, medido según el método Bray-
Kurtz para suelos ácidos) 
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4. PARÁMETROS DE NATURALEZA EDÁFICA 
Estos parámetros sirven para cuantificar las distintas propiedades del suelo. Con su 
estudio se determinará la influencia, de cada una, sobre la vegetación que posteriormente 
se implantará. 
Cada una de las propiedades lleva asociada una clasificación del suelo. 
Los parámetros que se evalúan son los siguientes: 
- Profundidad 
- Pedregosidad y afloramientos rocosos 
- Composición textural 
- Estructura 
- Permeabilidad 
- Capacidad de retención de agua 
- Reacción del suelo 
- Abundancia de calcio 
- Fertilidad química  
- Contenido en Materia orgánica y relación C/N. 
4.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO 
4.2.1 PROFUNDIDAD 
Ha sido evaluada según la clasificación de Storie (1970) 
Tabla A4.8 Clasificación de suelos según la profundidad 
Profundidad (cm) Suelo Clase 
0-30 Muy poco profundo I 
30-60 Somero II 
60-90 Moderadamente profundo III 
90-120 Profundo IV 
>120 Muy poco profundo V 
 
Por lo tanto nos encontramos con suelos de la clase IV, profundos. 
4.2.2 PEDREGOSIDAD Y AFLORAMIENTOS ROCOSOS 
Se refiere a la proporción relativa de piedras gruesas de diámetro mayor de 25 cm. 
que se encuentran en el terreno, ya sea en superficie o en la profundidad. 
Los afloramientos rocosos hacen referencia a la cantidad relativa de la superficie que 
está cubierta por roca de forma continuada. 
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Siguiendo la clasificación del departamento de agricultura de EE.UU. los terrenos se 
pueden dividir en las siguientes clases: 
● CLASE 0: Sin piedras o con muy pocas, que no interfieren en forma alguna con el 
cultivo. Menos del 0,01% de recubrimiento del área. 
● CLASE I: Piedras suficientes para dificultar, pero no para impedir labores requeridas 
por los cultivos a escarda. Entre 0,001 y 1% del recubrimiento del área. 
● CLASE II: Piedras suficientes para imposibilitar las labores requeridas por los 
cultivos a escarda, pero sin impedir la preparación de labores para la siembra de forrajes 
para heno o de pastos mejorables. Entre 1 y 3% de recubrimiento superficial. 
● CLASE III: Piedras suficientes para impedir todo uso de maquinaria, labor hecha de 
los aperos manuales o los muy livianos. La utilización del suelo puede ser pasto natural o 
bosque, dependiendo de sus otras características. Entre 3-15% de recubrimiento superficial. 
● CLASE IV: Piedras en cantidad suficiente para hacer imposible todo uso de 
maquinaria; la tierra puede tener algún valor para ser utilizada con pastos de baja calidad o 
para bosques. Entre 15-90% de recubrimiento de la superficie. 
● CLASE V: La superficie se encuentra prácticamente pavimentada con piedras, las 
cuales ocupan más del 90% de la superficie expuesta. 
Según la clasificación expuesta podemos encuadrar nuestra zona de estudio en la 
clase III. 
Para calificar nuestra zona respecto a la proporción de afloramientos rocosos, 
seguiremos la siguiente clasificación. 
● CLASE 0: Porcentaje de afloramientos rocosos superficiales inferior al 2% del área. 
No dificulta el laboreo del suelo. 
● CLASE 1: Del 2 al 10% de recubrimiento superficial. Interfiere pero no impide el 
cultivo a escarda. 
● CLASE 2: Impracticable el cultivo a escarda. 10-25% de recubrimiento de los 
afloramientos rocosos. 
● CLASE 3: Impide el uso de maquinaria, excepto la muy liviana. 25-50% de 
recubrimiento superficial. 
● CLASE 4: Hace imposible el uso de maquinaria. Recubrimiento superficial 
comprendido entre 50-90%. 
● CLASE 5: Suelos en los que más del 90% de la superficie está cubierta por 
afloramientos rocosos. 
Según la clasificación expuesta podemos encuadrar nuestra zona de estudio en la 
CLASE 0. 
4.2.3 COMPOSICIÓN TEXTURAL 
El suelo se divide en tres fases: sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida constituye 
aproximadamente el 50% del volumen de la mayor parte de los suelos y consta de una 
mezcla de partículas inorgánicas, orgánicas cuyo tamaño y forma varían considerablemente. 
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La distribución proporcional de los diferentes tamaños de partículas determina la 
textura de un suelo determinado. Los tamaños de las partículas minerales y la proporción 
relativa de los grupos por tamaño, varía considerablemente entre los suelos pero no se 
alteran fácilmente, así la textura se considera una de las propiedades básicas. La textura es 
arenosa. 
En definitiva, son perfiles con horizontes de alteración en las zonas de más pendiente, 
y con cierto grado de evolución con emigración y acumulación de arcilla, en las zonas con 
condiciones más favorables. 
4.2.4 ESTRUCTURA 
La estructura del horizonte superior de los suelos de la zona es estructura granular a 
migajosa, moderada, gruesa para el perfil I y estructura granular, moderada fina en el caso 
del perfil II. Mientras que en los horizontes subsuperficiales la estructura es subangular, 
moderada, gruesa en el perfil I y subangular moderada mediana en el perfil II. La estructura 
observada en los horizontes subsuperficiales es característica de suelos con altos 
contenidos en materia orgánica. 
4.2.5 PERMEABILIDAD 
Evaluar la permeabilidad de un suelo es evaluar el volumen de macroporos existentes 
en el suelo, siempre que el suelo haya drenado y esos macroporos queden llenos de aire. 
La permeabilidad puede calcularse de manera directa tomando muestras inalteradas, 
pero es un procedimiento difícil e irrealizable en el marco de los trabajos que debe realizar 
un técnico. El encharcamiento puede deberse a: 
1- Capacidad de cementación: 
Debido a elementos que intervienen en la cementación, como es la arcilla en 
suspensión, que rellena los poros del suelo y al secarse forma una especie de hormigón 
natural en el que las raíces encuentran dificultades para su penetración debido a un 
impedimento mecánico. 
La materia orgánica influye en la capacidad de cementación disminuyéndola, a medida 
que ésta aumenta, esto es debido a que forma complejos arcillo-húmicos muy estables en 
su descomposición, impidiendo de esta forma la cementación y el encharcamiento. 
Los elementos gruesos también influyen en la capacidad de cementación, de forma 
que a menor cantidad de elementos gruesos, menor será la cementación. 
2- Microporosidad 
La cantidad de agua disponible para la planta, que es absorbible y no drena, viene 
determinada por los poros de menor tamaño. El limo y la arcilla influyen positivamente en la 
cantidad de agua capilar de un suelo, ya que a mayor cantidad de éstos habrá mayor agua 
capilar y el porcentaje de agua gravitacional que se drena es menor.  
Del estudio de los datos analíticos de estos suelos se deduce que la textura es 
bastante equilibrada, como corresponde a perfiles desarrollados sobre pizarras, con alto 
porcentaje de fracciones finas, aunque los suelos situados en pendiente tienen un alto 
contenido en arena gruesa. 
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4.2.6 CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 
El agua de suelo disponible para las plantas se calcula a partir del dato de agua útil de 
cada horizonte. Para poder calcular el agua útil necesitamos el agua que puede retener el 
suelo a capacidad de campo y el coeficiente de marchitez permanente de cada uno de los 
horizontes. No disponemos de esos datos, pero si tenemos valores de textura y de materia 
orgánica que van a condicionar en gran medida el agua útil del suelo. Como la textura de los 
suelos de la zona es bastante equilibrada (Tabla A4.3) y el contenido en materia orgánica 
sobre todo del horizonte superior es mayor del 4% y la profundidad del perfil es alta (80 y 
120 cm, para los perfiles descritos) por lo que podemos considerar que la capacidad de 
retención de agua en los suelos no va a ser un factor limitante para el desarrollo de la 
vegetación. La importancia de este agua, está, en que es la que las plantas utilizan. 
4.3 CARACTERÍSITICAS QUÍMICAS DEL SUELO 
4.3.1 REACCIÓN DEL SUELO 
La reacción del suelo se calcula a través del pH del mismo y va a influir en la 
asimibilidad  de nutrientes en los ciclos biogeoquímicos y en las transformaciones de la 
materia orgánica dando lugar a los distintos tipos de humus según los valores de pH. 
En el suelo se distinguen tres tipos de acidez; acidez de cambio, acidez potencial o 
total y acidez actual, siendo ésta última la que se suele medir y a la que se denomina 
reacción del suelo, consistente en determinar el pH midiendo la concentración de protones 
que quedan libres en el agua destilada al mezclarla con la fracción del suelo en una 
proporción concreta, generalmente (1:2,5)  
Para la determinación de la reacción del suelo se ha tomado como base la 
clasificación de Wilde, que se expone a continuación: 
Tabla A4.4: Clasificación de Wilde 
Valor de pH Tipo de suelo 
<4,0 Extremadamente ácido 
4,0 - 4,6 Muy fuertemente ácido 
4,7 -5,4 Fuertemente ácido 
5,5 - 6,4 Moderadamente ácido 
6,5 - 7,2 Neutro 
7,3 - 7,9 Moderadamente básico 
8,0 - 8,5 Fuertemente básico 
>8,5 Extremadamente básico 
 
El pH de los suelos de la zona está entre 4,9 y 5,4 por lo que se puede clasificar como  
fuertemente ácido, con pocas variaciones a través del perfil, debido al efecto 
homogeneizador de la roca madre, clima y vegetación. La acidez de los suelos va a 
condicionar la vegetación que pueda instalarse en la zona, considerándose de vocación 
forestal (García Rodríguez et al., 1995) 
4.3.2  ABUNDANCIA DE CALCIO 
El catión de calcio es el más abundante en los suelos neutros y básicos, interviniendo 
en procesos importantes como: 
- La floculación, que favorece la estructura edáfica. 
- La formación de humatos cálcicos 
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El exceso de calcio provoca el bloqueo y el antagonismo con otros nutrientes. 
Para evaluar la caliza activa que posee un suelo determinado, se utiliza el porcentaje 
de carbonato cálcico finamente dividido. 
El suelo presenta una concentración muy baja de calcio, además está desprovisto de 
carbonatos y caliza activa, con lo cual podemos clasificar el suelo como silíceo. Además los 
suelos se clasifican como Cambisoles húmicos y Cambisoles dístricos, estos últimos 
caracterizados por poseer un porcentaje de saturación de bases bajo. 
4.3.3 FERTILIDAD 
Se define fertilidad de un suelo como la capacidad de éste para suministrar elementos 
nutritivos a la vegetación 
Dicha fertilidad se calcula a partir de un indicador, basado en la teoría de Justus Von 
Liebig, también denominada “ley del mínimo”, que dice que el rendimiento de los vegetales 
depende únicamente del constituyente nutritivo más débilmente presente en la solución del 
suelo. También sigue la ley de Mitscherlich, que propone una función que relaciona la 
producción con la existencia de un nutriente en el supuesto de que los restantes 
permanezcan fijos. 
Del análisis de suelos de los dos perfiles de la zona se puede deducir que la cantidad 
de elementos asimilables es baja. 
Así el contenido en P asimilable es menor de 4,5 mgP/KG suelo en todos los 
horizontes, que se puede considerar como muy deficiente en este elemento. 
Tabla A4.5: Interpretación del P asimilable método Bray Kurtz (Cobertera, 1993) 
P en mg/kg suelo Tipo de suelo 
0 a 20 Muy deficiente 
20 a 50 Deficiente 
50 a 75 Normal 
75 a 100 Alto  
Más de 100 Muy alto 
 
En relación a los niveles de K asimilables los valores están comprendidos entre 19 y 
94 mg K/kg de suelo que pueden clasificarse como muy deficientes a deficientes (Tabla 
A4.6) 
Tabla A4.6: Interpretación del P asimilable método Bray Kurtz (Cobertera, 1993) 
K en mg/kg suelo Tipo de suelo 
0 a 50 Muy deficiente 
          50 a 100 Deficiente 
100 a 150 Normal 
150 a 200 Alto  
Más de 200 Muy alto 
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4.3.4 CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA Y RELACIÓN C/N 
Es un amplio concepto que engloba residuos vegetales y animales en distintos 
estados de descomposición, organismos que viven en el suelo y sustancias creadas por 
estos seres vivos. 
La materia orgánica en el suelo se puede presentar en diversas formas tales como 
raíces, fauna edáfica, restos de vegetación prácticamente descompuesta y materia orgánica 
totalmente transformada. 
La materia orgánica elaborada mejora las condiciones físicas y químicas de los suelos 
posibilitando además el reabastecimiento de los nutrientes. 
Clasificaremos el suelo según su materia orgánica basándonos en la clasificación 
propuesta por Soil Survey Staff (1951), que se expone a continuación: 
% Materia orgánica Clasificación 
0 a 2 Muy deficiente 
2 a 4 Deficiente 
4 a 6 Algo deficiente 
6 a 8 Contenido normal 
8 a 10 Contenido apreciable 
10 a12 Humífero 
>12 Muy humífero 
 
Tabla A4.7: Clasificación según el porcentaje de Materia Orgánica 
El contenido en materia orgánica no es muy alto, salvo en el horizonte de acumulación 
de humus que puede alcanzar un 4%; en general se observa una característica típica de 
suelos forestales; gran contraste entre el horizonte A y el resto del perfil, muy pobre en 
materia orgánica. 
Un parámetro directamente relacionado con la cantidad de materia orgánica edáfica es 
su relación C/N. En los suelos sobre los que se desarrollan pinares, ericáceas y jaras, el 
humus es ácido, alcanzando la relación C/N valores próximos a 30; en los suelos cultivados, 
estos valores son más pequeños (García Rodríguez, 1995) 
De los parámetros definidos hasta el momento se puede considerar que lo suelos de la 
zona son poco fértiles con bajo contenido en elementos asimilables. 
5. CLASIFICACIÓN EDÁFICA 
5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN LA FAO (1989) 
Siguiendo la leyenda Revisada del Mapa Mundial de Suelos de FAO (1989). En la 
zona objeto del proyecto predominan los cambisoles húmicos y dísitricos (Tablas 1 y 2). 
A continuación se señalan las principales características de estos tipos de suelos 
considerando las versiones actualizadas de la clasificación (FAO, 1989), concretamente la 
Base de Referencia Mundial para Recursos de Suelos (IUSS Working Group WRB 2014) 
Los cambisoles son suelos moderadamente desarrollados que se caracterizan por 
presentar un horizonte con estructura y color distintos del material originario. Poseen un 
endopendión cámbico, y su perfil característico es A, Bw. El horizonte cámbico (del italiano 
cambiare, cambiar) es un horizonte subsuperficial que muestra evidencias de alteración 
respecto de horizontes subyacentes. 
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El calificador húmico indica que tiene un contenido de carbono orgánico en la fracción 
tierra fina como promedio ponderado 1% o más hasta una profundidad de 50 cm desde la 
superficie del suelo mineral. 
El calificador dístrico indica que tiene una saturación con bases “mediada por el 
método de acetato amónoico de 1 M” menor de 50% en la mayor parte entre 20 y 100 cm de 
la superficie del suelo o entre 20 cm y roca continua o una capa cementada o endurecida. 
5.2 CLASIFICACIÓN BÁSICA FORESTAL SEGÚN GANDULLO (1984) 
Según la “Clasificación básica de los suelos españoles” de J.M Gandullo, se distinguen 
ocho clases de suelos: 
■ Clase I: Suelos de comarcas frías en los que los vientos fuertes o las bajas 
temperaturas impiden  la vegetación arbórea (parameras, collados, etc.). 
■ Clase II: Suelos de comarcas bajo clima templado frío y de humedad suficiente para 
que, en condiciones normales de evolución edáfica, pueda darse la existencia de bosque 
cerrado (precipitaciones generalmente superiores a 700mm de lluvia anual). 
■ Clase III: Suelos comarcales bajo clima templado frío y de humedad suficiente para 
que, en condiciones normales de evolución edáfica, permita la existencia de un bosque 
claro, de espesura más o menos incompleta (precipitación anual generalmente comprendida 
entre los 400 y 700mm. anuales). 
■ Clase IV: Suelos de comarcas bajo clima templado cálido mediterráneo con 
pluviosidad bastante elevada (generalmente superiores a 700mm. de lluvia anual), y donde, 
además existe una vegetación potente de bosque o matorral denso. 
■ Clase V: Suelos de comarcas bajo clima templado cálido mediterráneo con 
vegetación poco potente. La precipitación anual normalmente supera los 300 o 400mm, 
pudiendo ser, en algunas zonas, mucho más elevadas. 
■ Clase VI: Suelos bajo clima árido o semiárido, con precipitación anual generalmente 
inferior a 350 o 400mm.  y donde, en condiciones normales, no puede existir formación 
boscosa de espesura algo apreciable. 
■ Clase VII: Suelos con hidromorfía  que condiciona esencialmente la evolución 
edáfica. 
■ Clase VIII: Suelos con abundancia de sales solubles. 
Nuestra zona de estudio corresponde a la clase IV.  
En general, la escasez de elementos asimilables y la acidez permiten considerar que 
es una zona marginal, poco adecuada para cultivos, que se debería enfocar hacia una 
vocación forestal, esto es lo que se deduce después de hacer el análisis edáfico del suelo 
del proyecto. 
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ANEJO 5 
BIOGEOGRAFÍA, BIOCLIMATOLOGÍA Y 
FITOCLIMATOLOGÍA 
 
1. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA   
La biogeografía es la rama de la geografía que versa sobre la distribución de los seres 
vivos en la Tierra. 
La clasificación biogeográfica de la zona objeto del proyecto, según el Mapa de Series 
de Vegetación de Rivas-Martínez, es la siguiente: 
REINO: Holártico 
REGIÓN: Mediterránea 
PISO: Supramediterráneo 
NIVEL BIOCLIMÁTICO: Supramediterráneo inferior 
 
2. CARACTERIZACIÓN BIOCLIMÁTICA DE RIVAS-MARTÍNEZ 
2.1 ÍNDICE DE MEDITERRANEIDAD 
Imi = ETPi / Pi 
Trata de expresar y deslindar los límites de la región Mediterránea con las regiones 
Eurosiberiana y Macaronésica, mediante el cociente entre la evapotranspiración potencial de 
los meses de verano y la precipitación  media del mismo periodo, obteniendo tres índices: 
Im1= ETPjulio/ Pjulio= 164,8/16=10,3
 
Im2= ETPjulio+ ETPagosto / Pjulio+ Pagosto = 294,8/37,7=7,82
 
Im3= ETPjunio+ ETPjulio+ ETPagosto / Pjunio +Pjulio+ Pagosto = 430,4/76,9=5,60
 
Los diferentes casos que pueden existir son: 
● Si   Im1 < ó = 1  ===> No hay influencia climática mediterránea. 
● Si   Im1 > 1,5  ===> Comienzo de la influencia climática mediterránea. 
● Si   Im1 > 4,5    Im2 > 3,5    Im3 > 2,5  ===> Clima mediterráneo. 
 Nos encontramos ante un clima mediterráneo. 
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2.2 ÍNDICE DE TERMICIDAD 
Trata de expresar y deslindar los pisos y horizontes bioclimáticos, ésta clasificación 
viene caracterizada por el índice de termicidad, cuyo valor viene determinado por: 
It = (T + m + M) *10 = (11,08 -1,0+ 7,9) *10= 179,80  
Teniendo en cuenta que: 
●  T: Temperatura media anual (ºC) 
● m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 
● M: Temperatura media de las máximas del mes más frío (ºC) 
Para la región mediterránea cada variable adopta un rango de valores para cada 
espacio termoclimático que se suceden en una cliserie altitudinal, tal y como se muestra en 
la siguiente tabla: 
Tabla A5.1: Clasificación de los pisos bioclimáticos según índice de termicidad 
T (ºC) m (ºC) M (ºC) It Piso bioclimático 
<4 < -7 < 0 < -30 Crioromediterráneo 
4 a 8 -7 a -4 0 a 3 -30 a 70 Oromediterráneo 
8 a 13 -4 a -1 3 a 8 70 a 200 Supramediteráneo 
13 a 17 5 a 10 14 a 18 200 a 360 Mesomediterráneo 
>19 >10 >18 >470 Termomediterráneo 
Como se puede observar en la tabla anterior estamos ante un piso bioclimático 
supramediterráneo. 
Dentro de cada piso bioclimático existen horizontes entre los cuales suele haber 
cambios en la distribución de series de vegetación, facciones o comunidades: 
Tabla A5.2: Clasificación de los horizontes bioclimáticos según el índice de termicidad 
It Horizonte bioclimático 
350 a 280 Mesomediteráneo inferior 
280 a 210 Mesomediterráneo superior 
210 a 145 Supramediterráneo inferior 
145 a 80 Supramediterráneo superior 
Nos encontramos ante un horizonte o subpiso bioclimático supramediterráneo 
inferior. 
2.3 PERIODO DE ACTIVIDAD VEGETAL 
En base a la gran influencia de los fríos en la vegetación, se pueden también 
caracterizar sus efectos como limitantes para la actividad vegetativa, tomando como valor 
crítico aproximado el de un mínimo de 7,5º C de temperatura media mensual, por encima del 
cual se pone de manifiesto un incremento notable en la biomasa; esto permite mediante el 
Periodo de actividad vegetal (Pav). Propuesto por RIVAS MARTÍNEZ, delimitar los pisos 
biomaclimáticos en base al número de meses del año en que dicho valor (7,5 ºC) es 
superado. 
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Tabla A5.3: Piso bioclimático según periodo actividad vegetal 
Pav. Piso bioclimático 
4 a 6 Oromomediterráneo 
7 a 8 Supramediterráneo 
9 a 12 Mesomoediterráneo 
>12 Termomediterráneo 
En nuestro caso el número de meses con temperatura media mayor o igual de 7,5º C 
es 8, lo que corresponde al piso bioclimático es supramediterráneo. 
2.4 TIPOS DE INVIERNO, TERMOCLINA 
Como tipos de invierno se designa un espacio o amplitud termoclimática 
correspondiente a las medias del mes más frío, m, en ºC. 
Tabla A5.4: Clasificación de los tipos de invierno 
m (ºC) Tipos de invierno 
<-7 Extremadamente frío 
-7 a -4 Muy frío 
-4 a -1 Frío 
-1 a 2 Fresco 
2 a 5 Templado 
5 a 10 Cálido 
>10 Muy cálido 
La zona de estudio tiene un valor m = -1 ºC, es decir corresponde a un invierno frío, 
que es el que le corresponde al Piso Supramediterráneo en la Región Mediterránea. 
2.5 HELADAS 
Las heladas estadísticamente posibles en los distintos meses del año en los piso 
bioclimáticos mediterráneos son: 
Tabla A5.5: Meses de heladas probables según los pisos bioclimáticos 
Meses de heladas Pisos bioclimáticos 
XII - II Termomediterráneo 
XI - IV Mesomediterráneo 
X - V Supramediterráneo 
IX - VI Oromediterráneo 
I -XII Crioromediterráneo 
Las heladas posibles son de octubre a mayo (8 meses de octubre a mayo) según la 
tabla anterior. Según el climodiagrama  de Walter Lieth, el intervalo de helada segura es de 
3 meses anuales (enero, febrero y diciembre) y el de helada probable es de 6 meses 
(marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre). 
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2.6- OMBROCLIMA 
Dentro de cada piso bioclimático, en función de la precipitación, se distinguen diversos 
tipos de vegetación, que corresponden aproximadamente con unidades ombroclimáticas. 
Tabla A5.6: Clasificación de las unidades ombroclimáticas en la Región Mediterránea 
Precipitación anual (mm) Ombroclima 
<200 Árido 
200 a 350 Semiárido 
350 a 600 Seco 
600 a 1000 Subhúmedo 
1000 a 1600 Húmedo 
>1600 Hiperhúmedo 
Nos encontramos ante un ombroclima subhúmedo, puesto que la precipitación anual 
en la zona de estudio es de 861,9 mm. 
 
2.7 INDICE DE ARIDEZ ESTIVAL BIMENSUAL 
Ia= Pjulio+ Pagosto/ 2x ( Tjulio+ Tagosto)
 
● P: Precipitación en mm. 
● T: Temperatura media mensual en ºC. 
Si I < 1 pertenece a un clima Mediterráneo. 
En nuestra zona de estudio I= 0,49 por lo tanto podemos confirmar que nos 
encontramos ante un clima mediterráneo. 
 
3. CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA DE ALLUÉ (1990) 
La clasificación de Allué (1990) es una clasificación fitoclimática basada en la 
clasificación de Walter, particularizada para las condiciones que presenta la Península 
Ibérica. Esta clasificación esta basada en los datos que se obtienen típicamente de un 
climodiagrama y tiene en consideración los siguientes parámetros. 
- Temperatura media del mes más frío. No existen periodos del año extremadamente 
fríos, siendo la temperatura media de las mínimas superiores a -7 ºC. En la zona es de 4,2 
ºC. Y  la temperatura del mes mas frío es superior a 0 ºC. En la zona es de 3,5 ºC. 
- Precipitación anual. La precipitación anual es superior a 725 mm. En la zona es de 
861,9 mm. 
- Intervalo de sequía. Para la zona es de 2,25 meses 
- Intensidad de sequedad. Para la zona es de  0,052 meses. 
Según el mapa fitoclimático corresponde a un clima Nemoromediterráneo genuino 
VI(IV)2 Orden 10. 
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Ilustración 1: "Memoria de series de vegetación de España" Rivas Martínez, S y Col. ICONA, 1987 
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ANEJO 6 
ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN 
 
1. VEGETACIÓN  
1.1 VEGETACIÓN ACTUAL 
Como ya se ha explicado la zona objeto del proyecto no abarca todo el monte, hay 
zonas ya pobladas de encina, un pequeño rodal de alcornoque y la zona de los valles de los 
pequeños cursos de agua que surcan el monte que se han excluido. 
La zona objeto de repoblación está poblada principalmente de matorral (jaras y 
brezos). En Documento Planos se puede consultar esta información. 
Se ha hecho una lista con las especies de interés forestal más comunes que se han 
identificado en el monte durante los trabajos de campo y que se encuentran en los 
alrededores, considerando y siendo conscientes de que existen otras no citadas en este 
inventario. 
Siempre que se ha podido se ha intentado incluir el nombre dado a la especie en la 
zona. 
Adenocarpus complicatus (L.) Gay – Codeso 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner – Aliso 
Arbutus unedo L. – Madroño 
Calluna vulgaris (L.) Hull – Brecina 
Castanea sativa Mill - Castaño 
Cistus ladanifer L. – Jara pringosa 
Cistus laurifolius L. – Jara jaraval, estepa negra 
Crataegus monogyna Jack. – Espino albar 
Cytisus multiflorus (L’Her.) Sw. – Escoba blanca 
Cytisus scoparius (L.) Link – Escoba negra 
Cytisus striatus (Hill.) Rot. – Escoba merina 
Daphne gnidium L. – Torvisco 
Erica arborea L. – Brezo blanco, urz blanca 
Erica australis L. – Urz negra 
Erica scoparia L. – Brezo de escobas 
Erica umbellata L. – Chapaquina, quirigina 
Fraxinus angustifolia Vahl – Fresno 
Genista florida L. – Piorno mayor 
Genista falcata Brot. – Toyu, Gatina 
Genistella tridentata (L.) Samp. – Carquesa, carqueixa 
Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch. – Chaguazo 
Halimium ocymoides (Lam.) Willk. – Chaguazo 
Lavandula stoechas L. – Cantueso 
Paeonia officinalis L. - Peonia 
Phyllirea angustifolia L. – Lentisco, Olivilla 
Populus nigra L. – Chopo, álamo negro  
Prunus spinosa L: - Abruñu 
Pyrus pyraster Bur. - Peral montés 
Quercus ilex L. – Encina 
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Quercus pyrenaica Willd. – Roble rebolo, carbayu 
Quercus suber L. - Sufreiru 
Rosa canina L. – Zarza agavancera 
Rubus idaeus L. – Zarza sanjuaniega 
Rubus ulmifolius Schott. – Zarza 
Salix sp. – Sauce, sota 
Thymus mastichina L. – Tomillo 
Ulex europaeus L – Toixu. Argaño 
 
1.2 VEGETACIÓN POTENCIAL 
Siguiendo las series de vegetación de Rivas-Martínez, a la vegetación potencial de la 
zona le corresponde la siguiente serie: 
Serie 18.e) Serie supramesomediterránea salmantina y orensano-sanabriense 
subhúmeda silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo  (Genisto falcatae, 
Querceto pyrenaceae sigmetum) VP, robledales de melojos.  
Se trata de una serie del melojo algo más seca que otras que tienen a esta especie 
como cabeza de serie.  
Su etapa madura se corresponde con bosques de melojo pyrenaica), su primera etapa 
de degradación está formada por matorrales densos de escobas (Cytisus scoparius, Cytisus 
multiflorus, etc), un paso posterior permite la instalación de jarales de Cistus laurifolius y en 
un paso final aparecen los vallicares, dominados por Agrostis castellana. 
Los incendios reiterados en la zona, un aprovechamiento abusivo de las leñas en un 
pasado por parte de los vecinos y el escaso valor como aprovechamiento ganadero han 
convertido la zona objeto de repoblación en un extenso jaral dando paso en las zonas más 
elevadas a un brezal.  
Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 18e. 
Las etapas evolutivas en las que se puede encontrar esta serie son las siguientes: 
 
I. Arbol dominante Quercus  pyrenaica 
II. Bosque 
Quercus  pyrenaica 
Genista falcata 
Luzula forsteri 
Teucrium scorodonia 
III. Matorral denso 
Cytisus scoparius 
Cytisus multiflorus 
Genista hystrix 
Pteridium aquilium 
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IV. Matorral degradado 
Echinospartum ibericum 
Cistus laurifolius 
Calluna vulgaris 
Santolina semidentata 
V. Pastizales 
Agrostis castellana 
Dactylis hispanica 
Aira praecox 
VI. Otros 
Viola riviniana 
Physospernum cornubiense 
Erica aragonensis 
Genista tournefortii  
 
2. BIOGEOGRAFÍA 
Se define como la parte de la ecología que se encarga del análisis territorial de la 
biogeocenosis, unidades sintetizadoras de los aspectos no funcionales de los ecosistemas 
(los biótopos y la biocenosis). 
Siguiendo la clasificación de Salvador Rivas Martínez et al (2005), la zona de estudio 
se encuentra en la siguiente tipología biogeográfica: 
- Reino: Holártico 
- Región: Mediterránea 
- Subregión: Mediterránea Occidental 
- Provincia: Mediterránea Ibérica Occidental 
- Subprovincia: Carpetano- Leonesa 
- Sector: Berciano-Sanabrense 
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ANEJO 7 
ESTUDIO DE LA FAUNA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Como ya se ha mencionado el término municipal donde se ubica la zona objeto de la 
repoblación es el límite N-W de la Reserva Regional de Caza “Sierra de la Culebra”, es de 
esperar que la repoblación tendrá un efecto beneficioso sobre la fauna de la zona. La 
instalación de una masa forestal proporcionará alimento, refugio y favorecerá el aumento de 
la biodiversidad ya que producirá un aumento de nichos ecológicos.  
2. LISTA DE ESPECIES QUE ESTÁN PRESENTES EN LA ZONA 
A continuación se presenta una lista que, a pesar de ser bastante extensa, 
seguramente no cubre la totalidad de las especies presentes en la zona. 
Únicamente se apuntan las especies de vertebrados, aunque se es consciente que los 
invertebrados son tan importantes, o a veces más, que los vertebrados. No obstante, un 
inventario de invertebrados sería una tarea inabordable. 
2.1 LISTA DE VERTEBRADOS 
Anfibios. 
Rana bermeja (Rana temporaria) 
Rana común (Rana perezi) 
Rana patilarga (Rana iberica) 
Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 
Sapillo pintojo (Discoglossus pictus) 
Sapo común (Bufo bufo) 
Sapo corredor (Bufo calamita) 
       Sapo partero común (Alytes obstetricans) 
Salamandra común (Salamandra salamandra) 
Tritón ibérico (Triturus boscai) 
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 
Tritón palmeado (Triturus helveticus) 
 
       Aves. 
Abubilla (Upupa epops) 
Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
Agateador común (Certhia brachydactyla) 
Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
Águila pescadora (Panduon haliaetus) 
Águila real (Aquila chrysaetos) 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) 
Alcaudón real (Lanius excubitor) 
Alcotán (Falco subbuteo) 
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Alondra común (Alauda arvensis) 
Ánade real (Anas platyrhynchos) 
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 
Ánsar común (Anser anser) 
Arrendajo común (Garrulus glandarius) 
Autillo (Otus scops) 
Avefría (Vanellus vanellus) 
Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 
Avión común (Delichon urbica) 
       Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 
Azor (Accipiter gentiles) 
Bisbita campestre (Anthus campestris) 
       Búho chico (Asio otus) 
Búho real (Bubo bubo) 
Cárabo (Strix aluco) 
Carbonero común (Parus major) 
Carbonero garrapinos (Parus ater) 
Carraca (Coracias garrulus) 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Cochaperdiz (Scolopax rusticola) 
Chochín (Troglodytes troglodytes) 
Chotacabras gris (Caprinulgus europeans) 
Chotacabras pardo (Caprinulgus ruficollis) 
Cigüeña común (Ciconia ciconia) 
Codorniz (Coturnix coturnix) 
Cogujada (Galerida cristata) 
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) 
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) 
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 
Cuco (Cuculus canorus) 
       Cuervo (Corvus corax) 
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 
Curruca mosquitera (Sylvia borin) 
Curruca zarcera (Sylvia communis) 
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 
Escribano montesino (Emberiza cia) 
Escribano soteño (Emberiza cirlus) 
Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Focha común (Fulica atra) 
Garza real (Ardea cinerea) 
Gavilán (Accipiter nisus) 
Gorrión común (Passer domesticus) 
Gorrión molinero (Passer montanus) 
Grajilla (Corvus monedula) 
Halcón común (Falco peregrinus) 
Herrerillo común (Parus caeruleus) 
Lavandera blanca (Motacilla alba) 
Lavandera boyera (Motacilla flava) 
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 
Lechuza común (Tyto alba) 
Martín pescador (Alcedo atthis) 
Milano negro (Milvus nigrans) 
Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 
       Mirlo común (Turdus merula) 
       Mochuelo (Athene noctua) 
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Oropéndola (Oriolus oriolus) 
Paloma bravía (Columba livia) 
Paloma torcaz (Columba palumbus) 
Pardillo común (Carduelis cannabina) 
Perdiz común (Alectoris rufa) 
Perdiz pardilla (Perdix perdix) 
Petirrojo (Erithacus rubecula) 
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 
Pito real (Picus viridis) 
Polla de agua (Gallinula chloropus) 
Porrón común (Aythya ferina) 
Ratonero común (Buteo buteo) 
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 
       Somormujo lavanco (Podiceps megarhynchos) 
Tórtola común (Streptopelia turtur) 
Triguero (Miliaria calandra) 
Urraca (Pica pica) 
Vencejo común (Apus apus) 
Verderón (Carduelis chloris) 
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) 
Zorzal común (Turdus philomelos) 
 
Mamíferos. 
 
Orden Artiodáctilos. 
Corzo (Capreolus capreolus) 
Jabalí (Sus scrofa) 
Ciervo (Cervus elaphus) 
Orden Carnívoros. 
Armiño (Mustela erminea) 
Comadreja (Mustela nivalis) 
Garduña (Martes foina) 
Gato montés (Felis sylvestris) 
Gineta (Genetta genetta) 
Lobo (Canis lupus) 
Marta (Martes martes) 
Nutria (Lutra lutra) 
Tejón (Meles meles) 
Turón (Mustela putorius) 
Zorro (Vulpes vulpes) 
 
Orden Insectívoros. 
Erizo (Erinaceus europaeus) 
Musgaño (Neomys sp.) 
Topo común (Talpa europaea) 
 
Orden Lagomorfos. 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Liebre (Lepus granatensis) 
 
 
 
Orden Quirópteros. 
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 
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Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) 
Murciélago ribereño (Myotis daubentoni) 
Murciélago bigotudo (Myotis mystacinus) 
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis) 
Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) 
Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) 
Murciélago montañero (Hipsugo savii) 
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) 
 
Orden Roedores. 
Lirón careto (Eliomys quercinus) 
Rata campestre (Rattus rattus) 
Rata de agua (Arvicola sapidus) 
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 
 
Reptiles. 
Ofidios. 
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
Culebra de collar (Natrix natrix) 
Culebra de escalera (Elaphe scalaris) 
Culebra lisa europea (Coronella austriaca) 
Culebra meridional (Coronella girondica) 
Culebra viperina (Natrix maura) 
Víbora hocicuda (Vipera latasti) 
Víbora áspid (Vipera aspis) 
 
Saurios. 
Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides) 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) 
Lagartija serrana (Lacerta monticola) 
Lagartija de turbera (Lacerta vivipara) 
Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 
Lución (Angnis fragilis) 
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ANEJO 8 
ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
1. CUENCA HIDROGRÁFICA 
La  zona de estudio se ubica dentro la localidad de Ríomanzanas,  pertenciente al 
término municipal de Figueruela de Arriba, perteneciente a la Cuenca del Hidrográfica del 
Duero. 
Bordeando el monte pero fuera de él, transcurre el Río Manzanas, afluente del río 
Sabor que a su vez es un afluente del río Duero, el curso de agua más importante de los 
presentes en las inmediaciones siendo el único curso de agua permanente y el mayor 
longitud.  
2. HIDROLOGÍA 
Por la zona objeto de estudio transcurren varios cursos de agua, todos de menor 
entidad, algunos sin nombre, que se detallan a continuación: 
Nombre Tipo Carácter Longitud 
Arroyo de Cándena Arroyo No permanente 2475,12 
Regato de Mineros Arroyo No permanente 2505,52 
Sin nombre Arroyo Intermitente 1072,79 
Sin nombre Arroyo Intermitente 2896,24 
       Sin nombre Arroyo Intermitente 1284,99 
 
La longitud se refiere al tramo que transcurre dentro del monte, en los cursos que no 
tienen nombre este es su recorrido total.  
3. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDAS DE SUELO 
Para evaluar la pérdida media anual de suelo se emplea la ecuación universal de 
pérdidas de suelo de la USLE. 
Expresada mediante la fórmula: A=KxRxCxPxLxS 
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Siendo: 
A= Valor promedio de las pérdidas de suelo anuales (t/ha x año) 
K= Factor de erosionabilidad del suelo (t x m2 x h/ha x hj x cm) 
R= índice de erosionabilidad de la lluvia o índice de erosión pluvial (hjxcm/m2xh) 
C= Factor de vegetación o de cultivo. 
P= Factor de conservación de las prácticas del suelo 
L= Factor de longitud del declive 
S= Factor pendiente del declive. 
3.1 CÁLCULO E LAS PÉRDIDAS DE SUELO “A” 
No disponemos de todos los datos suficientes para realizar el cálculo, pero se ha 
consultado en el Atlas Itacyl este valor seleccionando la zona concreta y se obtiene como 
resultado 2 t/haxaño, que se detalla a continuación en el que se ponen de manifiesto los 
datos conocidos, que son los que van a variar para su nuevo cálculo después de la 
repoblación. 
 K R C P LxS A 
Zona de Estudio s.d s.d. 0,08 1 s.d. 2 
 
4. CLASIFICACIONES 
FAO- UNESCO 
Según esta clasificación la pérdida de suelo en el monte es ninguna o ligera. 
U.S. NATIONAL COOPERATIVE SOIL SURVEY 
Según esta clasificación la pérdida de suelo en el monte es ligera.  
MODELO U.S.L.E 
Se encontraría en el nivel 1 de erosión (El más bajo) 
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5. PÉRDIDAS DE SUELO ADMISIBLES 
Indican cual es la pérdida máxima que se puede producir en un suelo sin que sin 
exista rejuvenecimiento del perfil. Una forma de cálculo orientativa se basa en la siguiente 
clasificación, fundamentada en el tipo de suelo: 
TIPO DE SUELO PÉRDIDAS (t/ha/año) 
Suelos arenosos profundos 4-6 
Suelos profundos de textura media, 
permeabilidad moderada y subsuelo favorable a 
la vida de las plantas 
12-13 
Suelos francos, profundos y fértiles 13-15 
Suelos agrícolas, arenosos y poco profundos 4-6 
Suelos agrícolas arenosos y profundos 12-13 
Suelos agrícolas, entre arenosos y arcillosos 6-8 
Tabla A8.1 Clasificación de las pérdidas admisibles de suelo según el tipo de suelo 
 
El límite admisible de pérdidas de suelo en nuestra zona está entre 12 y 13 t/haxaño. 
 
6. PÉRDIDAS DE SUELO DESPUÉS DE LA REPOBLACIÓN 
Se considera que la masa habrá alcanzado su madurez tras unos 50 años. En este 
momento habrá llegado a ser arbolado forestal denso y por lo tanto el valor C se reducirá a 
un valor de 0,01. En cuanto a P, si bien es cierto que los primeros años de la implantación 
de la masa se puede notar el efecto de la preparación del terreno, en un intervalo de tiempo 
tan extenso como el que se acaba de exponer, dichos efectos ya habrán desaparecido. Por 
lo cual se determina que P seguirá manteniendo el valor 1. 
Con estas consideraciones los valores de las pérdidas de suelo serán: 
 K R C P LxS A 
Zona de Estudio s.d s.d. 0,01 1 s.d. 0,25 
 
Determinamos que las pérdidas de suelo tras nuestra actuación serán de 0,25 
t/haxaño. Estos niveles de erosión son todavía muy inferiores a los que se toman por 
admisibles, cumpliéndose así uno de los objetivos de la repoblación. 
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 ANEJO 9  
INCENDIOS  
 
1. INCENDIOS OCURRIDOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL  
En los últimos 10 años en el término municipal de Figueruela de Arriba se han 
producido los incendios que  se detallan a continuación, algunos han afectado al monte en el 
que se realiza la repoblación y a la zona de actuación. 
AÑO 
Nº Inc totales 
Figueruela 
Nº  Inc. 
MUP 226 
Fecha Superficie afectada 
SUPERFICE 
TOTAL 
(ha) 
2005 0 -    
2006 0 -    
2007 4 1 25/03/2007 Zona actuación, rodal 3. 4 
2008 4 0 -- - - 
2009 10 2 25/04/2009 
03/09/2009 
Fuera zona actuación 
Zona actuación, rodales 
1 y 2 
2,5 
330,68 
2010 2 0    
2011 4 1 08/04/2011 Fuera zona actuación 7,68 
2012 1 0    
2013 3 2 21/09/2013 
19/04/2013 
Fuera zona actuación 
Fuera zona actuación 
2,95 
39,12 
2014 0 -    
 
Como se puede observar en la tabla anterior el monte y la zona de actuación han sido 
objeto de incendio en los últimos años, todos intencionados en su mayor parte para eliminar 
el matorral existente.  
La realización del proyecto se considera positiva para eliminar esta tendencia. 
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ANEJO 10  
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
1. ELECCIÓN DE ESPECIES 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
A continuación se van a estudiar una serie de especies planteadas como posibles para 
llevar a cabo la repoblación. Se han descartado de partida, y por tanto no se encuentran en 
el listado posterior, aquellas que por ser de ecología claramente diferente (bien por ser 
orófilas, de clima mediterráneo cálido o de clima atlántico) no son compatibles con la zona a 
repoblar. 
1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES A CONSIDERAR 
Pinus pinaster: Pino negral 
Presenta un área de distribución mediteráneo-occidental y atlántica.  
Desde el nivel del mar hasta unos 1500 m. de altitud sobre suelos desprovistos de cal, 
prefiriendo los suelos arenosos en los que soporta la caliza (dolomías cristalinas); es planta 
amante de la luz y resistente a la sequía y heladas; aunque no tanto como otros pinos; se 
asocia frecuentemente a jaras y brezos y se ha extendido frecuentemente de forma artificial 
a expensas de robledales, alcornocales y encinares. 
La variedad mediterránea (messogensis) soporta temperaturas de -15 ºC a 40 ºC en 
verano. Requiere unas precipitaciones 300 a 600 mm, siendo necesario que 75 sean 
estivales.   
Pinus pinea: Pino piñonero 
Se distribuye en el contorno de de la región mediterránea, aunque en muchos sitios 
puede ser introducido por antiguos cultivos. 
Vive desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altitud. 
Se cría en los suelos frescos y profundos, principalmente en los suelos sueltos y 
arenosos, incluso en los arenales marítimos y dunas fijas; pero vive bien en los calizos si no 
son muy pesados y arcillosos. 
Requiere luz abundante y clima algo cálido, no soportando las heladas fuertes y 
continuadas.  
Pinus silvestris: Pino silvestre 
Su área natural de distribución en la Península Ibérica se extiende por el centro y por 
el cuadrante nororiental con enclaves en el Sur y en el norte de Portugal, buscando en 
España orientaciones N, NE y NW. 
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Se cría en laderas y cumbres de las montañas, casi siempre por encima de los 1.000 
m. y hasta los 2.000, pero descendiendo en el norte hasta por debajo de los 500 m; su 
óptimo lo alcanza a los 1.500 m. donde empieza a desplazar a las demás especies 
arbóreas. 
Se adapta a cualquier tipo de suelo, prefiriendo los suelos silíceos profundos y sueltos, 
es una especie frugal. Puede vivir en suelos poco evolucionados, los más frecuentes son los 
pardo-húmedos o pardo-calizos, también en gumíferos. No tolera los suelos calizos muy 
húmedos o muy compactos. Tampoco los muy esqueléticos. 
 Es una especie adaptada la continentalidad, resistiendo vientos, nieves y heladas. 
Requiere un clima húmedo, sin sequía estival, con precipitaciones de 400 a 800 mm, 
en función de la continentalidad y la dotación genética.  
Se desarrolla en un clima mesotérmico, continental, frío, con veranos tibios e inviernos 
muy fríos, con temperatura media anual superior a 5º C, existiendo un límite de 20º C, para 
la media del mes de agosto. 
Su límite inferior lo suelen marcar robledales, quejigares, pinares de pino marítimo o 
pino salgareño y hayedos. 
Pinus nigra subsp. hispanica: Pino laricio 
Se distribuye en la Península Ibérica en el centro y la mitad oriental. 
Habita en todo tipo de suelos, aunque muestra marcada preferencia por los calizos, 
donde se sitúan sus mejores masas. En los terrenos silíceos suele ser sustituido por el pino 
marítimo y se pone muchas veces en contacto con quejigares, encinares y robledales de 
Quercus pubenscens a expensas de los cuales ha sido extendido artificialmente. 
Vive entre los 800 y 1.500 m. de altitud, subiendo hasta cerca de los 2.000 en las 
montañas andaluzas y bajando hasta los 500 en el norte. Prefiere las umbrías. 
Resiste a las sequías y a los fríos invernales, soportando el clima mediterráneo de 
veranos cálidos e inviernos fríos, aunque está peor adaptada la continentalidad que el pino 
silvestre. 
Requiere una precipitación de 500 a 700 mm al año, con una precipitación estival 
mínima de 100 mm. 
El temperamento de esta especie es d media sombra. Las plantas jóvenes requieren 
cierto abrigo hasta alcanzar el monte bravo. 
Quercus ilex ssp. rotundifolia: Encina 
Especie de distribución mediterránea. 
Vive en sustrato calcáreo o silíceo, evitando zonas encharcadas, sustratos margosos 
compactos, yesosos o salinos. 
Tiene gran resistencia a la continentalidad y a la sequía, soportando grandes 
temperaturas y es el frío el que limita su distribución.  
Habita en todo tipo de suelos, desde el nivel del mar a 1.400 m., pero en ejemplares 
aislados puede ascender en solanas hasta cerca de de los 1.900 m. 
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Adaptada a soportar fuertes sequías estivales y los climas duros continentales, es el 
árbol dominante en gran parte de las regiones de clima mediterráneo seco, siendo 
desplazada en los suelos más profundos y frescos por robles, quejigos y alcornoques. 
Cuando las heladas se hacen frecuentes e intensas, en altas parameras le supera la sabina 
albar. 
Quercus faginea: Quejigo 
Se distribuye en la región mediterránea occidental y en la mayor parte de la Península 
salvo en su extremo noroccidental.  
Se cría en todo tipo de suelos aunque no está presente en los suelos muy fertilizados. 
Requiere un pH entre 5,5 y 8, predominando en los ricos en bases y siendo indicadora de 
alcalinidad. 
Resiste los climas continentales, con fuertes contrastes de temperatura y humedad. 
No requiere grandes cantidades de humedad por lo que se le considera especie indicadora 
de sequedad moderada.  
Crece en los bosques de solana de los valles internos, sobre depósitos de laderaa 
bien drenados, calcáreos en una altitud de 500 a 1.500 m. Puede ascender en las montañas 
del sur hasta cerca de los 1.900 m. 
Requiere unas condiciones parecidas a las de la encina, aunque necesita suelos algo 
más frescos y profundos. 
Con frecuencia se asocia con encinas, melojos, alcornoques y otros quejigos y robles, 
formando con muchos de éstos híbridos que dificultan su identificación.  
Querus pyrenaica: Rebollo 
Vive en el contorno de la región mediterránea occidental, estando presente en todas 
las provincias de la Península. Hacia el sur y el este se hace más escaso al aumentar los 
terrenos calizos y los climas más secos. 
Se localiza principalmente en las laderas y las faldas de las montañas silíceas, 
raramente sobre calizas o dolomías cristalinas, desde los 400 a los 1.500 m de altitud. 
Aparece en substratos muy diversos, prefiere los suelos sueltos y de textura arenosa, 
tiene como exigencia los sustratos libres de caliza activa, encontrándose solamente en 
suelos calizos cuando se da una elevada pluviometría que produce la descarbonatación del 
suelo. 
Especie meso-xerófila con elevadas exigencias en humedad, mayores de 600 
mm/año. 
Vive en climas templado, templado-frío, frío-templado, requiriendo una temperatura 
media de 9 ºC a 16 ºC, soportando una temperatura de -5 ºC en enero y  máximas entre 38 
y 40 ºC. Está muy bien adaptado a los climas continentales, ya que tiene un corto periodo de 
desarrollo vegetativo y condiciones más xerofíticas que otros robles. 
Los brinzales necesitan luz para su desarrollo, requiriendo algún abrigo en situaciones 
muy cálidas o muy frías. 
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Quercus suber: Alcornoque 
 Habita principalmente en el cuadrante suroccidental de la Península. 
Desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud. 
Vive en suelos desprovistos de cal, le van bien los suelos sueltos y arenosos, ácidos y 
neutros, con un pH de 4,5 a 7,5, siendo su óptimo de 5,5 a 7,0. Huye de suelos salinos, 
turbosos y encharcados. 
 Esta especie presenta plasticidad en cuanto a climas, se encuentra entre los climas 
templado –cálido, templado y templado – frío. En climas suavizados por la influencia del 
mar, algo húmedos y sin fuertes heladas, por lo que prefiere las laderas poco elevadas, 
abrigadas de los vientos del norte. Su área de distribución presenta al menos un mes seco y 
requiere elevada humedad ambiental. 
Su régimen de de precipitación óptimo varía entre los 600 a 1000 mm, teniendo un 
requerimiento estival de precipitación de 150 a 200 mm. 
Necesita una temperatura media anual de 13º C a 16º C, soportando unas temperatura 
extremas de -10 ºC a 40 ºC, pero por debajo de 3 ºC se paraliza su actividad. 
En climas de inviernos fríos se sitúa en las solanas y climas cálidos prefiere las 
umbrías. 
Se asocia frecuentemente con encinas y quejigos. 
Castanea sativa: Castaño 
El castaño se desarrolla bien en climas de tipo templado. Puede soportar fríos 
invernales acusados pero es muy sensible a las heladas tardías primaverales, sobre todo en 
las laderas de solana, donde la brotación es más temprana. 
Exige una precipitación mínima de 600 mm./año, con más de 100 mm. en verano, 
siendo recomendable en las zonas de verano más seco elegir para la plantación las zonas 
de suelo más fresco, aunque para lograr buenos rendimientos en producción de madera son 
necesarios valores de precipitación bastante superiores. Se desarrolla desde el nivel del mar 
hasta cotas de 1200-1300m. 
Se desarrolla bien en suelos ligeramente ácidos (pH entre 4,5 y 6,5) formados a partir 
de diferentes materiales (granitos, esquistos, areniscas), sueltos, profundos (al menos 
50cm.), ricos en nutrientes pero sin acumulaciones excesivas de sales solubles. 
Puede tolerar condiciones edáficas muy desviadas del óptimo a costa de una 
reducción en sus crecimientos. 
Se considera una especie calcífuga, si bien se desarrolla con frecuencia en suelos 
sobre calizas, pero que están muy descalcificados por las elevadas precipitaciones. Es 
sensible a la asfixia radicular, requiriendo suelos porosos y no resistiendo en absoluto el 
encharcamiento. En suelos pesados es imprescindible la presencia de un elevado contenido 
de elementos gruesos. 
Es una especie de media sombra, precisa cierto abrigo en las primeras edades, sobre 
todo en estaciones muy frías o cálidas.  
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1.2 RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
Los condicionantes se dividen en dos grupos, por una parte tenemos los 
condicionantes internos referentes a las características intrínsecas de la zona, como son las 
condiciones climáticas, edáficas, etc. Y por otra parte están los condicionantes externos, 
tales como la distancia máxima admisible por el vivero suministrador de la planta a utilizar, 
las restricciones impuestas por el promotor, etc. 
1.2.1 CONDICIONANTES INTERNOS 
Las especies elegidas para la repoblación, deben tener la capacidad de un buen 
desarrollo en la zona del proyecto, a fin de que la repoblación sea exitosa, por lo tanto las 
especies elegidas tendrán que responder favorablemente a los condicionantes climáticos y 
edáfológicos. 
 
Datos climáticos 
 
DATOS GENERALES DE TEMPERATURAS: 
Parámetro Dato (ºC) 
Temperatura media anual 11,1 
Mes más frío Enero 3,5 
Media de las mínimas 4,2 
Media de las mínimas absolutas -7,6 
Mínima absoluta -13,4 
Mes más cálido Julio 19,5 
Media de las máximas 17,5 
Media de las máximas absolutas 34,7 
Máxima absoluta 38,9 
 
DATOS GENERALES DE PRECIPITACIONES: 
Parámetro P (mm) 
Precipitación invierno 297,3 
Precipitación primavera 217,8 
Precipitación verano 76,9 
Precipitación otoño 269,9 
Precipitación total 861,9 
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Parámetros que se deducen de estos datos: 
Periodo heladas seguras: diciembre, enero y febrero. 
Periodo helada probable: De octubre a mayo. 
Intervalo de sequía: julio y agosto. 
Periodo de la actividad vegetativa: De abril a octubre 
Todos estos datos  y otros índices que definen el clima se pueden ampliar en los  
Anejos 2 y 5. 
Datos edáficos 
-Profundiadad:  De 90 a 120 cm. Profundo. 
-Pedregosidad: Media, sin afloramientos rocosos. 
-Textura: Bastante equilibrada. Arenosa. 
-Estrucrura: Subangular, característica de los suelos con contenido en materia 
orgánica. 
-Capacidad de retención de agua: No es un factor limitante. 
- Contenido en materia orgánica y relación C/N: No es muy alto salvo en el primer 
horizonte. 
-Reacción: Fuertemente ácido pH de 4,9 a 5,4. 
-Fertilidad: K de muy deficiente a deficiente. P muy deficiente. 
Todas estas carcterísiticas descritas definen a nuestro tipo de suelo como Cambisol 
húmico dístrico 
1.2.2 CONDICIONANTES EXTERNOS 
Los condicionantes impuestos por el promotor son que la repoblación sea 
económicamente viable, que no afecte de manera negativa al espacio en que se encuentra y 
que sea capaz de generar unas rentas a los vecinos para que sientan su monte como algo 
propio. 
1.3 EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
- Recuperar la cubierta arbórea de la zona, acelerando así la evolución natural de 
la vegetación. 
- Crear una cubierta vegetal que pueda llegar a ser productiva, ya que la zona 
está amenazada por el riesgo de sufrir incendios forestales, para conseguir fijar en la 
población una cultura forestal necesaria para sentir el monte como algo propio. 
- Defensa contra la erosión ya que la zona presenta pendientes de diferentes 
magnitudes. 
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- Proporcionar hábitats y refugio a las distintas especies que habitan la zona, 
especialmente a las aves y a los mamíferos. 
1.4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se van a emplear una serie de métodos que consisten en unos filtros o cribas para 
determinar que especies son viables para nuestra repoblación. 
1.4.1 MÉTODO DE CRIBA POR LOS FACTORES DEL MEDIO O MÉTODO CLÁSICO 
Este método se basa en la eliminación de las especies que no se adecuen bien a las 
condiciones del medio. De esta manera, se realizarán tres cribas: una altitudinal, una 
climática y otra edáfica, en las que se van eliminando especies hasta tener unas ya factibles. 
1.4.1.1 Elección de especie 
Se compara cada una de las características ecológicas de las especies con las de la 
zona de estudio, descartando aquellas especies que no se ajusten a estas características. 
A continuación, se resumen en un cuadro las características ecológicas más 
importantes de las plantas para proceder a eliminar aquellas que no sean adecuadas según 
este método. 
Tabla A10.1: Criba según características ecológicas 
Especie Altitud Precipitación Temperatura Características edáficas Aptitud 
Pinus pinaster <1500 300 a 
600mm. 
>75 mm. en 
verano 
Resiste 
temperaturas 
extremas de -
15º C a 40º C 
Suelo ácido. 
Tolera pH 5,8 -
6,8.  
 
SI 
Pinus pinea <1000 290 a 1000 
mm. 
 
Desde -19º C  
a 41º C. 
No soporta 
heladas 
continuadas  
Suelo ácido. NO 
Pinus nigra 800-
1800 
800 a 1700 
mm. 
Desde -26º C  
a 38º C. 
 
Preferencia 
suelo básico 
NO 
Pinus sylvestris 1000-
1700 
>600mm. 
>100 mm en 
verano. 
Desde -20º C  
a 36º C. 
 
Suelos ácidos y 
permeables 
NO 
Quercus ilex 0-1400 >300 mm. 
> 50 mm en 
verano 
Resiste bajas 
temperaturas 
Calizo/Silíceo SI 
Quercus 
faginea 
500-
1500 
>400mm. Resiste 
sequía 
Indiferente, 
prefiere suelos 
calizos. 
NO 
Quercus 
pyrenaica 
400-
1600 
>600mm. 
Resiste 
sequía en 
verano. 
Resiste bien 
el frío 
Suelos silíceos SI 
Quercus suber 0-1500 >600mm. 
>200mm. en 
periodo 
vegetativo 
Resiste -20º 
C en parada 
vegetativa 
pH óptimo 4,5-
6. 
Suelos 
profundos y 
frescos. 
NO 
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Especie Altitud Precipitación Temperatura Características edáficas Aptitud 
Castanea 
sativa 
0-1600 >700mm. 
>150mm.  
periodo 
vegetativo 
Tª media 
anual > 8º C 
Indiferente a la 
naturaleza 
química  
Suelos francos. 
 
NO 
En color naranja, las características por las que han sido descartadas las especies en 
la criba por factores del medio. 
Tras la consecución de la criba por los factores del medio, se cumple el objetivo de 
obtener una lista de especies compatibles entre las que realizar la elección definitiva  
Las especies que han pasado la criba de los factores del medio son las mencionadas 
a continuación: 
-  Pinus pinaster 
- Quercus ilex 
- Quercus pyrenaica 
1.4.2 MÉTODO DE LAS SERIES DE REGRESIÓN DE RIVAS-MARTÍNEZ 
Este método está basado en la correlación de la serie de vegetación correspondiente a 
la zona de estudio con unas tablas de juicio biológico y ecológico sobre repoblaciones 
propuestas por Rivas Martínez en la memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. 
En cada serie se indica su ecología, distribución aproximada y etapas de regresión y 
se han señalado sus principales especies indicadoras. 
Cada una está encabezada por una especie dominante de la etapa clímax. Para 
repoblar se tendrán en cuenta unos criterios (ecológicos, económicos, sociales, estéticos, 
etc). 
Rivas Martínez emplea dos tipos de tablas de juicio: 
1) Biológicas. En ellas da reglas sobre posibles especies repobladoras a emplear 
dentro de cada serie y ha incluido las que normalmente se utilizan en repoblación. 
En las tablas de juicio biológicas existen 3 categorías: 
-p: Positiva 
-d: Dudosa 
- (-): No viable 
2) Ecológicas. Desde el punto de vista ecológico y proteccionista, la especie 
dominante que corresponde es la más adecuada a conservar, a propiciar (incluso por 
repoblación) siempre que las condiciones de calidad del suelo lo permitan. 
En las tablas de juicio ecológicas se diferencian 5 categorías para las especies: 
- p +: Posible positivo. Posible o viable biológicamente su cultivo y adecuado 
ecológicamente. 
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- p -: Posible negativo. Posible o viable biológicamente su cultivo pero inadecuado o 
regresivo desde el punto de vista ecológico. 
- d +: Dudoso positivo. Se tienen ciertas dudas sobre su viabilidad biológica pero su 
empleo es ecológicamente favorable. 
- d -: Dudoso negativo. Se tienen ciertas dudas sobre su viabilidad biológica y además 
su empleo es ecológicamente inadecuado o regresivo. 
- (-): No viable o negativo. Su empleo es biológicamente y ecológicamente negativo. 
En el cuadro siguiente se dan las tablas de juicio biológicas y ecológicas para la serie 
18e) Serie supra-mesomediterránea salmantina y orensano-sanabriense subhúmeda 
silicícola de Quercus pyrenaica o roble melojo (Genisto falcatae, Querceto pyrenacea 
sigmetum) VP, robledales de melojos. Que han sido obtenidas del libro “Apuntes sobre 
Repoblaciones Forestales” de Rafael Serrada Hierro. 
Tabla A10.2: Tablas de juicio biológicas y ecológicas 
Serie 18e Pinus sylvestris 
Pinus 
nigra 
Pinus 
pinaster 
(pinaster) 
Pinus 
pinea 
Castanea 
sativa 
Quercus 
rotundifolia 
Quercus 
faginea 
T. Juicio 
Biológica d - p - p d p 
T. Juicio 
Ecológica d- - p- - p+ d+ p+ 
 
Juicio biológico: Según estas tablas para nuestra zona, las especies posibles son: 
Pinus pinaster, Castanes sativa y Quercus faginea. Mientras que las especies dudosas son: 
Pinus sylvestris y Quercus rotundifolia. 
Juicio ecológico: Según estas tablas la especie viable desde el punto de vista 
biológico pero inadecuada ecológicamente es: Pinus pinaster, mientras que la especies de 
las que se duda su viabilidad pero resulta beneficiosa ecológicamente es: Quercus 
rotundifolia. Finalmente se considera a Castanea sativa y a Quercus faginea especies 
adecuadas biológica y ecológicamente. 
Cabe destacar el valor orientativo y nunca restrictivo de estas tablas, puesto que no 
limitan la utilización de otras especies en la repoblación. 
1.4.3 MÉTODO DE REGRESIÓN CLIMÁTICA DE LUIS CEBALLOS 
Ceballos establece 16 series de vegetación con 6 etapas cada una, que son: 
I – Óptimo. Bosque denso. 
II – Bosque aclarado con abundante intervención de arbustos. Sotobosque con 
numerosas plantas leguminosas. 
III – Invasión de matorral heliófilo. Etapa de los pinares. Invasión de matorral 
colonizador a base de Ericaceas o de Cistaceas. 
IV – Matorral en estado avanzado de degradación. Frecuencia de plantas espinosas, 
predominio de Labiadas. 
V – Asociaciones de herbáceas del último estado de regresión. Pseudos – estepas de 
gramíneas. 
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VI – Desierto. 
En las series se indican las especies que es correcto introducir en cada etapa y para 
cada tipo de vegetación óptima. 
Las series se manejan en sentido progresivo de las mismas, a partir de la vegetación 
actual (desde el estado IV o V hasta llegar al óptimo) 
La zona está incluida en la serie que tiene como bosque óptimo el melojo (Quercus 
pyrenaica). 
Actualmente la zona se encuentra en la etapa de regresión III (Invasión de matorral 
colonizador a base de ericáceas o cistáceas). 
 
TABLA DE REGRESIÓN CLIMÁCICA DE LUIS CEBALLOS 
I. 
 Óptimo 
Bosque denso 
ROBLE 
Quercus pyrenaica 
II. 
Bosque maduro con abundante 
intervención de arbustos 
Acer campestre 
Acer mosnpesulanun 
Sorbus aria 
Crataegus monogyna 
Sotobosque con numerosas plantas 
leguminosas 
Genista florida 
Rubus discolor 
Genista tinctoria 
Adenocarpus hispanicus 
Rosa canina 
III. 
Invasión de matorral heliófilo 
Artostaphyllus uva-ursi 
Cytisus scoparius 
Etapa de los pinares Pinus sylvestris 
Pinus nigra 
Pinus pinaster 
Invasión del matorral colonizador a 
base de Ericáceas o Cistáceas 
Cistus laurifolius 
Cistus ladanifer 
IV. 
Matorral en estado avanzado de 
degradación. 
Frecuencia de plantas espinosas. 
Predominio de las labiadas 
Lavandula pedunculata 
Thymus masticina 
Calluna vulgaris 
Juniperus oxycedrus 
Juniperus communis 
Genista scorpius 
Helicrysum stoechas 
V. 
Asociaciones herbáceas del último 
estado de regresión 
Aphodelus-Andyala 
Pseudo-etapas de gramíneas Corynophorus 
Festuca- Nardus 
VI. 
Desierto 
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1.4.4 EXPERIENCIAS REALIZADAS EN EL ZONA 
En el monte “La Cuadrona”, aledaña a una de las zonas a repoblar existe una zona 
extensa formada por Quercus ilex ssp rotundifolia que se encuentra en buen estado.  
También encontramos otras especies fuera de la zona a repoblar, aunque no forman 
una masa extensa, sino que se encuentran como pies dispersos o formando pequeños 
bosquetes de la especie Quercus suber, localizada en la zona más profunda con más suelo. 
Por otra parte, fuera del monte en las zonas más llanas y con mejor suelo, en parcelas 
enclavadas en él existen varias repoblaciones de Castenea sativa de particulares, que 
presentan un desarrollo mediocre. 
En repoblaciones en otros montes de U.P. próximos al nº 226 se han realizado 
repoblaciones de Pinus pinaster y Pinus sylvestris, presentando mejores crecimientos y 
desarrollo la primera especie que la segunda. 
Las especies mencionadas en este punto son las que tendremos más en cuenta a la 
hora de realizar la repoblación, puesto que son las que existen en la zona de estudio. 
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1.5 ELECCIÓN DEFINITIVA DE LAS ESPECIES A INCLUIR 
No todos los métodos aplicados tendrán el mismo peso para la elección de la especie, 
de manera que las series de vegetación de Rivas-Martínez tendrán un carácter más 
orientativo debido a su naturaleza general, y otros métodos como la criba de factores del 
medio y el estudio de repoblaciones anteriores serán más definitivos a la hora de elegir las 
especies a utilizar, puesto que estos métodos se refieren a condiciones propias del monte a 
repoblar. 
En el siguiente cuadro-resumen, se indican los resultados obtenidos por los distintos 
métodos de elección de alternativas. Del cuadro se podrá extraer la elección definitiva de las 
especies: 
1. Método clásico o criba por factores del medio. 
2. Tablas de juicio de Rivas – Martínez. 
3. Método de Montero de Burgos. 
4. Método de Regresión Climácica de Luis Ceballos. 
Especie 1 2 3 4 
Pinus 
pinaster 
SI SI SI SI 
Pinus pinea NO NO NO NO 
Pinus nigra NO NO SI NO 
Pinus 
sylvestris 
NO NO SI NO 
Quercus 
ilex 
SI SI  SI 
Quercus 
faginea 
NO SI  NO 
Quercus 
pyrenaica 
SI  SI NO 
Quercus 
suber 
NO   SI 
Castanea 
sativa 
NO SI  NO 
Tabla A10.3: Elección de especie en la zona de estudio en función de los diferentes métodos de 
elección de especies. 
Una vez analizados todos los métodos y descartando aquellas especies que imponían 
los condicionantes, tanto externos como internos, se llega a la conclusión de que las 
mejores especies para la repoblación son las siguientes: 
Pinus pinaster. En la zona de actuación con altitudes comprendidas entre 800 y 900 
m., ya que va a contribuir a la fijación del terreno proporcionando una cobertura adecuada 
al suelo. 
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Quercus ilex ssp rotundifolia. En la zona de actuación que presenta altitudes entre 
700 y 750 m.  
6.DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS 
Pinus pinaster L. (Pino negral) 
Árbol de porte piramidal en los ejemplares jóvenes, con copa redondeada, 
aparasolada o irregular en los de más edad, a veces desproporcionada por lo pequeña con 
el tronco; alcanza 20 ó 30 m. de altura como máximo, aunque en suelos buenos y profundos 
puede llegar has 40 m.  
Tronco grueso, derecho, con corteza áspera, profundamente resquebrajada, de gran 
grosor, color pardo-rojizo que toma una tonalidad muy oscura al contacto con el aire.  
Ramas arqueado-erguidas o casi horizontales, dispuestas en verticilos más o menos 
regulares, ásperas al tacto por estar cubiertas de cicatrices, cada una pequeña lengüeta 
saliente, dejadas por las acículas caídas, de color pardo grisáceo o pardo rojizo.  
Ramillas con numerosas hojas aciculares largas, de 10 a 27 cm, con unos 2 ó 2,5 mm. 
de ancho, de color verdes oscuro, rígidas y punzantes que se agrupan por parejas en la 
axila de una hoja rudimentaria escamosa, sobre un diminuto braquiblasto que las abraza en 
la base. Los conos masculinos y femeninos nacen en la misma planta. 
Las piñas son aovado cónicas, revueltas de 8 a 22 cm., casi sentadas sobre las 
ramas, con escamas provistas en el dorso de un escudete piramidal rómbico muy 
prominente y punzante; cada una lleva dos piñones de 6 a 8 mm., largamente alado. 
Florece en abril o mayo, y madurando las piñas a finales de verano o en el otoño del 
segundo año; pero no disemina los piñones hasta el tercer año, en primavera o en verano.  
Se cría desde el nivel del mar hasta unos 1500 m., prefiriendo suelos arenosos y 
sueltos en los que soporta la caliza (dolomías cristalinas); es planta amante de la luz y se 
asocia frecuentemente a jaras y brezos. 
Habita en la mitad de la región mediterránea y su contorno. Se encuentra en casi toda 
las Península. Mucha de de su superficie corresponde a repoblaciones, siendo el pino que 
ocupa mayor extensión. 
La madera es de grano grueso, ligera y resinosa, con los anillos de crecimiento bien 
marcados, menos resistente y elástica que la del pino albar, por lo que es menos apreciada 
y se ha utilizado para tablones, cajas de embalar, etc…Es la principal fuente de obtención 
de la trementina común con múltiples aplicaciones industriales. 
Quercus ilex ssp rotundifolia L. (Encina) 
Es un árbol o arbusto (chaparro o carrasca)  de copa amplia y redondeada que puede 
alcanzar hasta 25m. de altura, aunque raramente sobrepasa los 15 ó 20 m. 
 El tronco es derecho o algo torcido, con corteza cenicienta o parduzca, resquebrajada 
en grietas poco profundas. Ramas abiertas, entre erguidas y horizontales, robustas; ramillas 
cubiertas de una borra blanquecina o cenicienta, derechas o caídas, casi colgantes en 
ocasiones. Las hojas permanecen en la encina hasta 3 y 4 años, por lo que esta se 
mantiene siempre verde; son simples, alternas, con estipulas caedizas más o menos 
pelosas y membranosas. Tienen una forma que varía de redondeada a lanceolada, 
terminación roma a aguzada y el borde entero o provisto de un número variable de  dientes 
espacialmente las desarrolladas en las ramas inferiores o nuevos brotes; son gruesas, 
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correosas, con peciolo de hasta 1,5 cm., pero casi siempre mucho más corto, de color verde 
intenso por el haz, donde se pierde el pelo y cubiertas de un fieltro blanquecino o grisáceo 
por su cara inferior; pueden medir de 2 a 7 cm. De longitud y su forma es muy variable aun 
dentro de la misma planta. Los gatillos o amentos masculinos  se producen en gran número, 
en grupillos que cuelgan de la terminación de las ramillas, de color amarillo, con florecillas 
inconspicuas que tienen un número variable de estambres  y una sola envuelta de 3 a 7 
sépalos. Su fruto es una bellota largamente ovoide que nace sobre un pedúnculo muy corto 
y que tiene en su base una cúpula hemisférica en forma de dedal, de color ceniciento, con 
escamitas casi planas, no apiculadas. 
   Florece por abril o mayo y madura y disemina sus frutos de octubre a noviembre, a 
veces en diciembre. 
    Habita en el contorno de la región mediterránea. En las baleares se encuentra en 
las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. En la península, más o menos frecuente alcanza 
todas las regiones, e incluso Galicia, donde es muy escasa. 
       La encina tiene dos razas principales , la Q. Ilex  L., propiamente dicho, de 
ramillas colgantes, hojas muy alargadas, con peciolo de 6 a 15 mm., nervios formando un 
ángulo agudo con el principal y amentos masculinos muy pelosos; y la Q. rotundifolia Lam., 
de hojas mas redondeadas, muchas veces casi orbiculares, pelosas por el ha, peciolo de 1 a 
5 mm., nerviación mas abierta, de cerca de 60º , y amentos masculinos poco o nada 
pelosos; es la raza que con más frecuencia presenta las bellotas dulces; la primera es de 
distribución principalmente litoral o sublitoral y la segunda de regiones de clima continental. 
Aunque muchos autores admiten a esta ultima como especie independiente, su separación 
es muchas veces casi imposible y así afirma Máximo Laguna “Estudiada la encina en el 
monte y no en el herbario, se ven no solo muchos ejemplares intermedios respecto a ambas 
formas sino también árboles  en los que ambas formas de hoja se hallan reunidas en un 
mismo individuo”.  
Las bellotas de la encina, (especialmente las de Q. ilex Subs. rotundifolia), son las más 
dulces del genero, por lo que se han empleado incluso en alimentación humana, mezcladas 
con el trigo y otros granos para fabricar pan en años de escasez; también se comen asadas 
como las castañas. Pero su principal aplicación es, en Extremadura y Andalucía, como 
alimento del ganado porcino, para lo cual se suele explotar la encina en forma de bosque 
adehesado, favoreciendo mediante rozas y pastoreo el pastizal y podando periódicamente 
las encinas para aumentar la producción de bellotas.  
La corteza especialmente la de los ejemplares jóvenes es de las más apreciadas en 
las tenerías para curtir cueros y junto con las hojas y bellotas en forma de cocimiento en 
medicina popular por sus propiedades astringentes: para tratar diarreas, disenterías, etc.  
La madera de la encina es compacta, dura, pesada, de color marrón claro o pardo-
rojiza; difícil de trabajar, se tuerce y resquebraja al secarse y tiene mal acabado: Es la 
madera preferida en España para quemar y da un excelente carbón.  
2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
El principal objetivo de esta actuación es la eliminación de la vegetación natural que 
cubre un terreno destinado a ser repoblado y que constituye motivo de competencia hídrica, 
de iluminación solar y de espacio aéreo y/o radical. 
Debe abarcar el periodo crítico de establecimiento, es decir, el periodo de tiempo 
hasta que la planta esté arraigada. También se realiza para facilitar las dos fases siguientes: 
preparación del terreno e implantación de la vegetación. 
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Lo primero que hay que analizar es analizar si es necesario o no eliminar la vegetación 
existente. Esto depende de los objetivos de la repoblación y del tipo de vegetación existente. 
La vegetación existente está compuesta principalmente por vegetación brezos y jaras, 
en muchos puntos no de manera continua. Dada la escasa cubierta vegetal que existe, se 
considera que cumple una función protectora importante frente a la erosión y también al 
proporcionar refugio a la fauna. 
Además dicha vegetación influirá positivamente en el futuro de la repoblación, dando 
un carácter de protección necesario en los primeros años de la planta, frente a la insolación 
en verano y frente al frío y viento en invierno. 
Uno de los objetivos del proyecto es la reducción de escorrentía superficial en las 
zonas de mayor pendiente. Toda actuación que repercuta negativamente en la vegetación 
existente incide en un aumento de la erosión y por tanto va contra este objetivo. 
Hay que tener en cuenta que en la zona objeto de repoblación se encuentra el Hábitat 
de Interés Comunitario “Brezales secos europeos (Código: 4030)”, que aunque se encuentra 
en buen estado es necesario proteger. 
Teniendo en cuenta los motivos expuestos anteriormente se considera que la 
vegetación existente cumple una función protectora importante, por lo que se efectuará una 
eliminación de ésta de forma parcial o puntual simultánea a la preparación del terreno. 
Tan solo se eliminará aquella vegetación que suponga competencia para el repoblado 
y cuya protección del suelo sea escasa o nula.  
Por tanto se entiende que no hay necesidad de tratar la vegetación preexistente 
previamente y en caso de que existiera algún caso puntual, se realizaría de manera 
simultánea a la preparación del terreno. 
3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Las labores de preparación del terreno tienen como principales objetivos: 
●Facilitar el arraigo de la planta que se va a instalar posteriormente, aumentando la 
profundidad útil de desarrollo radical. 
●Aumentar la capacidad de retención del agua del suelo y la permeabilidad del mismo 
mulléndolo.  
●Facilitar la toma de contacto con las raíces o con las semillas, disminuyendo la 
escorrentía. 
●Reducir las posibilidades de invasión del matorral después de la plantación. 
En resumen; una adecuada preparación del terreno, facilita las labores de 
implantación vegetal y corrige fenómenos erosivos. 
Hay que tener en cuenta unas consideraciones respecto al grado de madurez del 
suelo; suelos evolucionados o en vías de evolución sólo permiten actuaciones puntuales y 
cuidadosas, que eviten en todo momento el rejuvenecimiento del perfil, sin embargo en 
aquellos suelos degradados, donde ya casi no aparecen unos horizontes marcados, una 
inversión de horizontes puede ser menos impactante, si con ello se consigue frenar una 
dinámica regresiva. 
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
La identificación de las alternativas responde a cuatro criterios de clasificación: 
1. El primer criterio responde a la extensión superficial afectada por la preparación del 
terreno. Los tipos de preparación que se definen en función de ella son: 
• Puntual 
• Lineal 
• A hecho 
2. El segundo criterio está relacionado con la acción sobre el perfil del tipo de 
preparación del terreno. Tipos de preparación del terreno: 
• Con inversión de horizontes 
• Sin inversión de horizontes 
3. El tercer criterio se refiere a la forma de ejecución de la preparación del terreno. 
Tipos de preparación del terreno: 
• Manual 
• Mecanizada 
4. El cuarto criterio es la profundidad que alcanza la preparación del terreno. 
• Baja cuando alcanza entre 0 – 20 cm 
• Media cuando alcanza entre 20 – 40 cm 
• Alta cuando alcanza entre 40 – 60 cm 
A continuación, se muestra una tabla resumen donde se realiza una clasificación de 
los diferentes métodos de preparación del terreno y sus principales características: 
CRITERIO TIPOS FACTORES DE INFLUENCIA 
Extensión superficial Puntual 
Lineal 
Areal 
Calidad del suelo 
Pendiente 
Implantación 
Paisaje 
Objetivo repoblación 
Acción del Perfil Con inversión de horizontes 
Sin inversión de horizontes 
Características del perfil del suelo 
Reacción del suelo 
Forma de Ejecución  Manual 
Mecanizada 
Pendiente 
Pedregosidad y afloramientos 
rocosos 
Defectos del perfil 
Sociales 
Profundidad Baja (0 -20 cm) 
Media (20-40 cm) 
Alta (40-60 cm) 
Implantación 
Tipo de planta 
Régimen hídrico 
Calidad del perfil 
Tabla A10. 4: Clasificación de los métodos de preparación del terreno. 
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Se van a describir los principales métodos de preparación del terreno que se podían 
aplicar en las distintas zonas a repoblar. 
 
ACTUACIONES PUNTUALES 
 
o Distribución regular / irregular. 
o Efecto hidrológico menor que otros tratamientos. 
o Son los métodos menos agresivos sobre el suelo y el paisaje. 
 
Ahoyado manual 
Definición: Excavación manual de hoyos con dimensiones mínimas de 40x 40 x 40 cm, 
que permiten que las raíces de las plantas de 1 ó 2 savias de las zonas templadas, puedan 
colocarse derechas, es decir, sin doblar ninguna parte, especialmente el ápice de la raíz 
principal. Previamente es necesario eliminar el matorral, en caso de existir, mediante una 
roza manual en un cuadrado de 1 x 1 metros alrededor del punto de plantación.  
Equipo: Azada, pico, zapapico y pala. Cuanto más duro sea el terreno, más estrecha 
será la boca de la herramienta y mayor su peso. Condiciones de aplicación: Es un 
procedimiento manual, con inversión muy parcial de los horizontes, manual y de profundidad 
media. Su efecto hidrológico es muy limitado contribuyendo en poca medida a la reducción 
de la escorrentía.  
Procedimiento muy caro, la densidad de plantación deberá ser baja cuando se emplea. 
No tiene limitaciones por la pendiente, ni por la pedregosidad del perfil (superficial ni 
afloramientos rocosos). 
Su efecto paisajístico es muy reducido, por lo que es más empleado en repoblaciones 
ornamentales. 
Es recomendable emplear planta en envase para disminuir marras. 
Rendimiento: Variable, en función de la pendiente, la dureza del suelo y la habilidad 
del operario. Los rendimientos oscilan entre 50-38 hoyos por jornal, lo que para una 
densidad de 1500 hoyos / ha, se requiere el empleo de 30-39 jornales / ha. 
Raspas o casillas 
Definición: Son preparaciones del suelo que consisten en una cava superficial en 
forma sin extraer la tierra removida. Se llaman someras cuando la profundidad es de 10 cm 
y picadas cuando alcanza 30 cm, su ejecución requiere desbroce previo. 
Equipo: Azada, pico y zapapico o retamero. 
Condiciones de aplicación y efectos: Procedimiento puntual, sin inversión de 
horizontes, manual y de profundidad baja. Su efecto hidrológico es muy reducido, así como 
la mejora del perfil. El efecto paisajístico es inapreciable. 
En climas húmedos se puede emplear con dos objetivos: 
1) Empleando casi siempre un sistema de desbroce o escarda, como operación previa 
a la preparación con barrón o plantamón para realizar una plantación simultánea 
2) Como preparación del suelo para realizar siembras a golpes, debiendo tener en 
este caso el suelo una buena calidad que permita el arraigo efectivo de las plántulas 
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Rendimientos: Con densidades de 1500 raspas/ha, para las someras del orden de 5-
12 jornales/ha, y para las picadas del orden de 20 jornales/ha. 
Empleo de barrón o plantamón 
 
Definición: Consiste en realizar hoyos de escasa anchura y profundidad suficiente 
mediante percusión sobre el suelo de una herramienta adecuada. 
Equipo: El barrón es una barra metálica, cilíndrica, de 1,5-1,7 metros de longitud, de 5-
7 cm de diámetro, de 7 a 15 kilogramos de peso y con un extremo afilado. El plantamón es 
una pala recta de sección romboidal con mango de madera de 1,5 metros, que una vez 
clavada en el suelo y tras un movimiento de vaivén, genera una cavidad de forma 
paralelepipédica. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento puntual, sin inversión de 
horizontes, manual y de profundidad media. Los efectos hidrológico, paisajístico, y sobre la 
mejora del perfil son inapreciables. No tiene más limitación que la pedregosidad interna del 
perfil y que la textura de la tierra fina sea poco arcillosa para que la percusión no genere una 
zona compacta alrededor del sistema radical de la planta introducida. 
Se emplea siempre para plantación y en climas húmedos se puede emplear con dos 
objetivos: 
1) Bajo climas húmedos y sobre suelos de calidad con una ejecución previa de raspas 
someras o picadas, como auxiliar a la plantación 
2) En terrenos con muchos afloramientos rocosos de imposible mecanización, pero 
con zonas discontinuas de suelo arenoso o franco que se seleccionan para instalar las 
plantas sin un marco previamente definido 
Rendimiento: Es una operación relativamente barata, apropiada para la plantación en 
envase, y que a veces también se aplica como auxiliar a la plantación sobre preparaciones 
lineales mecanizadas. Incluyendo la plantación, rendimiento es de 110 a 180 pies/jornal. 
Ahoyado con barrena helicoidal 
 
Definición: Consiste en la apertura de hoyos cilíndricos de unos 30 cm de diámetro, 
mediante barrenas helicoidales accionadas por un motor. La profundidad del ahoyado oscila 
entre los 0,40-1 metros, en función del tipo de planta y las condiciones edáficas. 
Equipo: Hay dos tipos diferentes: 
1) Barrena helicoidal portátil manejada por dos operarios y accionada por un motor de 
dos tiempos similar al de las motosierras. 
2) Barrena helicoidal enganchada a la toma de fuerza trasera de un tractor agrícola de 
75 CV, que pude ser de cadenas o ruedas, con diámetros entre 20-50 cm y longitudes de 
entre 1,0-1,3 metros, que están resultando más operativos. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento puntual, con inversión muy 
parcial de horizontes y de profundidad entre media y alta. 
El efecto hidrológico si se forman microcuencas es favorable a la reducción de la 
escorrentía. 
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El efecto paisajístico es apreciable pero no muy desfavorable. La mejora de las 
condiciones del perfil es notable por el alto volumen removido. 
La limitación en pendiente es poco estricta, pues estas máquinas pueden circular en 
línea de máxima pendiente. Las condiciones edáficas no son limitantes. 
Se está empezando a aplicar el procedimiento en repoblaciones protectoras con 
fuertes pendientes y zonas de alta torrencialidad, aunque no es despreciable utilizarlo para 
productoras también en fuertes pendientes y con alta competencia de matorral. 
Rendimiento: Varía con la pendiente, el espaciamiento entre hoyos y la potencia de la 
máquina. Valores entre 40-65 hoyos/hora. 
Ahoyado con pico mecánico 
 
Definición: Consiste en la formación de banquetas con microcuenca, similares a las 
descritas anteriormente, por remoción de tierra contenida en un prisma de dimensiones 
variables entre 0,4-0,6 metros de ancho, 0,4-0,8 metros de largo y 0,3-0,5 de profundidad, 
sin extraerla, mediante un pico mecánico o pala percusora, haciendo a continuación una 
plataforma horizontal o con contrapendiente, y los regueros de la microcuenca con azada. 
Equipo y aperos: Azadas. Picos mecánicos percutores con boca plana de 10 cm de 
ancho y vástago de longitud suficiente en función de la profundidad deseada, accionados 
por un motor eléctrico conectado a un generador mediante conductor eléctrico. El peso de 
cada pico varía según modelos y la longitud del vástago de 5 a 12 Kg. 
Más operativo sería instalar un generador de mayor potencia enganchado a la toma de 
fuerza de un tractor de cadenas ligero que abastece a 6 u 8 picos y es transportado por el 
propio tractor. 
Condiciones de aplicación: Es un procedimiento de preparación del suelo puntual, sin 
inversión de horizontes, mecanizado en las tareas más penosas y de profundidad media o 
alta. El efecto hidrológico es favorable para reducir la escorrentía. 
El efecto sobre el paisaje es poco apreciable. No tiene limitaciones importantes, ni por 
la pendiente ni por las condiciones edáficas. Se ha empezado a emplear recientemente en 
repoblaciones protectoras con fuertes pendientes y bajo clima muy torrencial. 
Rendimientos: Los rendimientos obtenidos en las zonas donde se aplica el 
procedimiento están oscilando entre 18-36 unidades de banqueta, incluido el marqueo y la 
formación de microcuencas, por jornal. Hay que añadir el costo del tractor y de los picos. 
Ahoyado con retroexcavadora 
 
Definición: Remoción del terreno, sin extracción de la tierra, en un volumen de forma 
prismática mediante la acción de la cuchara de una retroexcavadora. 
Equipo y aperos: La máquina a utilizar es una retroexcavadora convencional, de más 
de 100 CV, montada sobre orugas o ruedas, provista de un cazo de anchura y capacidad 
variable según el tipo de ahoyado (superficial o a raíz profunda). En el ahoyado superficial, 
el cazo tendrá 40-50 cm de anchura y al menos 400 litros de capacidad; El ahoyado de raíz 
profunda se utiliza principalmente en la plantación de chopos de producción, la apertura de 
los hoyos debe alcanzar la capa freática, con el objeto de que las raíces estén en contacto 
permanente con el agua, el cazo será de 90 cm de anchura y 1000 litros de capacidad. 
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Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento puntual, sin inversión de 
horizontes, mecanizado en su mayor parte y de profundidad alta. 
Efecto hidrológico bueno y el paisajístico es apreciable pero no desfavorable. La 
limitación por la pendiente es poca, pues la retroexcavadora puede circular por la línea de 
máxima pendiente hasta un 65% aunque se puede ver limitada por la presencia de 
afloramientos rocosos. Tampoco son limitantes las condiciones edáficas y no requiere un 
desbroce previo pues el propio cazo ya realiza un desbroce por arranque simultáneo. A la 
vez que se procede a la apertura de los hoyos se realiza la plantación, por lo que la época 
más adecuada es a finales de invierno. 
Previamente a la realización del ahoyado, hay que marcar los sitios donde se va a 
trabajar con la retroexcavadora. Esto puede hacerse con ayuda de un arado monosurco 
arrastrado por un tractor agrícola. 
Este procedimiento se aplica en repoblaciones protectoras con fuertes pendientes y 
zonas de elevada torrencialidad, y también en productoras con fuertes pendientes y con una 
alta competencia de matorral. 
Rendimiento: Varía con la pendiente, el espaciamiento de los hoyos y la potencia de la 
máquina, dándose valores comprendidos entre 40-65 hoyos/ hora. 
Ahoyado con retroaraña 
 
Definición: Es una variante de la anterior, permite superar las limitaciones por 
pedregosidad superficial y pendiente de las retroexcavadoras convencionales. 
Equipo y aperos: La retroaraña, que es una máquina de alta estabilidad, sin ruedas 
motrices, que se desplaza con su propia cuchara y con la potencia del motor directamente 
sobre el cazo. 
Condiciones de aplicación y efectos: Por su alta estabilidad permite trabajar en laderas 
con pendientes de hasta el 75%, sin limitarla los afloramientos rocosos ni la profundidad del 
terreno. Su limitación es que tiene que ser transportada hasta el lugar de actuación por otro 
vehículo de transporte. 
Produce un efecto paisajístico escaso y sus efectos hidrológicos son medios. 
Otro inconveniente es su elevado coste y escasa disponibilidad.  
Se utiliza fundamentalmente en repoblaciones protectoras. 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
 
Definición: Consiste en la apertura de hoyos mediante la introducción en el suelo del 
ripper de un tractor de cadenas, desplazándose de arriba hacia abajo de la ladera según la 
línea de máxima pendiente. Estacionado en un punto clava el ripper dejándolo caer 80-100 
cm para abrir el hoyo. Según las características del terreno y el tipo de modificación del 
rejón, repetirá esta operación una o dos veces más para cada hoyo. 
Equipo y aperos: Tractor de cadenas de al menos 170 CV, con dos rejones posteriores 
modificados para la apertura de hoyos. La modificación consiste en dos piezas: Cuchara o 
cuña inferior sobre la bota, con forma triangular para abrir el hoyo y sobre aquélla, una 
orejeta con forma de ala de avión, para empujar la tierra fuera del hoyo. 
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Condiciones de aplicación y efectos: Se trata de un método de preparación puntual del 
terreno, con o sin eliminación previa del matorral, mecanizada en su mayor parte, sin 
inversión de horizontes, de profundidad alta comprendida entre 50-60 cm. El efecto 
hidrológico es medio y el paisajístico escaso. No presenta limitaciones por profundidad del 
perfil ni por afloramientos rocosos, salvo si estos son abundantes. 
Cuando la densidad requerida sea inferior se puede usar un solo rejón central. 
Se propone en terrenos con pendientes comprendidas entre 30-60 %. Cuando la 
vegetación existente en el terreno tiene una densidad, espesura o altura importantes, es 
necesario realizar previamente la roza del matorral. Si el matorral es muy abundante o se 
compone de especies flexibles difíciles de cortar, se puede utilizar una modificación de la 
cuchilla en forma de fleco, y si es escaso, puede obviarse la roza previa y realizar 
directamente el ahoyado o realizar ambas fases simultáneamente. 
El hoyo debe quedar preparado con una ligera contrapendiente al objeto de retener la 
mayor cantidad de agua posible. Esta operación debe realizarse dos meses antes de 
efectuar la plantación. Es una máquina de bajo coste. Se realiza en repoblaciones 
protectoras. 
El rendimiento es entre 7 y 10 horas/ha. 
 
Banquetas con bulldozer 
 
Definición: Preparación puntual del terreno que consiste en la formación de banquetas 
de anchura 3,5 metros (coincidiendo con la anchura de la pala) y 1,5 metros de largo. 
Simultáneamente se abren dos hoyos en cada banqueta con los rejones posteriores. 
Equipo y aperos: Para la realización de este preparación del terreno se utiliza un 
tractor de cadenas de potencia igual o superior a 150 CV dotado de pala empujadora frontal 
con dispositivo angledozer y tilldozer de una anchura de 3,5 metros y de barra porta apero 
de elevación hidráulica en la parte posterior, con dos rejones separados en su parte trasera 
de 80 cm de longitud, con 2 metros de distancia entre rejones capaces de profundizar al 
menos 40 cm. 
Condiciones de aplicación y efectos: Preparación puntual del terreno, sin inversión de 
horizontes, mecanizada y de profundidad alta. Los efectos paisajísticos son bajo – medios y 
los hidrológicos buenos. Es un procedimiento adecuado para suelos donde exista abundante 
pedregosidad y no se pueda hacer una labor continua en el terreno, o por motivos de 
impacto paisajístico es necesaria una preparación del terreno que produzca menos daños 
sobre la vegetación existente. 
Este método es adecuado para terrenos con pendientes comprendidas entre 10-30 % 
ó superiores a 30 %. 
• Mullido 
Consiste en la adaptación de un cabezal mullidor al brazo de una retroexcavadora el 
cual realiza una operación de cavado o ahuecado de la tierra con la finalidad de aumentar 
su porosidad. Dependiendo de las características del cabezal se puede realizar una labor 
superficial (25 cm.) o en profundidad (1 m.). 
Preparación mecanizada, sin alteración de horizontes y de media profundidad. Los 
efectos paisajísticos y los hidrológicos medios. Puede llegar  a trabajar en pendientes del 
55%. Es usado en repoblaciones protectoras. 
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ACTUACIONES LINEALES 
 
• Se realizan según curvas de nivel, excepcionalmente según máxima pendiente si 
ésta es mayor del 35%. 
• Efectos hidrológicos más beneficiosos que las preparaciones puntuales ya que 
suponen una reducción de la escorrentía y mejoras en las condiciones de infiltración. 
• Efecto más negativo sobre el paisaje que otros métodos.  
Subsolado lineal 
 
Definición: Consiste en producir cortes perpendiculares en el suelo de una profundidad 
de 40-60 cm siguiendo generalmente las curvas de nivel, no alterando el orden de los 
horizontes, mediante un apero denominado subsolador o ripper.  
Equipo y aperos: Tractor de cadenas de potencia igual o superior a 150 CV con barra 
porta aperos de elevación hidráulica sobre la que pueden instalarse hasta 3 subsoladores, 
separados 2 metros cuando son dos y 1 metro cuando son tres. 
Se utiliza también en los subsolados el tractor de ruedas independientes mencionado 
en anteriores puntos (TTAE), cuyo ripper único tiene unas pequeñas aletas superiores que 
realizan un ligero acaballonado a la vez que subsolado. 
Condiciones de aplicación y efectos: Se trata de una preparación lineal, sin inversión 
de horizontes y de profundidad alta. Su efecto hidrológico es bastante notable. El efecto 
paisajístico del subsolado en sí, es inapreciable, aunque el desbroce lineal que le suele 
acompañar es más patente. 
Sobre el perfil, actúa muy favorablemente al no invertir los horizontes, mejorar 
sensiblemente la profundidad, la capacidad de retención del agua y la velocidad de 
infiltración en los surcos. 
El subsolado en curva de nivel con tractor convencional tiene la limitación de superar 
el 35 % de pendiente, con su consecuente riesgo de vuelco lateral. Con el TTAE se puede 
alcanzar hasta un 55 %. El procedimiento no tiene limitaciones de tipo edáfico, salvo 
frecuentes afloramientos rocosos. 
Rendimiento: Para ejecutar 5000 m/ha de subsolado con dos ripper se emplean del 
orden de 4 horas/ha. 
• Fajas subsoladas 
 
Comprende una roza al aire o un decapado del matorral existente y un subsolado 
lineal. Consiste en romper los horizontes del suelo, sin voltearlo, trabajando según curvas de 
nivel. El tractor deberá trabajar en pendientes nunca superiores al 30% y siguiendo las 
curvas de nivel. 
Para la realización de esta preparación del terreno se utiliza un tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a 150CV dotado de pala empujadora frontal con dispositivo 
angledozer y tildozer de una anchura de 3,8 m. y una barra porta aperos de elevación 
hidráulica en la parte posterior, con 2 ó 3 rejones, separados entre sí 1 ó 2 m de distancia, y 
con una longitud de 80 cm, capaces de profundizar al menos 50 cm.  
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Los rejones irán provistos de orejetas en la parte superior, que abren el surco y 
preparan un pequeño caballón, mejorando la retención de agua durante los primeros años. 
• Subsolado con acaballonado 
 
Supone la preparación del terreno mediante una doble labor realizada mediante el 
pase del subsolador, y el acaballonado con vertedera sencilla de la labor realizada por el 
rejón inferior. 
Se trata de un procedimiento mecánico. Requiere un desbroce previo y sobre suelo en 
tempero. El efecto hidrológico es muy bueno y el paisajístico bajo. Este método está limitado 
por una pendiente del 25% y se debe evitar sobre caliza activa. 
Se aplica sobre repoblaciones protectoras. 
Acaballonado superficial 
 
Definición: Este procedimiento que también se denomina terraza volcada, es la 
combinación en una misma faja de un decapado y un subsolado, ejecutados en curva de 
nivel. 
Equipo y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV de potencia dotado de pala o 
cuchilla frontal angledozer y tilldozer, y barra porta aperos trasera con elevación hidráulica 
con dos ripper separados 2 metros. 
Condiciones de aplicación y efectos: Se trata de un procedimiento de preparación 
lineal, con inversión de horizontes muy limitada al espesor de 5 cm afectado por el 
decapado, mecanizada y de profundidad alta. Su efecto hidrológico se debe al subsolado y a 
la formación de caballones que superan con creces el efecto negativo producido por el 
decapado. 
 El efecto paisajístico es notable por la alternancia de fajas paralelas de diferente color 
producidas por el decapado lineal. 
Está limitada su aplicación hasta una pendiente del 35 % (no tiene otras limitaciones 
edáficas), aunque no es recomendable en suelos silíceos degradados. 
Rendimiento: Para ejecuciones con 5000 m/ha de subsolado con separación entre 
ejes de faja de 4 metros, los rendimientos están entre 4-6 horas/ha. 
Equipo surcador y subsolador FORESTA 
 
Definición: Consiste en la realización de un surco de 70-80 cm de ancho y un caballón 
en su parte exterior de 30-40 cm en una primera pasada, gracias a un apero surcador, para 
luego realizar una segunda pasada subsolando con un ripper basculante que le permite 
introducir la longitud total del rejón (1 metro) en la tierra, aún con pendientes transversales 
superiores al 40 %. 
Equipo y aperos: Se emplea la máquina denominada “surcador – subsolador”, donde 
sobre la base de un bulldozer de 165 CV se ha sustituido la pala por dos aperos en forma de 
disco que realizan la fase de apertura del surco. 
El ripper tradicional ha sido modificado, instalando en su lugar dos rejones articulados, 
de manera que la entrada en el terreno del rejón puede formar el ángulo que se desee. 
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Condiciones de aplicación y efectos: Puede trabajar en suelos con pedregosidad y 
profundidad media, con pendientes menores al 50 %, utilizándose preferentemente en 
suelos ácidos. Favorece el índice de arraigue y crecimiento y reduce el coste de plantación, 
además su coste medio es menor que el TTAE y su accesibilidad es buena. 
Puede requerir un desbroce previo. Sus efectos hidrológicos son buenos, 
disminuyendo la erosión y reteniendo mejor el agua de la lluvia. El impacto paisajístico es 
medio. 
 
Acaballonado TRAMET 
 
Definición: Se trata de un acaballonado con subsolado de dimensiones variables 
realizado con un equipo de reciente creación promovido por las empresas “Tragsa” y 
“Metsa”, que dan nombre al equipo y al procedimiento. 
Equipo y aperos: Se compone de un tractor de ruedas reforzadas con cadenas, que 
tienen ejes independientes cuya altura puede ser modificada por dispositivos hidráulicos, lo 
que permite circular en curva de nivel sobre una ladera manteniendo la horizontalidad de la 
cabina hasta un 55 % de pendiente. Va dotado de un brazo hidráulico en cabeza que 
termina en una fresa giratoria, con movimiento en todos los sentidos, en forma de casquete 
esférico bordeado de dientes de 15 cm separados regularmente y de un ripper retráctil 
accionado hidráulicamente con movimiento oscilatorio. La potencia del tractor es de 160 CV. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación del suelo 
lineal, con una inversión muy parcial de los horizontes del perfil, mecanizado y de una 
profundidad intermedia entre alta y media. El efecto sobre la reducción de la escorrentía es 
muy notable al generar doble efecto de: acumular agua sobre el surco para aumentar el 
tiempo de infiltración y favorecer ésta con el subsolado. El efecto paisajístico es poco 
importante, pues la anchura de la labor es escasa y la separación entre surcos se puede 
graduar en función de la altura del matorral. 
Sus limitaciones son pendientes superiores al 55 % y la presencia de afloramientos 
rocosos. 
Respecto a la naturaleza de los suelos, en sustratos silíceos no está limitada su 
aplicación mientras que en sustratos calizos será conveniente que el ángulo de ataque de la 
fresa sea tal que realice un surco de mínima profundidad, alrededor de 10-15 cm. 
Rendimiento: La velocidad de desplazamiento en trabajo de la máquina es de 1400-
2500 m/h. Considerando una velocidad intermedia y una separación entre ejes de surco de 
2 metros (5000 m/ha), el rendimiento será de 2,5 horas/ha. 
 
Acaballonado con desfonde 
 
Definición: Consiste en la formación de lomos de tierra o caballones, según curvas de 
nivel, de diferente anchura y altura en función del tamaño del apero, a base de hacer pasar 
arados de vertedera, lo que a su vez deja un surco o canal en la zona aguas arriba del 
caballón que se ha formado con la tierra extraída del surco. 
Equipo y aperos: Se emplea un tractor de ruedas o cadenas, de potencia igual o 
superior a 150 CV, con arado de vertedera bisurco reversible, lo que permite trabajar en 
ladera en los dos sentidos de marcha, dejando siempre un caballón aguas abajo. 
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Pueden emplearse arados convencionales de vertedera o arados forestales tipo Alchi, 
montados sobre un tractor agrícola o forestal en función de las características del apero y 
las condiciones de la parcela. Por el tamaño y peso del arado permite alcanzar 
profundidades siempre mayores de 40 cm y que por su forma va dando lugar a un caballón. 
Condiciones de aplicación y efectos: Procedimiento de preparación del suelo lineal, 
con inversión de horizontes, mecanizado y de profundidad alta. 
Los efectos hidrológicos son buenos y los paisajísticos son altos. La plantación puede 
ser simultánea o no, siendo el efecto sobre la misma favorable. 
Para pendientes superiores al 15 % se utilizarán tractores de cadenas y se hará la 
preparación del terreno por fajas. Nunca se trabajarán mediante este sistema zonas con 
pendientes superiores al 30 %. 
La distancia aproximada entre lomos es de 2 metros, y la profundidad de labor es 50-
60 cm. El acaballonado debe hacerse siguiendo las curvas de nivel o bien con una ligera 
pendiente si hay posibilidades de encharcamiento. Los terrenos malos o con matorral denso 
obligan a dar dos pasadas con el apero, o a eliminarlo previamente. 
Es un procedimiento adecuado para suelos silíceos, homogéneos, poco 
evolucionados, de fácil encharcamiento, erosionables, de escasa pedregosidad y sin 
afloramientos rocosos. 
El rendimiento estimado es de 3 h/ha. 
 
 Aterrazado con subsolado 
 
Definición: Preparación mecanizada y lineal del suelo para la forestación formando 
terrazas según curvas de nivel con una anchura superior a 2,8 metros, capaces de permitir 
el paso de un tractor, con perfil transversal en contrapendiente y que han sido subsoladas 
en toda su longitud. 
Equipo y aperos: Se emplea un tractor de cadenas de más de 150 CV que va 
equipado con una pala frontal angledozer y tilldozer, y en la parte trasera una barra porta 
aperos de elevación hidráulica con dos o tres rejones de 80 cm con 1 o 2 metros de 
separación entre ellos. La longitud y el ángulo de avance de la pala definen la anchura de la 
terraza. 
Condiciones de aplicación y efectos: Se trata de un procedimiento lineal, con inversión 
de horizontes, mecanizada y alta profundidad. 
Ocasiona los efectos paisajísticos más elevados de todos, pero puede ser justificable 
si las erosiones de las laderas son elevadas. No se ve limitado por la pedregosidad pero si 
por los afloramientos rocosos. 
Se trata de un procedimiento adecuado para laderas con pendientes comprendidas 
entre el 30 y el 60 %, con importantes problemas de erosión, importantes escorrentías 
superficiales y un suelo no evolucionado, además de donde el efecto paisajístico que 
provoca sea admisible. 
Las terrazas tienen que seguir estrictamente las curvas de nivel, respetando los 
lugares de circulación natural del agua. En determinados casos es conveniente dotarlas de 
una ligera contrapendiente, con el fin de favorecer la retención de agua. 
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Para la formación de las terrazas son necesarias dos pasadas consecutivas con el 
buldózer, empezando en la parte alta de la ladera. Si por el pie de la ladera donde se trabaja 
discurre una vía recirculación y el terreno es pedregoso, los trabajos deben iniciarse junto a 
ésta e ir subiendo para que las terrazas construidas sirvan de freno a las rocas y piedras 
que se desprendan. 
El aterrazado es un método de preparación muy discutido en los últimos años. 
Es indudable que produce un destacado y duradero efecto paisajístico, sin embargo, 
técnicamente es un método a tener en cuenta en las laderas que presenten las 
características citadas. 
Rendimientos: Dependiente de la potencia del tractor, la separación entre ejes de las 
terrazas, la pendiente, la longitud de la besana y la dureza del terreno. Oscila para 2500 
metros de terraza/ha, entre 6-12 horas/ha. 
 
ACTUACIONES AREALES: 
 
• Pendientes inferiores al 15%. 
• Interesante en forestación de tierras agrícolas. 
 
• Laboreo pleno 
 
Definición: Consiste en realizar una labor similar a la de los alzados que se utilizan en 
el campo agrícola, removiendo toda la superficie del terreno. 
Equipos y aperos: Tractor agrícola de ruedas de más de 50 CV de potencia con 
arados de vertedera o de discos, de diferentes anchuras de labor y pesos. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación a hecho, con 
inversión de horizontes, mecanizado y de profundidad media pues difícilmente se superan 
los 40 cm de profundidad de labor. El efecto hidrológico se puede considerar negativo, pues 
puede favorecer a los procesos erosivos, por lo que únicamente se debe emplear en zonas 
con pendiente reducida, en todo caso inferior al 15 %. 
El efecto sobre el paisaje, al aplicarse en terrenos relativamente llanos y no dejar fajas 
alternas de diferente color no es muy patente. 
Su aplicación en reforestación está limitada la ejecución de “siembras de volteo”. 
Rendimiento: Dadas las fáciles condiciones, escasa pendiente y desbroce previo o 
innecesario, el rendimiento es alto, alrededor de 4 horas/ha. 
 
Acaballonado superficial completo 
 
Definición: Se trata de un procedimiento de acaballonado en toda la superficie del 
monte conseguido a través de aproximar suficientemente los ejes de las fajas descritas en el 
acaballonado superficial. 
Equipo y aperos: Similares al acaballonado superficial, ya comentados. 
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Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación a hecho, con 
inversión de horizontes limitada a la profundidad del decapado, máximo 10 cm, mecanizada 
y de profundidad alta por el subsolado. 
El efecto hidrológico es similar al acaballonado superficial. El efecto paisajístico es 
algo menor al no observarse fajas alternas de diferente color. 
Está limitada su ejecución con tractores convencionales a un 35 % de pendiente. 
No es aconsejable es suelos sueltos calizos ni en casos de torrencialidad climática. 
Rendimiento: de 5,5 horas/ha a 8 horas/ha. 
 
Acaballonado superficial en llano o acaballonado en páramo ácido 
 
Definición: Es un procedimiento de preparación del suelo que se emplea en zonas 
llanas, con sustrato silíceo, de relativamente alta pluviometría en las que la deforestación 
provocada frecuentemente por el cultivo agrícola y su posterior abandono o la reiteración de 
incendios y pastoreo han conducido a la existencia de una vegetación matorral de escasa 
talla formada por ericáceas y a un suelo evolucionado y profundo caracterizado por la 
presencia de un horizonte intermedio muy impermeable por su alto contenido en arcillas. 
La preparación que se describe tiende a superar estas circunstancias mediante el 
rejuvenecimiento del perfil por las labores muy intensas. 
Equipo y aperos: Se precisan tractores de cadenas de gran potencia a los que en 
primer lugar se les aplica un subsolador de gran tamaño, a veces con topo y después un 
potente arado abre zanjas de doble vertedera. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación del suelo a 
hecho, con fuerte inversión de horizontes, mecanizado y alta profundidad. Al aplicarse en 
zonas llanas no hace falta comentar su efecto sobre la escorrentía. 
Consigue drenar el perfil para permitir la respiración de las raíces de las plantas 
introducidas. El efecto paisajístico es inapreciable al aplicarse en zonas llanas. 
Las limitaciones se refieren a las especiales circunstancias de aplicación 
anteriormente citadas. 
Rendimientos: para el subsolado se emplean, dando 5000 m/ha, 3 horas/ha, y para el 
acaballonado un tiempo similar. 
 
• Subsolado pleno 
 
Introducción: También se le denomina subsolado cruzado pues consiste en ejecutar un 
doble subsolado lineal en direcciones que serán perpendiculares en terrenos sensiblemente 
llanos y oblicuas en terrenos con pendiente. 
Equipo y aperos: Tractor de cadenas de más de 100 CV de potencia con barra porta 
aperos de elevación hidráulica con dos subsoladores separados 2 metros. 
Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento de preparación del suelo a 
hecho, sin inversión de horizontes, mecanizado y de alta profundidad. En pendiente, el 
efecto hidrológico es superior al del subsolado lineal en la medida que duplica la longitud del 
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subsolado, y menor por razón de no aplicarse en curvas de nivel. El efecto sobre el paisaje 
es pequeño y muy transitorio. 
Sobre la plantación tiene un efecto muy favorable al permitir el desarrollo del sistema 
radical en cuatro sentidos. 
La limitación por la pendiente con un tractor convencional es algo superior a la del 
subsolado simple, se puede llegar hasta un 45 %. Otra limitación es la uniformidad de la 
ladera, que no tendrá afloramientos rocosos ni bruscos cambios de pendiente. 
Rendimiento: Variable según se empleen uno o dos ripper y según el lado de la 
retícula. Para 10.000 metros de subsolado por ha con dos subsoladores a la vez, el 
rendimiento es del orden de 8 horas/ha. 
3.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
3.2.1 CONDICIONANTES INTERNOS 
Los factores condicionantes que se presentan para la preparación del terreno son: 
• Clima: 
- Precipitación anual: 861,9 mm 
- Periodo de helada segura: tres meses (diciembre, enero, febrero) 
- Periodo de helada probable: ocho meses (de octubre a mayo) 
- El intervalo de sequía es de 2,25 meses al año, julio, agosto y la primera semana de 
septiembre. 
• Suelo 
- La textura es bastante equilibrada. 
- El grado de pedregosidad es medio sin afloramientos rocosos. 
- La profundidad del suelo es de 90  a 120 cm 
• Fisiografía 
Pendiente: Es el factor más importante en cuanto a la elección del método. En nuestro 
caso las pendientes oscilan de entre el 10% y el 45% en la zona de actuación, teniendo un 
máximo puntual del 60%. 
• Vegetación 
La vegetación presente se compone principalmente de jaras y brezos, siendo más 
abundantes las primeras en la zona de actuación del Este junto con carqueixas, mientras 
que los brezos predominan en la zona de actuación del Oeste, estando algunos de ellos 
incluidos en el Listado de Hábitats Comunitarios en la categoría de “Brezales secos 
europeos”, por lo que no es aconsejable su eliminación de manera total.  
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3.2.2 CONDICIONANTES EXTERNOS 
 
• Técnicos 
• Tanto la maquinaria como los aperos necesarios para la preparación del terreno, han 
de estar disponibles en territorios cercanos a la zona de repoblación 
• Se tendrá presente en la elección del método de preparación del terreno que alguno 
de éstos pueden condicionar el marco de plantación 
• Para evitar problemas de contratación de personal cualificado, se optará por aquellos 
métodos más utilizados y conocidos en la comarca de la zona de estudio 
• Económicos 
• A igualdad de efectividad y resultado ante dos o más métodos de preparación del 
terreno, se optará por el que presente un menor coste económico. 
• Paisajísticos 
• Las actuaciones de preparación del terreno deberán causar el mínimo impacto 
posible pero sin dejar de cumplir con los objetivo previstos. Es importante recordar que la 
zona a repoblar se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 
3.3 EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
Con los métodos de preparación del terreno se busca acondicionar la tierra donde se 
instalaran las plantas, requisito fundamental para el éxito de la repoblación. 
Se utilizaran aquellas labores que sean más adecuadas para las características de 
cada rodal y que a su vez favorezcan el desarrollo de la planta, es decir, que creen una 
profundidad adecuada para la instalación de las raíces, que faciliten la penetración y 
desarrollo de las raíces al mullir el suelo y al disminuir el shock que les produce a las 
plántulas encontrarse con un nuevo sustrato, y que creen condiciones hidrológicas óptimas 
para el crecimiento. 
3.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
3.4.1 ACTUACIONES PUNTUALES 
A continuación, se exponen las causas que han motivado el rechazo de la mayoría 
métodos de preparación del terreno propuestos: 
× Ahoyado manual.- No se considera conveniente debido al coste excesivamente alto. 
× Raspas o casillas.- Es un método recomendado para climas húmedos, y dado que el 
nuestro seco y que no produce ningún efecto positivo se desecha. 
× Barrón o plantamón.- Se rechaza ya que los efectos son nulos y el clima de la región 
es seco al contrarío del indicado 
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× Ahoyado con barrena.- Se rechaza, está más limitada por la pedregosidad que otros 
métodos. 
× Ahoyado con pico mecánico.- Se considera un sistema poco práctico y de un coste 
excesivo, por lo que se descarta. 
× Ahoyado mecanizado con retroexcavadora.- Se elimina este método por ser sólo 
aplicable en pendientes inferiores al 20% y no ser el adecuado para para las especies 
seleccionadas. 
× Banquetas con buldózer.- No se estima oportuno la realización de banquetas del 
tamaño mencionado en la descripción, además de por tratarse de un método más adecuado 
para aquellos terrenos que presenten una elevada pedregosidad. 
× Mullido.- Debido a su alto coste se estima que existen otros procedimientos más 
adecuados. 
El método puntual seleccionado por su mejor adecuación es: 
Ahoyado mecanizado con buldózer.- Se selecciona este método porque resulta ser 
el método puntual que más se adapta a las condiciones del medio, en zonas con más de 
30% de pendiente, y a los objetivos de la repoblación que se pretende realizar en la zona de 
estudio. 
3.4.2 ACTUACIONES LINEALES 
× Subsolado con acaballonado.- No se considera conveniente porque invierte 
horizontes. 
× Acaballonado con desfonde.- Es un método recomendado para climas secos, 
invierte horizontes y que no produce ningún efecto positivo: Se desecha. 
× Equipo asurcador y subsolador Foresta.- Se rechaza ya porque está indicado para 
terrenos muy arcillosos. 
× Acaballonado TRAMET.- Se rechaza, está indicado para terrenos con más 
pendiente que nuestra zona de actuación. 
× Terrazas subsoladas.- No es el indicado para la pendiente de la zona y tiene unos 
efectos paisajísticos muy negativos. 
Los métodos lineales seleccionados por su mejor adecuación son: 
Subsolado lineal.- Se selecciona este método porque resulta ser el método lineal que 
más se adapta a las condiciones del medio y a los objetivos de la repoblación que se 
pretende realizar en la zona de estudio. 
Fajas subsoladas.- Se selecciona este método porque resulta ser el método puntual 
que más se adapta a las condiciones del medio, en zonas con más de 30% de pendiente, y 
a los objetivos de la repoblación que se pretende realizar en la zona de estudio. 
3.4.3 ACTUACIONES AREALES 
Se rechazan todos los métodos de preparación propuestos, no solo por las 
limitaciones de pendiente y vegetación que ofrece el terreno, sino porque los tratamientos 
lineales, son beneficiosos hidrológicamente ya que reducen la escorrentía y mejoran la 
infliltración. 
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3.5 ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A DESARROLLAR 
Los métodos de preparación del suelo se han de elegir en función de las diversas 
características de los terrenos a repoblar, así como de las especies a emplear. En función 
de unas y otras hemos elegido los siguientes procedimientos:  
Ahoyado con mecanizado con buldózer. 
Subsolado lineal. 
Fajas subsoladas. 
 
3.6 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
Definición: Consiste en la apertura de hoyos mediante la introducción en el suelo del 
ripper de un tractor de cadenas, desplazándose de arriba hacia abajo de la ladera según la 
línea de máxima pendiente. Estacionado en un punto clava el ripper dejándolo caer 80-100 
cm para abrir el hoyo.  
Según las características del terreno y el tipo de modificación del rejón, repetirá esta 
operación una o dos veces más para cada hoyo. 
Equipo y aperos: Tractor de cadenas de al menos 170 CV, con dos rejones posteriores 
modificados para la apertura de hoyos. La modificación consiste en dos piezas: Cuchara o 
cuña inferior sobre la bota, con forma triangular para abrir el hoyo y sobre aquélla, una 
orejeta con forma de ala de avión, para empujar la tierra fuera del hoyo. 
Condiciones de aplicación y efectos: Se trata de un método de preparación puntual del 
terreno, con o sin eliminación previa del matorral, mecanizada en su mayor parte, sin 
inversión de horizontes, de profundidad alta comprendida entre 50-60 cm. El efecto 
hidrológico es medio y el paisajístico escaso. No presenta limitaciones por profundidad del 
perfil ni por afloramientos rocosos, salvo si estos son abundantes. 
Se propone en terrenos con pendientes comprendidas entre 30-60 %. Cuando la 
vegetación existente en el terreno tiene una densidad, espesura o altura importantes, es 
necesario realizar previamente la roza del matorral. Si el matorral es muy abundante o se 
compone de especies flexibles difíciles de cortar, se puede utilizar una modificación de la 
cuchilla en forma de fleco, y si es escaso, puede obviarse la roza previa y realizar 
directamente el ahoyado o realizar ambas fases simultáneamente. 
El hoyo debe quedar preparado con una ligera contrapendiente al objeto de retener la 
mayor cantidad de agua posible. Esta operación debe realizarse dos meses antes de 
efectuar la plantación. Es una máquina de bajo coste. Se realiza en repoblaciones 
protectoras. 
Cuando se requieran densidades inferiores a 1.600 pies /ha se utilizará un solo rejón. 
El rendimiento es entre 8 y 10 horas/ha. 
 
Subsolado lineal 
 
Para la realización de esta preparación del terreno se utilizará un tractor de cadenas 
de potencia igual o superior a 150 CV provisto de un ripper con 2 rejones. 
En las zonas con pendiente entre 10% y 30% el subsolado se hará siguiendo las 
curvas de nivel y acoplando a los rejones unas orejetas laterales. El objetivo de la 
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preparación es la preparación en la parte inferior del surco subsolado de un pequeño lomo o 
caballón, con el fin de facilitar la retención e infiltración de agua en el terreno y servir de 
freno a la escorrentía superficial 
La distancia entre pasadas del tractor será de 2 metros, haciendo una preparación del 
terreno de 5000 m. lineales/ ha. 
Deberán transcurrir al menos dos meses entre la preparación del terreno y la 
plantación. 
Fajas subsoladas 
 
La descripción de las características del método ya se ha hecho anteriormente. 
Como el subsolado lineal admite variantes de 2 y 3 rejones. 
El proceso operativo es el siguiente: En la primera pasada se realizará la roza o 
decapado con anterioridad al subsolado. El buldócer se situará al comienzo de la besana y 
avanzará siguiendo la curva de nivel. Llevará la pala en posición tilldózer e introducirá unos 
centímetros para cortar el matorral a reas de tierra en fajas de anchura igual a la de la pala, 
sin incidir en la capa fértil del suelo. El matorral arrancado quedará formando cordones a 
nivel, de unos 50 cm de anchura en la parte inferior de la faja, 
La separación entre ejes de las fajas subsoladas podrá variar de 4,5 a 5 m. 
Como norma general deberán transcurrir al menos dos meses entre la preparación del 
terreno y la plantación. 
 
4. IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se entiende por implantación forestal al proceso de repoblación forestal propiamente 
dicha, con carácter definitivo sobre el terreno escogido. Hay dos métodos básicos, éstos se 
pueden combinar en el mismo sitio y se denominan: “siembra” y “plantación”. 
Con el fin de conseguir el mayor éxito en la repoblación, aumentar el rendimiento de 
los trabajos y obtener una masa adecuada en cuanto a la composición y distribución de las 
especies, se tendrá en cuanta las siguientes consideraciones: 
- Dependiendo de las estaciones, se decidirá sin interesa siembra o plantación. 
- Se diseñará la distribución óptima de las plantas. 
- Es importante elegir los métodos de siembra o plantación más adecuados en cuanto 
al rendimiento y buena consecución de los trabajos, considerando siempre el tipo de terreno 
y planta que se utiliza. 
- Se tendrá en cuenta el manejo adecuado de la planta. 
- Se elegirá la mejor época de realización de los trabajos. 
- Se plantearán las labores posteriores que requiera la repoblación. 
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En general, en caso de no tener certeza sobre el éxito de las siembras en la zona, es 
más recomendable la plantación por sus mayores garantías de arraigo en condiciones 
desfavorables. 
A continuación, se presentan unos criterios que permitirán tomar una decisión sobre el 
método de implantación más adecuado, detallando las características de cada uno y 
analizando las ventajas e inconvenientes de cada opción. 
4.1.1 LA SIEMBRA 
Método de implantación que consiste en esparcir, sobre un suelo previamente 
preparado, las semillas de las especies que queremos introducir. La siembra se realiza en 
condiciones en las que se asegure la nascencia y el natural desarrollo de las plántulas. 
Ventajas 
 Rapidez, economía y ahorro de mano de obra durante la implantación. 
 Obtener a igualdad de esfuerzo, una elevada densidad de la masa creada. 
 Al ser masas de mayor espesura, tendrán una poda natural más precoz y eficaz, 
produciéndose una mayor libertad en la ejecución de las claras. 
 Por la distribución aleatoria de la siembra a voleo, de los pies que formarán la 
nueva masa en el terreno y la selección que impone la elevada espesura, las masas estarán 
mejor adaptadas a las variaciones de calidad del suelo. 
Inconvenientes 
× La mayor densidad conduce a mayores costes en las labores selvícolas que se 
aplicarán posteriormente, de modo que si éstas no se ejecutan a tiempo, la masa creada 
puede entrar en riesgo de decaimiento vegetativo. 
× Es necesario disponer de gran cantidad de semilla de las especies a emplear, lo que 
no siempre es posible. 
× La preparación del terreno en la siembra será muy importante para asegurar un 
buen contacto de la semilla con el suelo. Para que permita la germinación y el arraigo, debe 
ser muy cuidadosa, independientemente de que esta preparación se realice por puntos, 
fajas o a hecho en función del tipo de siembra. 
× Las plántulas recién germinadas tienen alto riesgo de sufrir heladas tardías, sequías 
estivales, daños por animales, etc.… 
× Es muy frecuente que el resultado de las siembras sea muy irregular en su 
distribución superficial, con su consiguiente dificultad en la reposición de marras. 
Dentro de la siembra, y en función de la forma en que se distribuyan las semillas sobre 
el terreno a repoblar nos encontramos con: 
Siembras puntuales o por puntos. 
Se realiza la siembra de forma puntual sobre anteriores preparaciones del terreno, en 
donde se colocaran varias semillas (entre 3 y 5) previendo que no se produzca la 
germinación de todas ellas. Las zonas donde se depositan las semillas se llaman 
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manchones o raspas; una vez depositadas en estas son tapadas, generalmente, de forma 
natral e inmediata. 
Siembra en líneas. 
Consiste en depositar las semillas en el suelo de forma lineal. 
Generalmente a mano, y sobre un suelo al que se le ha sometido a una preparación 
lineal. Actualmente se encuentra en desuso. 
Siembra a voleo. 
En este caso la distribución se hace como su propio nombre indica a voleo, es decir de 
manera aleatoria. Se busca que la semilla quede distribuida más o menos uniformemente en 
toda el área. Este tipo de siembra se puede aplicar de forma continua o en fajas sobre la 
superficie a reforestar y puede realizarse de manera manual o mecanizada, y siempre se ha 
de realizar previamente una preparación del terreno y un desbroce. En este tipo de siembras 
la semilla se mezcla con algún material inerte (arena o grava) de granulometría similar. 
4.1.2  LA PLANTACIÓN 
El método de plantación consiste en colocar plantas forestales (a raíz desnuda o en 
envase) de las nuevas especies mediante enterramiento adecuado del sistema radical. 
Ventajas 
 Mayor probabilidad de éxito en la repoblación de medios difíciles pues las plantas 
de 1,2 o 3 savias son más resistentes a los riesgos meteorológicos que las plántulas recién 
nacidas 
 Ganancia de tiempo equivalente a la edad de las plantas introducidas 
 Ocupación más rápida y regular del terreno 
 Se hace más fácil mezclar especies 
 Menor costo en los cuidados culturales. En función de la densidad de plantación se 
puede retrasar la primera clara a los 20 años o más 
 Menor riesgo de plagas y enfermedades en las primeras edades 
Inconvenientes 
× En algunas especies no se puede aplicar por ser muy difícil la producción de planta 
× La menor densidad produce una poda natural más tardía, obteniéndose peor calidad 
de madera u obligando a incrementar los costos en la poda 
× Es necesario disponer de mano de obra especializada y en mayor cantidad 
Tipos de plantación 
Los métodos de plantación se clasifican atendiendo a tres criterios simultáneamente y 
a los factores a considerar para elegir entre ellos. Los tres criterios son: especie, tipo de 
planta y forma de ejecución. 
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ESPECIE 
 
Según este criterio se definen dos tipos de plantación: “monoespecíficas” y “mixtas”. El 
factor fundamental a considerar es el objetivo de la repoblación, de forma que, 
genéricamente, en repoblaciones productoras se tenderá a las monoespecíficas y en las 
protectoras a las mixtas. 
TIPO DE PLANTA 
 
Según este criterio se definen dos tipos de planta: “planta a raíz desnuda” y “planta en 
envase forestal”. 
Planta a raíz desnuda 
Son producidas directamente en las eras de cultivo del vivero. Se extraen de las 
mismas con la raíz al aire para ser llevadas al monte. Como su nombre indica, el sistema 
radicular de la planta está desnudo, y de esta manera se introduce en el monte. 
Planta en contenedor 
La planta es producida en envases especiales, rellenos de un sustrato adecuado que 
forman un cepellón alrededor de la raíz. La planta se introduce en el monte con su cepellón, 
una vez retirado el contenedor o no según el tipo. 
La planta a raíz desnuda presenta un desarrollo radicular sin limitaciones y unos 
menores costes de producción y transporte, sin embrago parte de este sistema radicular se 
pierde con el arranque y la plantación, existe mayor riesgo de desecación durante el 
transporte y manejo, y es más exigente en cuanto a las condiciones de humedad del suelo 
durante la plantación, lo que limita la época de plantación. Por otra parte la planta en 
contenedor tendrá un sistema radicular limitado por el envase y sus costes serán mayores, 
pero evita la amputación del sistema radicular, la planta estará más adaptada a resistir 
condiciones adversas y existirá menor riesgo de desecación, aumentando así la época de 
plantación y el éxito de arraigo. 
Los factores a analizar para elegir entre estos tipos son: factores económicos, calidad 
de estación en relación con la especie, características de la especie, tipo de preparación del 
suelo y duración de la campaña de plantación. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Según este criterio se pueden distinguir tres tipos de plantación: “plantación manual”, 
“plantación mecanizada” y “plantación simultánea”. 
Plantación manual 
Método que consiste en la introducción de la planta en el suelo, por parte del 
plantador, con la ayuda de una herramienta que permite abrir un hoyo, sobre un terreno 
preparado previamente. Las plantas pueden ser a raíz desnuda o en contenedor. Este ha 
sido el método más utilizado puesto que no tiene limitaciones en cuanto a pendiente, 
pedregosidad y accesibilidad. 
Plantación mecanizada 
Método que consiste en la introducción de plantas, sobre el suelo previamente 
preparado, mediante la utilización de máquinas plantadoras arrastradas por un tractor. 
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Este método presenta limitaciones por altas pendientes y por pedregosidad, la 
máquina solo podrá trabajar en terrenos llanos, profundos, y con escasa pedregosidad. 
Plantación simultánea con arado bisurco 
Consiste en la introducción de una planta a raíz desnuda, de forma simultánea a la 
preparación del terreno. Esta se realiza, por filas, introduciendo a mano la planta entre las 
dos vertederas de un arado bisurco en marcha; en el momento que es accesible el surco 
abierto por la vertedera delantera se coloca la planta y se retiene hasta que su sistema 
radicular es cubierto por la tierra del caballón que va formando la vertedera posterior. 
Plantación simultánea con retroexcavadora 
Plantación puntual de chopos de ejecución simultánea a la preparación del terreno con 
una máquina retroexcavadora que al excavar un hoyo rellena el anterior dejándolo plantado. 
4.2  RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
4.2.1 CONDICIONANATES INTERNOS 
Los condicionantes que nos van a determinar el método de repoblación más adecuado 
para la zona a repoblar son: 
• Edáficos 
Pedregosidad.- El grado de pedregosidad es medio, sin afloramientos rocosos. 
Profundidad.- La profundidad del suelo es de 90 a 120 cm. 
• Fisiográficos 
Las pendientes en la zona de actuación vararían desde menos del 10% al 45%, 
llegando en un punto al 60%. Esto limitará la modalidad de plantación a emplear y el 
rendimiento de la misma. 
• Propios de la planta 
- La calidad de la planta es uno de importancia capital en el éxito de la repoblación. 
Las características más importantes que hay que estudiar son: 
- Edad de la planta.- Generalmente se utiliza planta pequeña, de 1 o 2 savias, a raíz 
desnuda o en envase. 
- Procedencia.- Las especies que se van a implantar deben de proceder de zonas con 
características ecológicas análogas a las de la zona a repoblar 
- Estado sanitario.- Las plantas o semillas no deben de mostrar signos de enfermedad 
ni coloraciones que pueden atribuirse a deficiencias nutritivas. Tampoco deben presentar 
signos de marchitez prematura 
-Sistema radical.- en el caso de plantas a raíz desnuda el sistema radical debe tener 
numerosas raicillas secundarias y las principales no deberán estar enrolladas ni retorcidas. 
- En las plantas en envase el sustrato deberá estar compactado y húmedo en el 
momento de plantación. 
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- Morfología de la planta.- Se rechazaran plantas con fuerte curvatura del tallo, o con 
tallos múltiples. 
4.2.2 CONDICIONANTES EXTER NOS 
De acuerdo con los condicionantes impuestos por los promotores, las técnicas de 
plantación elegidas han de permitir un alto rendimiento y un bajo coste. Además la mano de 
obra y la maquinaría, cuando sea posible, deberá proceder de la propia comarca. 
4.3 EFECTOS DE LAS ALTERNATIVAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 
Teniendo en cuenta que el objetivo de la repoblación es doble: productor y protector se 
deben cumplir las siguientes condiciones: 
Garantizar el mayor éxito posible en el arraigo y crecimiento de las plantas. 
Conseguir en el menos tiempo posible y de forma regular la ocupación del terreno. 
Una vez que se han fijado estas premisas básicas se procede a evaluar las 
alternativas que se han propuesto: 
4.4 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
La siembra es un método que precisa unas condiciones climáticas y edáficas muy 
rigurosas. Además ofrece menos garantías de éxito que la plantación. Y si bien su coste es 
menor, requiere tanto de preparaciones de suelo como de tratamientos selvícolas 
posteriores más intensos, con lo que, analizándolo en conjunto, supone unos gastos 
generales mayores. 
Para nuestro caso el método de implantación más adecuado es el de plantación. 
Además, este modo no requiere de unas condiciones tan estrictas como las del caso 
anterior. 
En cuanto al tipo de planta podemos optar por: 
Planta a raíz desnuda.- Es un método más económico que el de la planta en 
contenedor. Pero su garantía de éxito es menor y necesita de un aviverado rápido en 
campo.  
Planta en envase.- Produce un menor número de marras ya que permite que la planta 
se desarrolle mejor en zonas difíciles, es decir, en zonas de clima árido, con escasez de 
precipitaciones y grandes cambios térmicos. Su único inconveniente es que la planta de este 
tipo es más cara.  
En función de la forma de ejecución: 
El procedimiento mecanizado está limitado por la pendiente y es un método poco 
perfeccionado, además ocasiona una plantación más defectuosa que la manual. Por tanto  
se descarta la ejecución mecanizada. 
Consecuentemente el procedimiento a usar será el manual. 
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4.5 DESARROLLO DE LAS ALTERNATIVAS A UTILIZAR 
Plantación manual de plantas de envase 
Operación de transplante manual de especies asentando a mano sobre suelos 
previamente preparados. Las plantas, criadas en viveros dentro de los envases, disponen de 
un cepellón de tierra entremezclada con su sistema radical 
Para su plantación se pueden usar azadas de boca estrecha, barrón o plantamón. 
Para distribuir la planta por el terreno pueden utilizarse cajas de madera o cartón, en el caso 
de envases individuales, o de las propias bandejas si se trata de alvéolos. Cada planta se 
extrae del envase en el momento de la plantación. 
Permite perfectamente hacer plantaciones mixtas, en mezclas o pie a pie. 
No tiene limitaciones por razón de la pendiente, ni por el tipo de suelo, ni por el 
procedimiento de preparación del mismo. Es un procedimiento más caro que el de raíz 
desnuda pero tiene un menor número de marras. Asimismo, las condiciones de tempero del 
suelo son menos exigentes, lo que nos permite prolongar la duración de la campaña de 
repoblación. En cuanto a la calidad de la plantación hay que decir que es mayor de esta 
manera debido al hecho de que no se introducen piedras en la cata y de que las raíces no 
se doblaran con facilidad. 
4.6 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 
Es importante que a la hora de elegir la planta que va a utilizarse en la repoblación, 
tengamos en cuenta: el “lugar donde va a establecerse”, el “objetivo de la repoblación” y la 
“relación coste - calidad”. 
En este punto se decidirán dos aspectos importantes: 
• Edad de la planta. 
• Región de Procedencia. 
Edad de la planta 
La edad de las plantas forestales se expresa en savias. Este término representa el 
número de periodos vegetativos que ha vivido la planta. 
A la hora de determinar cuál es la edad óptima de las plantas que se utilizan en 
repoblaciones forestales, se tiene que buscar la edad donde la relación coste – beneficio 
sea la más favorable. 
Teniendo en cuenta que el beneficio se valora en función de la tasa de supervivencia y 
de los crecimientos de la planta una vez puestas en el monte y que el coste (cultivo y 
plantación) aumenta conforme lo hace la edad y el tamaño de la planta. 
Generalmente, en las repoblaciones forestales se suele emplear plántulas de una o 
dos savias, según la especie. 
A continuación, se describen las características de las plántulas en función del número 
de savias: 
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− Planta de una savia: En plantas con contenedor, como norma general, la edad no 
debe sobrepasar un año, ya que suelen aparecer problemas de espiralización en las raíces. 
Toleran mejor el cambio que se produce cuando se pasa de un lugar a otro, al haber estado 
menor tiempo bajo las condiciones que se dan en el vivero. Su desarrollo será más 
favorable que con las plantas de dos savias. 
− Planta de dos savias: Presentan mayor desarrollo y tamaño que las anteriores, lo 
que dificulta el manejo de las mismas. Al estar mejor adaptadas a las condiciones 
específicas que se han dado en el vivero, el cambio que experimenta al implantarla en la 
zona a repoblar será más brusco y por lo tanto, habrá menos garantías de arraigo. 
Por lo expuesto en los dos puntos anteriores, se ha decidido que lo más apropiado es 
utilizar plantas de una savia para todas las especies seleccionadas en el diseño de la 
repoblación. 
Región de procedencia: Elección de la identidad del Material Forestal de 
Reproducción (MFR): 
La comercialización y certificación del MFR en el seno de la UE está regulado por las 
Directivas UE 66/404 sobre Comercialización de materiales forestales de reproducción, 
modificadas posteriormente por las Directivas 66/64 y 75/445. 
La comercialización de material forestal de reproducción en España está regulada por 
el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción. 
Este Real Decreto ha sido transpuesto a la normativa autonómica en la Comunidad de 
Castilla y León mediante el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de 
Castilla y León. 
De acuerdo con los objetivos de la repoblación se deberá elegir qué tipo de debe 
utilizarse o lo que lo mismo, cuál es el nivel de calidad y ganancia genética que se desea en 
el MFR. Los tres niveles de decisión que cabe plantearse son: 
1. Elección del MFR de una Región de Procedencia. Supondrá, por tanto, un “material 
identificado”. 
2. Elección del MFR de Masas o Rodales selectos, Rodales semilleros, huertos 
semilleros no testados o clones. Supondrá, por tanto, un “material selecto”. 
3. Elección del MFR de huertos semilleros o clones testados. Supondrá, por tanto, un 
“material controlado”. En repoblaciones en las que el objetivo preferente es el protector, 
como el caso que se presenta, la identidad del MFR a emplear debe garantizar la 
adaptación de la planta a las condiciones del medio en el que va a vivir. Esta adaptación se 
consigue, en primera instancia, mediante la elección de la “Región de Procedencia del 
material”. 
Si además, se demanda del MFR otras características como un vigor determinado o 
una forma de tronco o copa, se deberá exigir un material con procedencia de masas o 
rodales selectos, elección del material en un huerto semillero o por clones testados. 
La región de procedencia es "para una especie o subespecie determinadas, la zona 
o el grupo de zonas sujetas a condiciones ecológicas uniformes en las que se encuentran 
fuentes semilleros o rodales que presentan características fenotípicas o genéticas 
semejantes, teniendo en cuenta límites de altitud, cuando proceda". (RD 289/2003, Art. 2.f.). 
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Dichas regiones de procedencia están delimitadas para diversas especies según la 
Resolución de 27 de abril de 2000 de la Dirección General de Agricultura, por la que se 
publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas 
especies forestales. (BOE nº 114,12-V-2000). 
Las regiones de procedencia de una especie son los territorios sometidos a 
condiciones ecológicas uniformes en los que hay poblaciones que presentan características 
fenotípicas (aspecto externo) o genéticas análogas. Son territorios lo suficientemente 
grandes para garantizar la recogida de semillas o partes de plantas, definidos por unas 
fronteras claras, identificables fácilmente en el terreno. Las regiones de procedencia están 
definidas y aprobadas para algunas especies, mientras que para otras están definidas 
provisionalmente y para muchas falta aún su determinación. 
En las especies que tienen publicadas sus Regiones de procedencia, el criterio que se 
debe seguir para elegir la región de procedencia más adecuada es el siguiente: 
1. Estudiar, si existen, los ensayos de procedencia, que se hubiese realizado de las 
especies elegidas en zonas próximas al área a repoblar. Estos ensayos reflejarán la 
variabilidad intraespecífica de la especie y permitirán elegir aquella precedencia más 
adecuada para las condiciones del medio donde se va a implantar y así, cumplir los 
objetivos que se pretenden 
2. Ante la falta de ensayos de procedencia elegir la procedencia local (si existe), con 
objeto de evitar los problemas de adaptación que pudieran producirse con otra procedencia. 
En su defecto, deberán elegirse las procedencias que sean homologables desde el punto de 
vista fitoclimático con la zona a repoblar 
3. Elegir otras procedencias que tengan demostradas gran plasticidad y que por tanto, 
permitan adaptarse a condiciones del medio diferentes. 
Para las especies que todavía no tienen publicadas sus Regiones de Procedencia, 
deberá optarse por las masas locales fenotípicamente superiores que existan de esas 
especies. En estos casos, se utilizará planta de las RIUs (Regiones de Identificación y 
Utilización de semilla) que afecten al Cuaderno de Zona correspondiente, y si no fuera 
posible, se admitirá plantas de cualquier otras RIUs existentes en Castilla y León que mejor 
se adapten a las características ecológicas de la zona. 
Para identificar las Regiones de Procedencia o RIUs de las especies escogidas, se ha 
consultado el Cuaderno de Zona Nº 25: “Aliste”. 
5. DENSIDAD, MARCO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Para decidir la densidad de la masa a crear hay que analizar distintos factores, tanto 
selvícolas como económicos: 
• Factores selvícolas 
-Temperamento de las especies- En caso de que las especies a introducir sean 
tolerantes es aconsejable que la densidad sea alta para obtener una gran espesura. En 
especies heliófilas se buscan densidades más ralas. 
-Posibilidad de brote de cepa o de raíz.- La densidad de introducción ha de ser en todo 
caso superior a la que se busca para el fustal regular maduro, dado que se esperan marras 
y habrá necesidad de hacer claras. Pero en el caso de que la especie a incorporar brote de 
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cepa o de raíz, la densidad de plantación no necesita ser tan superior, puesto que las claras 
no conducen de una forma tan evidente a la reducción de la espesura. 
-Porte específico y forestal.- La densidad de introducción en especies cuya forma de 
copa sea recogida o fusiforme deberá ser mayor para conseguir cuanto antes la tangencia 
de copas. 
• Factores económicos 
-Objetivo de la repoblación.- En repoblaciones protectoras, en especial en las que la 
lucha contra la erosión sea su objetivo principal, se pretende alcanzar rápidamente la 
espesura completa, para que el efecto protector se produzca lo antes posible. Por tanto se 
utilizaran densidades altas. En repoblaciones productoras la densidad no ha de ser tan 
elevada para así reducir los costes tanto de implantación como de tratamientos selvícolas 
posteriores. Si lo que se pretende es avanzar en la sucesión vegetal, han de utilizarse 
marcos abiertos para favorecer así la colonización por parte de otras especies. 
-Coste de las operaciones de repoblación.- En caso de que la preparación del terreno 
sea de tipo puntual, el coste de este proceso se incrementara linealmente con la densidad. 
Para otro tipo de preparaciones, si bien el gasto también aumenta con la densidad, no lo 
hace de forma tan sensible. 
-Realización de claras.- La concentración de la introducción inicial de plantas variará 
en función de cual sea el número de claras óptimo, tanto desde el punto de vista económico 
como biológico. 
Otro parámetro a definir es el marco. La disposición se escogerá buscando una mayor 
comodidad y economía en todos los trabajos de repoblación, de mantenimiento y de futuros 
aprovechamientos. 
Por último también hay que determinar cual ha de ser la distribución de la plantación. 
Las diferentes formas de distribución son: 
-Mezcla íntima.- Las distintas especies se mezclan pie a pie de forma homogénea. Es 
un método utilizado en casos en los que el terreno es relativamente uniforme y el objetivo de 
la mezcla es beneficiar el establecimiento de una especie mediante el uso de una especie 
acompañante. Para usarlo es necesario que las diferentes especies tengan ritmos de 
crecimiento y temperamentos análogos. 
-Por golpes.- La mezclas se hace en grupos de hasta 10 plantas. Este modelo deberá 
se empleado con aquellas especies principales o secundarias que aparecen dispersas en la 
naturaleza. 
-Por bosquetes.- Se dispone cada conjunto de individuos en grupos de 10 a 100 
individuos. Se emplea con especies de distintas características ecológicas, y se busca un 
mosaico de vegetación. Las especies más delicadas se colocan en las zonas de mejores 
características. 
-Por rodales.- Los grupos de cada especie son de más de 100 plantas cada uno. Es un 
procedimiento con ventajas económicas, pero es inadecuado si se busca potenciar la 
biodiversidad al crear grandes zonas semi-independientes. 
5.2 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR 
Nuestra repoblación es de doble carácter productora y protectora. Por un lado las 
características de la superficie a repoblar son tales que el simple establecimiento del 
arbolado permite lograr los objetivos protectores buscados, sin que sea necesario usar 
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procedimientos específicos para potenciarlos. Y por otro lado se adoptaran medidas que 
resulten económicas y favorezcan los trabajos necesarios a realizar en la repoblación. 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se realizará una plantación por rodales, 
estos formarán masas coetáneas, las densidades variaran bastante dependiendo de la 
especie a plantar y de la preparación del terreno en cada rodal, pasando de densidades de 
800 pies/ha en el caso de la encina a densidades superiores, hasta los 2.000 pies /ha en un 
rodal de pino pinaster, estas densidades san sido elegidas para favorecer el crecimiento de 
la especie, facilitar los trabajos posteriores y reducir los costes. 
Los marcos de plantación propuestos figuran en la tabla de apeo de rodales. 
La distribución se va a realizar por rodales que es el método más adecuado para los 
propósitos que queremos seguir. 
6. APEO DE RODALES 
Rodal es aquella extensión del terreno que se distingue de las demás por alguna 
característica: fisiografía del terreno, característica del suelo o el tipo y estado de la 
vegetación actual. 
A continuación se describen las características de los rodales en los que se ha dividido 
el proyecto. 
Zona Polígono Nº Parcela Pendiente Orientación Superficie Rodal 
Oeste 47 1491 
31%-45% 
*46%-60% 
Puntual 
E 7,83 ha 1 
Oeste 47 1491 11%-30% N-W 64,44 ha 2 
Este 45 545 11%-30%*  S 38,76 ha 3 
Este 45 545 31%-45% S 12,02 ha 4 
Tabla  A10.5: Apeo de rodales 
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7. RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS Y SU APLICACIÓN EN LOS 
DIFERENTES RODALES 
Se proyectan realizar 4 rodales, teniendo en cuenta las orientaciones de la zona del 
proyecto así como la existencia de vías forestales para facilitar la repoblación. 
En el documento nº2 (planos) se pueden ver el mapa de orientación y pendiente de los 
distintos rodales. 
 
R. Sup. Pte. Orient Especie Preparación terreno 
Implant. 
vegetal 
Densidad 
Distribución 
1 7,83 ha. 
31%-45% 
*46%-60% 
Puntual 
E P. pinaster 
Ahoyado 
mecanizado con 
buldozer  
( 2 rejones) 
Manual 
en envase 
 
1 s 
1600 
pies/ha. 
Tresbolillo 
por parejas 
2 64,44 ha. 11%-30% N-W P. pinaster Subsolado lineal (2 rejones) 
Manual 
en envase 
 
1 s 
2000 pies/ha. 
Marco: 2x2,5 
3 38,76 ha. 11%-30% S Q. ilex 
Fajas 
subsoladas 
(1 rejón) 
Manual 
en envase 
 
1 s 
1112 pies/ha. 
Marco: 3x3 
4 12,02 ha 31%-45% S Q. ilex 
Ahoyado 
mecanizado con 
buldozer  
(1 rejón) 
Manual 
en envase 
 
1 s 
800 
pies/ha. 
Distribución 
irregular 
Tabla A10.6: Resumen de alternativas 
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ANEJO 11 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
1. APEO DE RODALES DE REPOBLACIÓN 
R. SUP (ha) 
Tratamiento 
vegetación 
Preparación 
terreno Especies 
Densidad 
(pies/ha) (%) 
Implant. 
vegetal 
Marco 
Distribuc. 
1 7,83 
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
( 2 rejones) 
Pinus 
pinaster 1600 100 
Manual en 
envase 
 
1 s 
Tresbolillo 
por parejas 
2 64,44  No necesario 
Subsolado 
lineal 
(2 rejones) 
Pinus 
pinaster 2000 100 
Manual en 
envase 
 
1 s 
2x2,5 
3 38,76  
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Fajas 
subsoladas 
(1 rejón) 
Quercus 
 ilex 1112 100 
Manual en 
envase 
 
1 s 
3x3 
4 12,02 
Simultáneo 
preparación  
terreno 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
(1 rejón) 
Quercus 
 ilex  800 100 
Manual en 
envase 
 
1 s 
Distrib. 
irregular 
Tabla A11.1: División de rodales 
2. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
Dadas las características de la vegetación preexistente y teniendo en cuenta lo 
explicado en el Anejo 10 “Estudio de Alternativas”, la vegetación existente será eliminada 
parcialmente simultánea a la preparación del terreno. 
Tan solo se eliminará aquella vegetación que suponga competencia para el repoblado 
y cuya protección del suelo sea escasa o nula.  
3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
 
 Se trata de un método de preparación puntual del terreno, con o sin eliminación previa 
del matorral, consistente en la apertura de hoyos mediante el ripper modificado de un tractor 
de cadenas, desplazándose este de arriba a abajo de la ladera según la línea de máxima 
pendiente. Se realizará en terrenos con pendiente mayor 30% e inferior al 50%. 
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 Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a los 170 CV dotado de pala empujadora frontal con dispositivo 
angledozer y tilldozer de una anchura de 3,8 m (en caso de ser necesaria una roza previa) y 
de barra portaaperos de elevación hidráulica en la parte posterior, con dos rejones 
modificados para la apertura de hoyos.  
Cuando la vegetación existente en el terreno tenga una densidad, espesura o altura 
importantes, se realizara previamente una roza al aire del matorral. En este caso, la 
pendiente del terreno ha de ser inferior al 40%, para evitar posibles problemas de erosión. 
Para esto el tractor se moverá por líneas de máxima pendiente en sentido 
descendente. De esta manera ira cortando el matorral a ras de suelo con la pala situada en 
la parte anterior del tractor, sin incidir en el perfil, salvo en la materia orgánica sin 
descomponer, si el matorral es escaso esta roza se obviará y se realizará el ahoyado. 
La distancia entre ejes de pasadas contiguas deberá ser de 4 o 4,5 m. Cuando la 
densidad requerida sea inferior a 1.600 pies/ha se utilizara solo el rejón central en lugar de 
los dos exteriores y se efectuaran hoyos al menos un 50% mayores en volumen. Para la 
densidad de 800 pies/ha la distribución de los pies será totalmente irregular. 
Los hoyos de una pasada deberán situarse a la altura de la mitad de la distancia entre 
dos hoyos de la pasada anterior de forma que la disposición de la plantación resulte al 
tresbolillo por parejas. 
Para el ahoyado en el Rodal 1, se usarán 2 rejones separados entre sí 2 m. En el caso 
del Rodal 4 se utilizará un solo rejón.  
Las densidades a utilizar serán 800 y 1.600 plantas/ha, adaptándose la distancia de 
los hoyos a cada una de las densidades para los distintos Rodales. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las labores de 
preparación del terreno y la plantación. 
 
Subsolado lineal 
 
Esta preparación del terreno consiste en producir cortes perpendiculares en el suelo 
formando líneas, sin realizar volteo de horizontes. Se realiza en terrenos con pendiente 
menor del 30%. 
 Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor de cadenas de 
potencia igual o superior a los 150 CV. 
En terrenos con pendiente entre 10 y 30%, el subsolado deberá hacerse siguiendo las 
curvas de nivel, y utilizando dos rejones, con una longitud mínima de 80 cm,  a los que se 
les acopla, en su tercio superior, unas orejetas laterales. El objetivo es la preparación en la 
parte inferior del surco subsolado de un pequeño lomo o caballón (de altura inferior a 20 
cm), con el fin de facilitar la retención e infiltración del agua en el terreno y servir de freno a 
la escorrentía superficial. 
 La profundidad mínima de la labor será de 50 cm, medida respecto a la rasante 
original del terreno. 
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En terrenos cuya pendiente este comprendida entre el 10 y el 30%, se admite la 
densidad de 2000 plantas/ha cuando el porcentaje de coníferas supere el 25%. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre la preparación del 
terreno y la plantación. 
• Fajas subsoladas 
Esta preparación comprende una roza al aire o un decapado del matorral existente y 
un subsolado lineal. Consiste en romper los horizontes del suelo sin voltearlo, trabajando 
según curvas de nivel. Para la realización de esta preparación del terreno se utilizara tractor 
de cadenas de potencia igual a superior a los 150 CV dotado de pala empujadora frontal con 
dispositivo angledozer y tilldozer de una anchura de 3,8 m y de barra portaaperos de 
elevación hidráulica en la parte posterior con uno, con dos o tres rejones separados entre si 
1 o 2 m distancia, y con una longitud de 80 cm, capaces de profundizar al menos 50 cm. Los 
rejones irán provistos de unas orejetas en su parte superior. 
En la primera pasada se realizara la roza o decapado, con anterioridad al subsolado. 
El buldózer se situara al comienzo de la besana y avanzara siguiendo la curva de nivel. 
Llevara la pala en posición de tilldózer e introducirá unos centímetros para cortar el matorral 
a ras de tierra en fajas de anchura igual a la de dicha pala, sin incidir en la capa fértil del 
suelo. El matorral arrancado quedara formando cordones a nivel, de unos 50 cm de 
anchura, en la parte inferior de la faja. 
En la segunda pasada el buldózer vuelve a pasar sobre la faja rozada, y subsolada 
clavando los rejones para abrir surcos de profundidad mínima de 50 cm y otros tantos de 
anchura en la parte superior. 
Las densidades a utilizar serán 800, 1.100, 1.600 o 2.000 plantas/ha, si el porcentaje 
de coníferas supera el 25%. 
Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las labores de  
preparación del terreno y la plantación. 
3.2. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
El rendimiento del ahoyado mecanizado con buldózer de 171 CV a 190 CV varía si 
éste trabaja con uno o dos rejones. 
En el primer caso, con un rejón el rendimiento es de 100 hoyos/hora. 
Con dos rejones el rendimiento es de 230 hoyos/hora, ya que hace dos hoyos a la vez 
y éstos son más pequeños. 
Los jornales tendrán una duración de 8 horas. 
Con esta información se deduce que los rendimientos del trabajo serán distintos 
dependiendo de las densidades de plantación. Así: 
- En el R. 1 con 1600 p/ha son 6,96 horas, lo que supone 0,87 jornales/ha. 
- En el R. 4 con 800 p/ha son 8 horas, lo que supone 1 jornal/ha. 
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Subsolado lineal  
El rendimiento del subsolado lineal con buldózer de 151 CV a 170 CV con 2 rejones 
realizando una labor de 5000 m. lineales/ha es de 5,5  h/ha. 
Lo que supone 0,69 jornales/ha. 
Fajas subsoladas 
El rendimiento del subsolado por fajas con buldózer de 151 CV a 170 CV con 1 rejón 
realizando una labor de 3300 m. lineales/ha es de 7 h/ha. 
Lo que supone 0,87 jornales/ha. 
3.3 DENSIDAD Y MARCO DE PLANTACIÓN 
El marco de plantación será al tresbolillo por parejas en el caso del ahoyado 
mecanizado con dos rejones, cuando solo se utilice un rejón la distribución  de los hoyos 
será irregular, plantando en los hoyos que se han realizado. 
En las otras dos preparaciones del terreno, subsolado lineal y fajas subsoladas, 
tendrán un marco regular, es decir, siguiendo alineaciones. 
Las densidades elegidas variarán en función del rodal, como se observa en la tabla de 
rodales que se muestra a continuación. 
3.4 RODALES 
Se explican las condiciones específicas de cada rodal de actuación: 
R. SUP (ha) 
Densidad 
(pies/ha) 
Preparación 
terreno 
Rendimiento 
(jornales/ha) 
Jornales 
totales 
1 7,83 1600 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
( 2 rejones) 
0,87 6,81 
2 64,44  2000 
Subsolado 
lineal 
(2 rejones) 
0,69 44,46 
3 38,76  1112 
Fajas 
subsoladas 
(1 rejón) 
0,87 33,72 
4 12,02 800 
Ahoyado 
mecanizado 
con buldozer  
(1 rejón) 
1 12,02 
Tabla A11.2: Cálculo rendimientos preparación del terreno 
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4. PLANTACIÓN 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
4.1.1 PLANTACIÓN MANUAL 
 
Herramientas 
 
Para llevar a cabo la plantación manual en envase forestal se emplea una azada o un 
barrón o plantamón. 
Método operativo 
Se realiza la apertura previa del hoyo con una azada. El tamaño será el necesario para 
que quepa el cepellón y que el cuello de la raíz quede tapado. Se extrae la planta del 
envase con su cepellón, que debe salir en bloque, sin desmoronarse su estructura y para 
ello, se coge la planta del cuello de la raíz y se tira suavemente. Se coloca la planta en el 
hoyo de forma que quede recta y enterrada hasta el cuello de la raíz., ésta se cubrirá de 2 a 
5 cm para que las altas temperaturas estivales no afecten a esa parte de la planta. Se 
tapará con la azada y se compactará suavemente la tierra mediante un pisoteo alrededor de 
la planta para que quede asentada. Es importante que los envases se recuperen para otras 
campañas debido a su alto coste y al efecto negativo sobre el entorno si no se recogen. 
En lo referente a la ubicación de la planta, deberá buscarse la localización idónea 
desde el punto de vista de la disponibilidad de suelo removido, de humedad sin riesgo de 
encharcamiento y de la prevención de los fenómenos de competencia de la vegetación 
preexistente.  
Condiciones de aplicación 
A modo de resumen, en el momento de la plantación, se tendrán en cuenta una serie 
de aspectos con objeto de que la plantación reúna las garantías mínimas de éxito: 
− El terreno debe tener el tempero adecuado con objeto de que la tierra removida 
quede compactada y ligada al sistema radical de la planta. 
− No debe existir bolsas de aire dentro del perfil del suelo, para lo cual, conviene 
realizar con antelación las prácticas de preparación del suelo 
− La planta debe quedar derecha. 
− Las raíces no deben quedar dobladas, por lo que deben eliminarse las piedras que 
lo faciliten y debe realizarse una profundidad de labor al menos 10 cm superior a la longitud 
del sistema radical. 
− Una vez introducida la planta, debe compactarse el suelo con los pies con objeto de 
evitar la formación de bolsas de aire junto a las raíces 
− En los hoyos abiertos antes de la plantación, deben disgregarse los terrones de 
tierra y eliminarse las piedras del interior. 
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Rendimiento 
Se estiman los siguientes rendimientos medios para las diferentes preparaciones del 
terreno: 
- Ahoyado mecanizado buldózer con 1600 plantas/ha: 200 plantas/jornal. 
- Ahoyado mecanizado buldózer con 800 plantas/ha: 150 plantas/jornal. 
- Subsolado lineal con 2000 plantas/ha: 250 plantas/jornal. 
- Fajas subsoladas con 1112 plantas/ha: 225 plantas/jornal. 
 
4.2 PROCESO PRODUCTIVO 
4.2.1 CARÁCTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES 
Las labores de plantación se realizarán manualmente, empleando una azada con unas 
dimensiones de 120 cm de largo y 23 cm de ancho y un peso aproximado de 3 Kg. 
4.2.2 CARÁCTER´SITICAS DE LA PLANTA 
Se utilizarán plantas de una savia en envase para todas las especies. 
4.2.3 REGIÓN DE PROCEDENCIA 
Para identificar las regiones de procedencia de las especies escogidas, se ha 
consultado el Cuaderno de Zona número 25, correspondiente a “Aliste”. En el cual figura que 
para el término municipal de Figueruela de Arriba se recomienda la RIU 5 y se acepta la 15. 
Para Pinus pinaster la categoría del material forestal de reproducción será 
Seleccionado y se recomienda la Región de Procedencia 8- Meseta Castellana, 
aceptándose las regiones 1b- Noroeste Interior y la 2- Sierra del Teleno. 
Para Quercus ilex la categoría del material forestal de reproducción será Identificado 
recomendándose la Región de Procedencia 1- Región Galaico-Leonesa. 
En el Anejo 10 “Estudio de las alternativas”, se incluye la legislación que regula el 
Material Forestal de Reproducción y los criterios de elección de regiones. 
4.2.1 CARACETRÍSTICAS DEL CONTENEDOR 
El sustrato del envase no debe estar muy compactado y deberá estar relativamente 
húmedo en el momento de la plantación. El envase debe tener dispositivos espiralizantes 
incorporados, bien sea mediante costillas laterales, o mediante la forma de sus paredes, 
para evitar que las raíces se enrollen, dado que su disposición dificultará una vez 
transplantadas, el desarrollo en profundidad de la misma. Las paredes del envase deben ser 
impermeables a las raíces, de modo que éstas no puedan pasar de un envase a otro cuando 
estén juntos. 
En el vivero, los envases deben estar lo suficientemente elevados sobre el suelo (al 
menos 10 cm) o sobre otras bandejas, para que se pueda producir el autorrepicado aéreo. 
La altura del envase debe estar comprendida entre los 15-20 cm y la sección de boca 
debe ser como mínimo de 20 cm2.  
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El volumen mínimo del contenedor para P.pinaster será de 200 cm3 y para Q. ilex de 
235 cm3 
4.3  NECESIDAD DE PLANTA 
 
Rodal SUP (ha) Especies 
Densidad 
(pies/ha) (%) Nº de plantas 
1 7,83 Pinus pinaster 1600 100 12.528 
2 64,44  Pinus pinaster 2000 100 128.880 
3 38,76  Quercus ilex 1112 100 43.102 
4 12,02 Quercus ilex  800 100 9.616 
Tabla A11.3: Número necesario de plantas por rodal 
4.4  DISTANCIA MÍNIMA DE PLANTACIÓN 
La zona a repoblar no limita con terrenos agrícolas ni con praderas, con lo que no hay 
que respetar ninguna distancia mínima de plantación. 
4.5  RENDIEMIENTOS DE PLANTACIÓN 
El método escogido en el presente proyecto es plantación manual en envase forestal. 
El rendimiento de la plantación va a estar condicionado por las características del relieve, 
por el método de preparación del terreno, por la habilidad del operario y por la densidad de 
plantación. En el cálculo de los rendimientos se incluye la distribución de planta en el monte. 
En función de estos factores se determinaron los rendimientos de plantación 
expuestos anteriormente: 
- Ahoyado mecanizado buldozer con 1600 plantas/ha: 200 plantas/jornal. 
- Ahoyado mecanizado buldozer con 800 plantas/ha: 150 plantas/jornal. 
- Subsolado lineal con 2000 plantas/ha: 250 plantas/jornal. 
- Fajas subsoladas con 1112 plantas/ha: 225 plantas/jornal. 
 
A continuación se calculan los rendimientos de plantación en cada rodal de actuación: 
 
Rodal SUP (ha) 
Densidad 
(pies/ha) 
Rendimiento 
(plantas/jornal) 
Rendimiento 
(jornales/ha) 
Jornales 
totales 
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1 7,83 1600 200 8 62,64 
2 64,44  2000 250 8 515,52 
3 38,76  1112 225 4,94 191,56 
4 12,02 800 150 5,33 64,10 
Tabla A11.4: Cálculo rendimientos plantación 
5. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
5.1  PREPARACIÓN DEL TERRENO 
En el presente proyecto se emplean tres métodos de preparación distintos para los 
cuales se requiere el mismo tipo de maquinaria aunque con diferente potencia y aperos: 
En el caso del ahoyado mecanizado con buldózer se emplea un tractor de cadenas 
con potencia 171 CV – 190 CV con ripper (1 ó 2 rejones de 1 m. de longitud) con cuña en la 
bota del rejón y orejeta en la parte superior. 
En el caso del subsolado lineal y de las fajas subsoladas el tractor de cadenas a 
emplear debe tener una potencia de 151 CV – 170 CV con ripper (1 ó 2 rejones de 1 m. de 
longitud y orejetas). En el caso de las Fajas subsoladas, se requiere además pala 
empujadora. 
Se debe cumplir con los plazos fijados en el calendario, en cuanto a la época en la que 
se realicen los trabajos, ya que se deben contemplar el riesgo de heladas y el tempero del 
suelo. 
Tomando este párrafo en consideración, hay que dejar pasar al menos 2 meses entre 
la preparación del terreno y la plantación, lo que va a condicionar la época para la plantación 
del terreno. 
PREPARACIÓN DEL TERRENO Nº DE JORNALES 
Ahoyado mecanizado con buldózer 
Tractor de cadenas 171CV -190 CV 
 
18,83 
Subsolado lineal  
Tractor de cadenas 151CV -170 CV 
 
44,46 
Fajas subsoladas 
Tractor de cadenas 151CV -170 CV 
 
33,72 
TOTALES 97,01 
Tabla A11.5: Nº de jornales empleados en la preparación del terreno 
La preparación del terreno se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre, 
estos meses cuentan con  41 jornadas laborables. 
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Cada semana dispone de 5 días laborables, excepto la tercera semana de octubre y la 
primera de noviembre que sólo tienen 4 días laborables. 
Tractor de cadenas 171 CV- 190 CV: 18,83 jornales. Trabajará durante 19 días: del 1 
al 29 de octubre. 
Tractor de cadenas 151 CV- 170 CV: 78,18 jornales.  
El número de tractores de potencia 151CV -170 CV necesarios para realizar la 
preparación del terreno se calcula a continuación: 
Nº tractores 151 CV- 170 CV= (78,18 jornales/tractor) / (41 jornales)= 1,91 ≈ 2 
tractores de potencia 151 CV – 170 CV. 
Para efectuar el subsolado lineal y las fajas subsoladas serán necesarias 2 tractores 
trabajando durante 39,09 días. Uno trabajará 40 días y otro 39 días: Del 1 de octubre al 27 
de noviembre y el otro del 1 de octubre al 26 de noviembre. 
5.2 PALNTACIÓN 
El número total de jornales a emplear en la implantación de la vegetación es de 833,82 
jornales.  
La plantación deberá realizarse a savia parada y no debe existir riesgo de heladas. Por 
lo que se realizará entre finales de febrero y marzo. 
Las cuadrillas estarán formadas por 8 operarios y un capataz. 
El número de cuadrillas que se van a emplear para la realización de los trabajos de 
plantación manual en envase forestal se calcula a continuación: 
833,82 jornales / 26 días = 32,07 jornales/día. 
(32,07 jornales / día) / (8 operarios/ cuadrilla) = 4,01 cuadrillas≈ 4 cuadrillas. 
Para realizar la implantación vegetal se necesita 4 cuadrillas, integrada por un total de 
8 operarios y 1 capataz. 
Cada cuadrilla comenzará a trabajar en un rodal el día 22 de febrero y a medida que 
vayan acabando la plantación en su rodal se trasladarán al resto, acabando finalmente la 
plantación en todos los rodales el 30 de marzo. 
6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
Las infraestructuras viarias presentes en la zona se conservan en buen estado y 
presentan una densidad suficiente para la correcta realización de las obras que se 
contemplan en el presente proyecto de ingeniería, por lo tanto, no será necesario realizar un 
plan de adecuación de las redes viarias. 
No se ha considerado ejecutar cortafuegos en los enclaves donde se tiene previsto 
actuar, ya que la zona cuenta con una infraestructura suficiente. Además existen numerosos 
caminos, que llevan directamente a las zonas de actuación. 
No se realizará el cerramiento lineal de la parcela, ni tampoco se realizará la 
protección individual de la planta con tubos protectores, ya que no se prevé ninguna presión, 
ni ganadera ni por parte de la fauna de la zona. 
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ANEJO 12  
PROGRAMA DE EJECUCIÓN  
 
En cuanto a la preparación del terreno, esta actuación se llevará a cabo entre los 
meses de octubre y noviembre ya que así se permitirá airear la tierra y no se provoca 
desventaja alguna. 
Partimos de la circunstancia de que la plantación ha de realizarse durante la parada 
vegetativa. El estudio del clima de la zona revela que esta se produce durante los meses de 
noviembre a febrero (ver Anejo nº 2, Estudio Climático). Por otro lado, dado que las heladas 
son causantes de un número importante de marras, se ha de evitar el periodo de helada 
segura. Este periodo comprende los meses de diciembre, enero y febrero (Anejo nº5). Por 
tanto la época ideal para llevar a cabo la plantación será desde finales de febrero hasta 
finales de marzo, es decir al final de la parada vegetativa. 
Como contamos con 4 cuadrillas de plantación y están proyectados 4 rodales se 
permite que el inicio de la plantación en todos ellos sea simultánea, asegurándonos que la 
mayor parte de la plantación esté realizada a mediados de marzo. 
El programa de ejecución es el que sigue: 
• Preparación del terreno 
Ahoyado mecanizado con buldózer: 
- Fecha de comienzo.- 1 de octubre de 2015. 
- Fecha de finalización.- 29 de octubre de 2015. 
 
Subsolado lineal y fajas subsoladas: 
- Fecha de comienzo.- 1 de octubre de 2015. 
- Fecha de finalización.- 27 de noviembre de 2015. 
 
• Plantación 
Plantación manual planta en envase,  en todos los rodales: 
- Fecha de comienzo.-22 de febrero de 2016. 
- Fecha de finalización.- 30 de marzo de 2016. 
 
Reflejamos estas fechas en un calendario de actuaciones: 
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Octubre 2015 
L M X J V S D 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
 
Noviembre 2015 
L M X J V S D 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       
 
Febrero 2016 
L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29       
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Marzo 2016 
 
L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    
 
 Ahoyado, Subsolado y Fajas  
 Subsolado y Fajas 
 Plantación 
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ANEJO 13  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1. MANO DE OBRA 
La mano de obra para la realización del proyecto estará compuesta por las siguientes 
figuras: 
• Peones: Personal encargado de la plantación. 
• Capataces: Personal al mando de las cuadrillas formadas por 8 peones. 
Dirigen y son responsables del trabajo que ejecutan sus peones. Son responsables de 
transportar en todoterreno a los peones al lugar de trabajo. 
• Maquinistas: Personal cualificado encargado del manejo y control de la maquinaria 
forestal empleada (Tractor de cadenas, con apero específico). 
El coste de los salarios se ha calculado en base al Régimen General de la Seguridad 
Social. 
 La duración del jornal es de 8 horas. La jornada laboral semanal se compone de 5 
días laborables y 2 festivos (sábados y domingos). 
Para las labores de plantación se emplearán un total de 4 cuadrillas, compuestas cada 
una por 8 peones y 1 capataz al mando. 
CATEGORÍA 
 
COSTE SALARIAL 
(€/jornal) 
CARGAS SOCIALES 
(€/jornal) 
COSTE TOTAL 
(€/jornal) 
Peón Forestal 57,20 20,89 78,09 
Capataz 62,67 25,25 87,02 
Tabla A.13.1: Coste salarial diario de la mano de obra 
2. PORTES 
El transporte de los obreros al trabajo se realizará por medio de un vehículo 
todoterreno con capacidad para albergar en su interior a nueve pasajeros (1 cuadrilla). 
El alquiler de este vehículo supone un gasto diario de 46,47 €/jornal, donde se 
incluyen los gastos de mantenimiento del vehículo. 
Coste transporte operarios = (46,47 €/jornal) / (9 operarios) = 5,16 €/operario/ jornal 
Los jornales, una vez que se han incluido el precio de transporte quedarán de la 
siguiente forma: 
Peón forestal = 78,09 €/jornal + 5,16 € / operario/jornal = 83,25 €/peón/jornal 
Capataz forestal = 87,92 €/jornal + 5,16 € / operario /jornal = 93,08 €/capataz / jornal 
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3. MATERIALES 
La adquisición de materiales como: azadas, picos, palas, etc., así como su 
mantenimiento y reposición, tienen un coste estimado del 3% sobre el importe de los 
jornales. No se realizará el desglose de los mismos. 
* En la partida no se incluye la indumentaria de los operarios ni los equipos de 
protección, ya que este gasto se contempla en el Estudio de Seguridad y Salud. 
4. PLANTA 
Para el cálculo del precio de la planta hay que tener en cuenta dos factores, por un 
lado, el precio de la planta en vivero y por otro lado, los costes de transporte desde el vivero 
hasta la zona de repoblación. 
El vivero que puede proveer la planta se encuentra en Zamora a una distancia de más 
de 50 Km del monte a repoblar. 
Las dos especies escogidas para la repoblación. Pinus pinaster y Quercus ilex, 
estarán envasadas en contenedor y serán de 1 savia. 
El precio estimado para cada unidad de planta en vivero, incluido el transporte hasta la 
zona a repoblar, viene reflejado en la siguiente tabla: 
 
ESPECIES 
 
PRECIO CON 
TRANSPORTE 
(€/1000 plantas) 
Pinus 1 S.E. (Material Seleccionado) 243,14 
Quercus 1 S.E. (Material Identificado) 383,14 
Tabla A.13.2: Precio en millar de plantas de las especies seleccionadas incluyendo el transporte 
5. MAQUINARIA 
El coste de la maquinaria incluye: Gastos de mantenimiento, combustible, averías, 
salario de los maquinistas, tiempos muertos que se producen y transporte de la maquinaria 
hasta los lugares de trabajo. Maquinaria contratada: 
− Tractor de cadenas con una potencia de (151 CV- 170 CV) con aperos específicos. 
El coste de la maquinaria asciende a 59,44 €/hora. 
− Tractor de cadenas con una potencia de (171 CV- 190 CV) con aperos específicos. 
El coste de la maquinaria asciende a 66,87 €/hora. 
* Las características de la maquinaria vienen detalladas a fondo en el Anejo 12: 
“Ingeniería del Proyecto” 
5.1 PORTES 
En los precios unitarios de cada máquina vienen incluidos los costes de transporte de 
éstas, desde su almacén de procedencia hasta el lugar de plantación y su regreso. 
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El precio de los portes dependerá de la distancia a la que se encuentren los 
almacenes de procedencia de la zona elegida para la actuación de las máquinas. 
En la comarca donde se van a realizar los trabajos existe disponibilidad de máquinas 
de este tipo, con experiencia en este tipo de obras. 
Las máquinas se transportarán en camiones con una capacidad suficiente para 
transportar cada máquina, siendo su coste de portes incluido en el precio unitario de la 
maquinaria ya mencionado anteriormente (incluye carga/descarga, transporte y salario del 
conductor del camión), debiendo tener en cuenta la ida y la vuelta al monte. El camión podrá 
acceder fácilmente a la zona actuación, en donde los maquinistas se encargarán después 
de distribuirlas correctamente a las zonas indicadas en el proyecto. 
 
5. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
HECTÁREA DE AHOYADO MECANIZADO CON BULDÓZER 
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO          LETRA 
1.1 
 
Hectárea de ahoyado 
mecanizado con buldózer 2 
rejones, sin roza previa, para 
densidades de 1600 uds/ha, en 
terrenos con pendiente entre 30 y 
60 por ciento, limitación a la 
ejecución media y matorral medio. 
 
 465,41 
Cuatrocientos sesenta y cinco 
euros con cuarenta y un 
céntimos. 
1.2 
 
Hectárea de ahoyado mecanizado 
con buldócer 1 rejón, sin roza 
previa, para densidades de 800 
uds/ha, en terrenos con pendiente 
entre 30 y 45 por ciento, limitación 
a la ejecución media y matorral 
medio. 
 
 534,96 
Quinientos treinta y cuatro 
euros con noventa y seis 
céntimos 
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HECTÁREA DE SUBSOLADO LINEAL 
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
1.3 
 
Hectárea de subsolado simple en 
curvas de nivel con profundidad 
mínima de 50 cm. Utilizando dos 
rejones, en terrenos con pendiente 
entre 10 y 30 por cien, limitación a 
la ejecución media, matorral medio 
y separación entre ejes 4 m. 
 
 326,92 
Trescientos veintiséis euros 
con noventa y dos céntimos 
 
 
HECTÁREA DE FAJAS SUBSOLADAS 
 Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
1.4 
 
Hectárea de fajas subsoladas con 
profundidad mínima de 50 cm. 
Utilizando un rejón, en terrenos 
con pendiente entre 10 y 30 por 
cien, limitación a la ejecución 
media, matorral medio y 
separación entre ejes  de pasada 
3 m. 
 
 416,08 
Cuatrocientos dieciséis euros 
con ocho céntimos 
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CAPÍTULO II: PLANTACIÓN 
HECTÁREA DE PLANTACIÓN MANUAL SOBRE AHOYADO  
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
2.1 
 
Hectárea de plantación sobre 
ahoyado de 1600 plantas en 
envase con limitación a la 
ejecución alta. Se incluye 
transporte y distribución de la 
planta y transporte del personal de 
obra. 1.170,87 
Mil ciento setenta euros con 
ochenta y siete céntimos. 
2.2 
 
Hectárea de plantación sobre 
ahoyado de 800 plantas en envase 
con limitación a la ejecución alta. 
Se incluye transporte y distribución 
de la planta y transporte del 
personal de obra. 826,81 
Ochocientos veintiséis euros 
con ochenta y un céntimos. 
 
HECTÁREA DE PLANTACIÓN MANUAL SOBRE SUBSOLADO  
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
2.3 
 
Hectárea de plantación sobre 
arados, laboreos o subsolados de 
2000 plantas en envase con 
limitación a la ejecución media. 1268,13 
Mil doscientos sesenta y ocho 
euros con trece céntimos 
2.4 
 
Hectárea de plantación sobre 
arados, laboreos o subsolados de 
1112 plantas en envase con 
limitación a la ejecución media. 909,08 
Novecientos nueve euros con 
ocho céntimos 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I. ALCANCE DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
Cláusula 1. Las siguientes prescripciones se aplicarán a todos y cada uno de los contratos 
que se efectúen para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del Proyecto, cuya 
descripción aparece en la Memoria del presente. Recoge las condiciones técnicas que 
deberán regir en la ejecución de los trabajos. Describe como se deberán realizar las 
distintas unidades de obra, define las características que hayan de reunir los materiales, así 
como sus controles de calidad. Igualmente detalla las formas de medición, valoración y 
abono de las diferentes unidades de obra, establece el plazo de garantía y detalla cómo y 
cuando se realizarán las recepciones. 
 
CAPITULO II. DEFINICIÓN 
 
Cláusula 2. El presente Pliego de Condiciones para las obras de Repoblación Forestal en el 
término municipal de Figueruela de Arriba, constituye un conjunto de instrucciones para el 
desarrollo de dichas obras, y contiene, como mínimo, las condiciones técnicas referentes a 
los materiales, planta y maquinaria, las instalaciones y detalles de ejecución y, por si 
procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los trabajos, tanto de preparación 
como de plantación, obras de infraestructura y auxiliares, así como lo materiales. 
 
Cláusula 3. En el Pliego deberán establecerse también las consideraciones relativas al  
suelo y vegetación existente indicando su tratamiento y la forma de medir y valorar las 
distintas unidades de obra. 
 
CAPITULO III. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Cláusula 4. El proyecto tiene por objeto la repoblación de parte del monte de Utilidad Pública 
nº 226 denominado “La Cuadrona” pertenecientes a Riomanzanas en el término municipal 
de Figueruela de Arriba (Zamora). 
 
Cláusula 5. Las necesidades a satisfacer por este proyecto son: 
− Recuperar la cubierta vegetal arbórea de la zona, acelerando la evolución natural de la 
vegetación. 
− Favorecer y mejorar la protección y propiedades físicas y químicas del suelo y una mejora 
estética y ecológica de la zona. 
− Mejora del hábitat tanto de especies cinegéticas como las que no lo son aumentado la 
masa arbolada que proporcionará protección y recursos alimenticios. 
− La realización de las actuaciones previstas redunda en una mejora del entorno paisajístico 
y un fomento de los recursos forestales. 
 
Cláusula 6. Todas estas obras que se describen seguidamente figuran en el Proyecto con 
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el Ingeniero 
Director de las Obras y autorizadas por la superioridad. 
 
Cláusula 7. Los documentos de que consta este proyecto son: 
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− Memoria 
− Anejos a la Memoria 
− Planos 
− Pliego de condiciones 
− Mediciones 
− Presupuesto 
 −Estudio de Seguridad y Salud 
 
CAPITULO IV. ESTRUCTURA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Cláusula 8. En el Pliego de Condiciones se diferencian cuatro partes: 
• Pliego de Condiciones de Índole Técnica 
• Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
• Pliego de Condiciones de Índole Económica 
• Pliego de Condiciones de Índole Legal 
 
CAPITULO V. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 
Cláusula 9. Además de lo establecido en las cláusulas de este Pliego de Condiciones, será 
de aplicación todo lo dispuesto en cuanto disposiciones oficiales existan sobre la materia, de 
acuerdo con la Legislación vigente, que guardan relación con la misma, con sus 
instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlas. 
 
Cláusula 10. Si varias condiciones o normas, a las que se refiere el párrafo anterior, 
condicionaran de modo distinto algún concepto, se entenderá la de aplicación más 
restrictiva. 
 
Cláusula 11. Son de directa aplicación: 
− Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
− Real decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
− Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras del Estado. 
− Estatuto de los trabajadores 
− Ley de prevención de Riesgos laborales 31/1995 
 
Cláusula 12. El Contratista dará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director 
efectúe adecuadamente su trabajo. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
TITULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
CAPITULO I. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
Cláusula 13. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 
Proyecto de Repoblación Forestal en el monte de Utilidad Pública Nº 226, denominado “La 
Cuadrona” en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora). 
 
Cláusula 14. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras del proyecto de referencia y 
contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, materiales, planta y 
maquinaria, las instalaciones y detalles de ejecución y el sistema de pruebas a que han de 
someterse los trabajos, así como los materiales. 
 
Cláusula 15. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y vegetación 
existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar las distintas 
unidades de obra y su recepción. 
 
Cláusula 16. Todas las obras que se describen seguidamente, figuran incluidas en el 
proyecto, con arreglo a lo cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por el 
Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la superioridad. 
 
Cláusula 17. En los planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la concreta ubicación y realización de la repoblación. 
 
TITULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 18. Las obras se realizan en el monte de Utilidad Pública Nº 226, denominado “La 
Cuadrona” en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora), con una superficie de 
actuación de 123,05 ha. 
 
Cláusula 19. La localización de las parcelas, viene especificada en la Memoria y los Planos 
del Proyecto. 
 
CAPITULO II. APEO DE RODALES 
 
Cláusula 20. Los rodales de repoblación se determinan teniendo en cuenta la homogeneidad 
de cada uno de ellos en cuanto a pendiente del terreno, orientación, situación geográfica 
etc., para poder aplicar básicamente el mismo sistema de repoblación, densidad de 
plantación y los mismos precios unitarios. 
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Cláusula 21. Siguiendo este planteamiento, en la zona que nos ocupa se consideran 4 
rodales, que se encuentran totalmente definidos tanto en sus características como en su 
localización y en los trabajos a desarrollar en ellos, en la Memoria y Planos del proyecto. 
 
Cláusula 22. La superficie de actuación de cada uno de ellos, es la definida en los Planos 
del presente Proyecto. El Ingeniero Director de Obras delimitará sobre el terreno los 
perímetros de los rodales que puedan ofrecer alguna duda. Estos perímetros podrán ser 
modificados por el Ingeniero Director de las Obras cuando las circunstancias e imprevistos 
así lo aconsejen, en el momento en que se realizan las labores de preparación del terreno. 
 
 
Cláusula 23. La actuación en los distintos rodales consistirá en: 
 
Rodal 1: 
Pendiente: Del 30% al 45% con una zona puntual del 60% 
Superficie: 7,83 ha 
Preparación del terreno: Ahoyado mecanizado con buldócer con dos rejones 
Método de plantación: Plantación manual en envase 
Marco de plantación: Distribución al tresbolillo por parejas 
Densidad: 1600 pies/ha 
Especies principales: Pinus pinaster 
 
Rodal 2: 
Pendiente: Hasta el 30% 
Superficie: 64,44 ha 
Preparación del terreno: Subsolado lineal 
Método de plantación: Manual en envase 
Marco de plantación: 2 x 2,5 
Densidad: 2.000 pies/ha 
Especies principales: Pinus pinaster 
 
Rodal 3: 
Pendiente: Hasta el 30% 
Superficie: 38,76 ha 
Preparación del terreno: Fajas subsoladas 
Método de plantación: Manual en envase 
Marco de plantación: 3 x 3 
Densidad: 1.112 pies/ha 
Especies principales: Quercus ilex ssp. rotundifolia 
 
Rodal 4: 
Pendiente: Del 30% al 45% 
Superficie: 12,02 ha 
Preparación del terreno: Ahoyado mecanizado con buldócer, con 1 rejón 
Método de plantación: Manual de planta en envase 
Marco de plantación: Distribución irregular 
Densidad de plantación: 800 pies/ha 
Especies principales: Quercus ilex ssp.rotundifolia 
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CAPITULO III. ELECCIÓN DE ESPECIES 
 
Cláusula 24. La proporción, densidad y cantidad exacta de las distintas especies a implantar 
en cada rodal se encuentran definidas en la Memoria y el Anejo 10. 
 
CAPITULO IV. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
 
Cláusula 25. Se contempla tratar la vegetación preexistente de forma simultánea a la 
preparación del terreno mediante un roza al aire en todos el rodal 3, en los demás casos no 
se juzga necesario. De todas formas se realizarán según las indicaciones del Director de 
Obra. 
 
Cláusula 26. Cuando determinadas zonas puntuales, dentro de los rodales de actuación, 
posean un especial interés, ya sea ecológico, florístico o faunístico, paisajístico o ganadero, 
el Director de Obra establecerá, de no hacerse en el Proyecto, las condiciones para el 
tratamiento, pudiendo incluso preservar tales áreas de la actuación. 
 
CAPITULO V. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Cláusula 27. Siendo el suelo del monte un factor fundamental sobre el que ha de asentarse 
la repoblación, deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, las relativas a su tratamiento. De esta forma, los postulados ecológicos básicos 
se deben complementar con las finalidades productivas o protectoras de la repoblación y 
asimismo contribuyan al mejor logro de estas afinidades como medio físico sobre el que se 
asienta la repoblación y la vegetación preexistente, las cuales han de formar unidad en su 
funcionamiento. 
 
Cláusula 28. Importancia especial deben tener las consideraciones hechas en la Memoria en 
cuanto a pendientes hasta donde es posible la labor mecanizada, o las relativas a la etapa 
evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión.  
 
Cláusula 29. Para lograr este fin, los métodos elegidos son: Ahoyado mecanizado con 
buldócer, subsolado lineal y fajas subsoladas. 
 
Cláusula 30. Todas las preparaciones del terreno tendrán una profundidad mínima de 50 
cm. 
Todas se realizarán con tractor de cadenas más los aperos específicos, éste tendrá una 
potencia mínima de 151 CV en el caso de los subsolados y de 171 CV en el caso del 
ahoyado. 
Los hoyos del rodal 4 al realizarse con un solo rejón serán un 50% más grandes y estarán 
distribuidos de manera irregular sobre el terreno. 
 
CAPITULO VI. IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
Cláusula 31. Como norma general, deberán transcurrir al menos dos meses entre las 
labores de preparación del terreno y la plantación para que el terreno se asiente y la 
plantación pueda realizarse con mayores garantías de éxito.  
 
Cláusula 32. La plantación se realizará con el tempero del suelo adecuado de forma que la 
tierra movida quede compactada y ligada a las raíces. 
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Cláusula 33. No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas o bajas 
humedades relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 
 
Cláusula 34. La plantación se llevará a cabo entre febrero y marzo, siempre que el tiempo 
lo permita, ya que también hay que tener en cuenta, que esta operación se realizará siempre 
a “savia parada”, este es, cuando la planta no haya iniciado la actividad vegetativa. 
 
Cláusula 35. La planta será suministrada a medida que se vaya necesitando, procurando 
que no haya grandes cantidades de planta acumulada en el monte y que tampoco haya 
tiempos muertos. 
 
Cláusula 36. Las plantas que sobren cada jornada quedaran en las parcelas. Las plantas 
se situarán en lugar fresco y protegido del viento, insolación y heladas. Deben efectuarse 
riegos frecuentes, y pueden cubrirse con un plástico o ramaje, para protegerlas del viento, 
sol o hielo. 
 
Cláusula 37. La distribución de la planta se llevará a cabo a primera hora de la mañana, 
antes de comenzar la plantación para evitar tiempos muertos por falta de planta. Si no está 
en el monte toda la planta a utilizar ese día, se distribuirá cuando llegue el camión o el 
todoterreno y se haya agotado la planta anteriormente distribuida, en cada rodal se 
distribuirán las bandejas necesarias de cada especie según lo previsto en la distribución de 
las especies por rodales. 
 
Cláusula 38. Todos los operarios deberán extremar el cuidado de los envases, de forma tal 
que permita su recuperación y reutilización. Nunca se abandonarán envases en el monte. 
 
Cláusula 39. Se llevará a cabo una plantación manual para todas las especies siguiendo las 
siguientes instrucciones: 
− La operación incluye todos los trabajos necesarios para la plantación, desde el reparto de 
planta en las parcelas hasta la localización del lugar de plantación y la plantación 
misma. 
− En cualquier caso, cada punto de plantación deberá tener el terreno suelto y estar libre de 
matorral, broza o piedras. 
− La planta del envase se extrae cuidadosamente, de manera que no se desmorone el 
cepellón, dando un pequeño golpe al cuello del envase con algún elemento duro. 
− Empleando la azada, se extraerá la cantidad de tierra suficiente para formar un hoyo de 
las medidas especificadas. 
− Una vez abierto el hoyo, colocará la planta en el centro, con las raíces bien extendidas, y 
apretará la tierra del alrededor del hoyo contra la planta. Es importante que se presione bien 
la tierra contra la planta y que no queden bolsas de aire que la dañarían. 
− Para garantizar que las raíces queden rectas es conveniente que al tiempo que se 
presiona la tierra contra la planta se dé un tirón de ésta hacia arriba. Un pisoteo alrededor de 
la planta dejará el terreno firme y la planta bien asentada. 
TITULO III. MATERIALES 
 
CAPITULO I. CONDICIONES DE ÁMBITO GENERAL PARA LOS MATERIALES 
 
Cláusula 40. Todas las herramientas y materiales empleados en las obras que incluye éste 
proyecto cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, así como reunirán 
las condiciones mínimas que se establecen en este Pliego de Prescripciones según la 
materia. 
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Cláusula 41. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras precisen 
en los puntos que estime convenientes sin modificación de los precios establecidos. En 
estos casos, deberá notificar al Director de Obra, con suficiente antelación, la procedencia 
de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad 
de su aceptación. 
 
Cláusula 42. Todos los materiales habrán de ser de primera calidad, y podrán ser 
examinados antes de su empleo, por el Director de Obra, quien dará su aprobación o los 
rechazará en el caso de considerarlos como inadecuados, debiendo en tal caso ser retirados 
de inmediato por el contratista. 
 
Cláusula 43. En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las 
características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo 
momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesarios realizar 
para comprobar la calidad y características de los materiales empleados o que hayan de ser 
empleados. 
 
Cláusula 44. Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan 
especificado en este Pliego deberán ser de primera calidad, no podrán ser utilizados sin 
haber sido previamente reconocidos por el Director de Obra, quien podrá admitirlos o 
rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
Cláusula 45. El Contratista se abstendrá de hacer acopio alguno de materiales sin contar 
con la debida autorización escrita. Tal autorización le será expedida una vez vistas y 
aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar que el contratista queda 
obligado a presentar. 
 
CAPITULO II. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Cláusula 46. Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que quede 
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
 
Cláusula 47. El almacenamiento en obra no supone la entrega de los materiales, 
entendiendo que estos solo se consideran integrantes de la obra tras la ejecución de la 
partida donde deberán incluirse. 
 
CAPITULO III. INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
 
Cláusula 48. El Contratista deberá permitir al Ingeniero Director y a los Agentes 
Medioambientales  el acceso a los depósitos e instalaciones donde se encuentran los 
materiales, permitiendo la realización de todas las pruebas que este considere necesarias. 
 
Cláusula 49. Con independencia de los mínimos establecidos en este Pliego, en relación a 
cuanto se prescribe en éste acerca de las características de los materiales, el Contratista 
está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el 
Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes 
características de los materiales empleados o que hayan de emplearse. 
 
Cláusula 50. La elección de los laboratorios, oficiales o privados homologados, y el 
enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis serán de la exclusiva competencia del 
Director de Obra, quien a la vista de los resultados obtenidos y de acuerdo a las normas de 
realización de ensayos reconocidos en la especialidad, rechazará aquellos materiales que 
considere no responden a las condiciones del presente Pliego. 
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Cláusula 51. Los gastos derivados de la toma y transporte de muestras y de los ensayos y 
análisis de éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
Cláusula 52. Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante 
la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de mero antecedente para la 
recepción de materiales o instalaciones de cualquier clase, que se realice antes de la 
recepción definitiva, no exime al Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer, 
parcial o totalmente, los materiales, instalaciones o unidades de obra, que resulten 
inaceptables en el reconocimiento final y pruebas de recepción definitivas. 
 
CAPITULO IV. SUSTITUCIONES 
 
Cláusula 53. Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse un material, se 
recabará, por escrito, la autorización del Ingeniero Director, especificando las causas que 
hacen necesaria la sustitución. La Dirección Facultativa contestará, también por escrito, y 
determinará en caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de reemplazar a 
los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo intacta la ejecución del 
Proyecto. 
 
Cláusula 54. En el caso del material forestal de reproducción, las especies vegetales que se 
elijan para la repoblación tendrán la misma ecología que las que sustituyen, reuniendo las 
condiciones necesarias para la función prevista. 
 
CAPITULO V. MATERIALES FUERA DE ESPECIFICACIÓN 
 
Cláusula 55. Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones 
específicas de cada tipo, deberán cumplir condiciones de primera calidad, así como todo lo 
especificado en el vigente Pliego. 
 
CAPITULO VI. MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 
 
Cláusula 56. Toda planta empleada deberá cumplir con todos los requerimientos exigibles al 
efecto de acuerdo al R.D 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción y todas las especificaciones indicadas en el proyecto en cuanto a 
especie, subespecie y procedencia más adecuada, así como grado de selección y mejora 
exigida en el proyecto para cada caso. 
 
Cláusula 57. La planta a emplear será, obligatoriamente, de la procedencia y origen 
señalados en el Proyecto. Si se comprobara que la planta disponible en el mercado es  
inadecuada o insuficiente, el Director de Obra fijará el nuevo origen, de acuerdo con las 
RIU´s y propondrá la modificación de los precios y del programa de trabajos a que hubiera 
lugar. 
 
Cláusula 58. El promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista 
encuentre, en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes 
para las repoblaciones proyectadas en el momento de su ejecución. 
 
Cláusula 59. El contratista notificará al Director de Obra con suficiente antelación la 
adquisición de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director 
de Obra, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. En todo caso se 
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cumplirá toda la normativa expresada en el R.D 289/2003 de comercialización de material 
forestal de reproducción, debiendo aportar el Contratista los documentos del proveedor. 
 
Cláusula 60. En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta que no haya sido 
previamente aprobada por el Director de Obra. Así mismo, la aceptación de una planta en 
cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazada en el futuro si se encontraran 
defectos en su calidad y uniformidad. 
 
Cláusula 61. Si el Contratista aportara plantas que no cumpliesen las condiciones de este 
Pliego, el Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separadas de las que las cumplan y sustituirlas por otras adecuadas. 
 
Cláusula 62. El Contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 
correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible 
retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 
 
Cláusula 63. Cuando la planta proceda de viveros de la Administración o sea proporcionada 
por ésta al Contratista, se emitirá la correspondiente acta de recepción y de conformidad con 
la calidad de la planta suministrada, así como de los envases entregados con ella. 
 
Cláusula 64. La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o 
temperaturas elevadas durante el transporte especialmente en lo referido a turgencia y 
coloraciones adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe estar bien lignificado y las 
partes verdes suficientemente endurecidas. En todo caso se atenderá a lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
Cláusula 65. Toda la planta a emplear deberá satisfacer las condiciones morfológicas 
mínimas exigidas por la normativa aplicable, de acuerdo con el cuadro de necesidades de 
planta del presente proyecto. 
 
Cláusula 66. Las características de la planta a utilizar según las especies vendrán dadas por 
los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 
 
− Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la 
raíz. 
− Longitud total: distancia en cm desde extremo de la yema terminal hasta el cuello de la 
raíz. 
− Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. 
− Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas 
raicillas laterales y abundantes terminaciones meristemáticas, y no haberlas perdido en 
proporción apreciable durante el arranque. En el caso de plantas en envase forestal, se 
tendrán en cuenta que el substrato del envase no este muy compactado, pero si 
relativamente húmedo en el momento de la plantación. El envase debe tener dispositivos 
antiespiralizantes incorporados para evitar que las raíces se enrollen y sus paredes deben 
ser impermeables, impidiendo que las raíces pasen de un envase a otro cuando están 
juntos. En vivero los envases deben estar suficientemente elevados para que pueda 
producirse un correcto autorrepicado. 
− Relación de la parte aérea: se define en longitud o en peso; si se expresa por este último, 
el peso de cada una de las parte no deberá rebasar 1,8 veces el de la otra. 
− Hojas y ramificaciones: La planta de tallo espigado y sin ramificar deberá ser rechazada, 
pues no dará en el cuello de la raíz los diámetros mínimos exigibles. También se rechazaran 
las plantas con fuerte curvatura en el tallo y las que tengan tallos múltiples. 
Asimismo la planta no presentará heridas sin cicatrizar, ya que por ellas pueden iniciarse 
enfermedades o ataques de insectos. 
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− Estado: no deben mostrar signos de enfermedad, ni prestar coloraciones que puedan 
atribuirse a deficiencias nutritivas, o haber sufrido temperaturas elevadas o desecaciones 
durante el transporte. No debe confundirse la coloración por deficiencias con el cambio de 
coloración que experimenta debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la 
planta. 
− Edad: Viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en el vivero 
hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodos vegetativos. 
 
Cláusula 67. Para esta repoblación se exigirán plantas de una savia cuya la altura de la no 
exceda 1,8 veces la del contenedor, ni 6 veces su diámetro. El volumen mínimo del cepellón 
será de 235 cc para frondosas, y la robustez de la planta estará entre 3 y 5mm. La humedad 
del contenedor desde la partida de la planta se mantendrá casi a saturación, hasta el 
momento de la plantación y el sistema radical será lo suficientemente ramificado, llegando 
las raíces primarias hasta las paredes y debiendo repartirse por toda la altura del cepellón. 
Teniendo especial cuidado en su trasporte con las raíces de las planta. 
 
Cláusula 68. Los envases deberán contar con dispositivos antiespiralizantes y autorrepicado 
natural de la raíz, incorporados. El conjunto formado por el sistema radical y el cepellón 
deberá rellenar la totalidad del volumen del envase, para evitar el desmoronamiento del 
cepellón en el momento de la extracción. Se rechazarán plantas con raíces remontantes y 
otras deformaciones debidas a defectos de repicado, riego o volúmenes insuficientes de 
cepellón con relación a la edad de la planta. 
 
Cláusula 69. Los lotes de las plantas serán sometidos a un examen de calidad, previo a su 
salida del vivero hacia el monte. Para ello se realizará un muestreo sistemático de extractos 
de forma que la muestra represente un 10% del total de plantas del lote. Sobre los extractos 
se realizarán unos exámenes totales y ordenados basados en una serie de controles según 
criterio de forma, sanidad y estado fisiológico y se descartarán plantas no admisibles, 
computando al final la proporción de la misma, Estos exámenes deberán ser superados por 
el 95% de las plantas. 
 
Cláusula 70. Los controles a realizar serán los siguientes: 
− Control de identidad: se exigirá la etiqueta o documento de acompañamiento acreditativo 
de la identidad de la planta. 
− Control del método de cultivo: se comprobará si los contenedores, el sustrato y el resto de 
las prescripciones descritas sobre el mismo se han cumplido. 
− Control del estado sanitario y calidad exterior: se exigirá el pasaporte fitosanitario y se 
garantizará el cumplimiento de los criterios de sanidad, no contemplados en el pasaporte y 
los de calidad exterior establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Cláusula 71. Cada recepción dará lugar a la realización de un documento de control firmado 
por las dos partes y se guardará junto con copia del documento que acompaña al lote. El 
Director de la Obra hará la recepción por si mismo o designará una persona con autoridad 
para proceder a la recepción de la planta. 
 
Cláusula 72. El adjudicatario está obligado a llevarse de la obra los lotes rechazados y a 
proceder a su sustitución. 
 
Cláusula 73. El Contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones que sobre el 
manejo y cuidado de la planta se detallan en el presente Pliego. De incumplirse cualquiera 
de esas instrucciones el Director de Obra podrá ordenar la eliminación de la planta 
maltratada, que en el caso de haber sido proporcionada por la Administración, será cargada 
al Contratista al precio que figure en Proyecto. 
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Cláusula 74. El aviverado de la planta debe ser el adecuado sin que las plantas se agrupen 
en manojos sino de forma lineal, a poder ser en zonas poco soleadas, manteniendo la 
humedad justa del suelo mediante la realización de los riegos necesarios. No se utilizará 
planta con cepellón que no haya sido previamente regada. 
 
Cláusula 75. Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones que conllevan el 
manejo de planta. En concreto, se atenderán los siguientes puntos: 
− Proteger las plántulas en todo momento de la desecación, luz directa, calor excesivo, 
asfixia, congelación, golpes, roturas, variaciones bruscas de temperatura y contacto de 
sustancias tóxicas o perjudiciales. 
− Cuando la planta fuera almacenada a la intemperie se cuidará de que no sufra la 
congelación de ninguna de sus partes. A tal efecto de cubrirán con lo necesario para que 
esto no ocurra, incluso, si fuese necesario, se almacenará bajo cubierta o en almacén, 
pudiéndose inspeccionarse cuantas veces sea necesario. 
− En ningún caso se manejará ni utilizará planta con el cepellón total o parcialmente 
congelado por el riesgo de sufrir daños mecánicos a de otro tipo a los sistemas radicales de 
las plantas. 
− La planta será colocada siempre totalmente vertical sobre el hoyo abierto al efecto, con los 
sistemas radicales totalmente extendidos, siendo tapado este en su totalidad hasta 2-3 cm. 
Por encima del cuello de la raíz de la planta, procediéndose posteriormente al compactado 
total de la tierra, de tal manera que no queden bolsas de aire que afecten a las raíces. 
− Realizar el transporte de planta con la mayor prontitud, en las horas de menor calor del 
día y nunca con vehículos descubiertos. 
− Durante la plantación cada obrero llevará únicamente en cada cubo o contenedor las 
plantas que quepan con holgura, sin reducir mucho el número porque ello supondría 
exponer durante bastante tiempo un porcentaje mayor de las plantas al sol. En ningún caso 
se dejará planta sin utilizar en un cubo por ningún motivo. Para hacer un alto será necesario 
haber terminado previamente las existencias del cubo. 
− Cada planta debe manejarse con delicadeza, separarse con cuidado de las demás y 
depositarse con rapidez y destreza en el hoyo de plantación. 
− Nunca se dejará plántula a la intemperie después de la finalización de cada jornada de 
trabajo. 
 
TITULO IV. MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 76. Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos o 
máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de las distintas unidades 
de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una simplificación del cálculo 
presupuestario. 
 
Cláusula 77. El Contratista queda obligado a poner a disposición para la ejecución de las 
obras todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
Cláusula 78. Corresponderá al Director de Obra la elección de los medios auxiliares, bien a 
iniciativa propia o bien de entre los propuestos por el Contratista. 
 
Cláusula 79. Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones 
señaladas por el Director de Obra o no cumpla disposiciones de la normativa aplicable será 
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retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo cumpla, sin que el Contratista tenga 
derecho a contraprestación alguna. 
 
Cláusula 80. Cuando la Administración aporte al Contratista medios auxiliares para la 
realización de las obras, éste quedará obligado a su empleo en las condiciones que sean 
señaladas para su utilización, siendo responsable de su adecuado estado de conservación. 
En caso de medios auxiliares que deban ser devueltos a la Administración una vez 
finalizado su empleo, el Contratista deberá devolverlos en los plazos y lugares que se 
indiquen en la misma resolución de concesión. En caso de no ser devueltos tales medios o 
su estado de conservación sea deficiente, serán deducidos a su precio de la 
correspondiente certificación. En todo caso, los medios auxiliares aportados por la 
Administración de obligada devolución deberán ser reintegrados, total o parcialmente antes 
de la liquidación. 
 
TITULO V. REPLANTEOS, CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 
 
Cláusula 81. Mientras se van realizando las distintas unidades de obra de la repoblación, se 
comprobarán las características de las mismas, con relación a lo detallado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
Cláusula 82. Los ensayos y reconocimientos realizados durante la ejecución de los trabajos 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, 
la admisión de materiales o piezas que se realicen antes de la recepción no atenúa las 
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultan inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepción. 
 
Cláusula 83. Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la obra, salvo 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 84. Una vez adjudicada la obra, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el 
replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su 
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los Planos. 
 
Cláusula 85. Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el Contratista y 
el Director de Obra; en ella se hará constar si se puede proceder al comienzo de las obras. 
 
Cláusula 86. El Contratista está obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares 
para estas operaciones y correrán de su cargo todos los gastos que se ocasionen. 
 
Cláusula 87. En el replanteo será de aplicación lo dispuesto en el RD 3/2011 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas, efectuándose el 
mismo siguiendo las normas que la práctica señale como apropiada para estos casos. 
 
CAPITULO II. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
Cláusula 88. Todas las unidades de obra consideradas en el Proyecto se entienden con 
posibilidad de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con cargo al propio 
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Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de obra y los criterios de la 
Dirección de Obra. 
 
Cláusula 89. Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la totalidad de 
las superficies objeto de actuación, las pruebas se realizaran sobre muestras en número y 
tamaño suficiente, previo diseño, para una estimación satisfactoria. 
 
Cláusula 90. Serán de aplicación todas las formas y métodos de prueba y control 
normalizados para la obra civil. 
 
Cláusula 91. En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado o a las 
infraestructuras aledañas, por si fueran objeto de deducción, reparación o incluso infracción. 
 
Cláusula 92. Las pruebas para el control de la ejecución de las distintas unidades de obra 
serán las siguientes: 
 
Fase de preparación del terreno: 
− Las dimensiones de los hoyos mecánicos y profundidad de subsolado. 
 
Fase de plantación: 
− Distribución de especies. 
− Marco de plantación. 
− Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación para comprobar la posición de la 
raíz. 
− Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado bien compacto en 
torno a la misma. 
− Medición del tamaño de los hoyos. 
-Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 
 
Cláusula 93. Realizadas las pruebas correspondientes y emitida la conformidad con los 
resultados obtenidos, el Director de Obra podrá iniciar el procedimiento para la recepción de 
las obras y posterior liquidación de las mismas. 
 
Cláusula 94. En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de de Condiciones de índole Económica. 
 
Cláusula 95. El límite admisible de marras será para todos los rodales de un 10% del total 
de las plantas, de acuerdo con lo estipulado en Pliego de Condiciones de Índole Económica. 
 
CAPITULO III. PARCELAS DE CONTRASTE 
 
Cláusula 96. Para determinar el porcentaje de marras debidas a fallos en la técnica de 
plantación, y en consecuencia imputables al contratista, la administración establecerá 
parcelas de contraste plantadas en las mismas condiciones que el resto de la superficie y 
que servirán de modelo. 
 
Cláusula 97. Estas parcelas se ubicaran dentro de cada rodal sistemáticamente, a razón de 
una por cada 10 ha. O fracción, con una superficie de 100 m2  por parcela. 
 
Cláusula 98. El replanteo de las mismas se realizara simultáneamente al de los rodales de 
repoblación, siendo los gastos de aquel por cuenta del contratista. 
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Cláusula 99. La plantación de las mencionadas parcelas se realizara bajo dirección directa 
del Ingeniero Director de las Obras, con apoyo de las unidades administrativas de 
repoblación, y con el personal obrero por cuenta del Contratista. 
 
Cláusula 100. El Ingeniero Director fijara el momento de su plantación con la misma planta 
utilizada por el Contratista. 
 
Cláusula 101. Cuando el porcentaje de las marras sea superior al 30% de la plantación 
efectuada, el periodo de garantía contará a partir de la reposición de marras. 
 
Cláusula 102. Para la recepción definitiva y correspondiente liquidación se volverá a hacer 
un muestreo sobre el 10% de las plantas. 
 
TITULO VI. MEDICION Y VALORACION 
 
CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 103. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de obra se 
realizará conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, 
sin perjuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las cláusulas siguientes. 
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del cuadro de precios nº 2, abonándose los materiales que a juicio de la 
Dirección de la Obra estén justificados considerar como acopiables incrementados en sus 
costes indirectos. 
 
Cláusula 104. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las empleadas en 
el Proyecto o en Proyecto modificado que pudiera redactarse en su caso. La precisión de las 
medidas será, con carácter general: 
− Para las unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies 
consideradas en esta medida serán en proyección horizontal. 
− Para las unidades medidas en metros lineales, metros cuadrados, estéreos y metros 
cúbicos, hasta dos decimales. Las longitudes y superficies consideradas en estas medidas, 
serán las reales. 
− Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números enteros. 
− Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, se 
asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 
− Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como 
unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u objeto haya sido 
completamente elaborada conforme al Proyecto o a las instrucciones de la Dirección de 
Obra. En todo caso, el Director de Obra podrá fraccionar este tipo de partidas alzadas 
proporcionalmente al número de elementos de que formen parte o tengan relación en cuanto 
a su composición o condiciones de funcionamiento. 
 
Cláusula 105. Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por el Director de 
Obra conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del Contratista. La medición 
de las mismas se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas anteriormente. 
 
Cláusula 106. Queda a cargo de la Dirección de Obra la elección de aquellos materiales y 
técnicas más convenientes para la medición. 
 
Cláusula 107. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se realizará de 
acuerdo con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente mensualidad y los 
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precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (precios en letra) del 
Presupuesto del Proyecto. A la suma de ellos le será deducido el importe de todos los 
materiales o medios aportados por la Administración, obteniendo la ejecución material hasta 
la fecha. 
 
Cláusula 108. Se descontará, si así resultará necesario la cantidad de aquellos medios 
auxiliares que, habiendo sido concedidos al Contratista por parte de la Administración, no 
formen parte integral de ninguna unidad de obra (entre ellos, envase forestal, instrumental o 
similar) y deban ser devueltos tras su utilización. En todo caso, el Director de Obra 
comprobará la cantidad de elementos devueltos en buen estado, desechándose aquellos 
que presenten roturas o malformaciones que impidan su reutilización o funcionamiento. Tal 
descuento se calculará a partir de la diferencia entre los medios cuya devolución se acepta y 
los aportados, por su precio básico, más IVA. Para el caso concreto de envases de planta 
forestal, éstos se contarán por alvéolos, indistintamente del tipo de bandeja empleada. 
 
Cláusula 109. Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, depósitos, 
etc. Construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados 
y evacuados de la zona, restaurando los lugares de emplazamiento a su forma original. 
PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
TITULO VII. AUTORIDAD DE OBRA 
 
Cláusula 110. La autoridad sobre la obra corresponde a la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa. Además de la interpretación técnica del proyecto y posibles modificaciones, es 
misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos en las obras que se realicen, 
y ello con autoridad legal completa e incluso en todo lo previsto específicamente en los 
Pliegos de Condiciones del Proyecto o en la Legislación Administrativa General, sobre las 
personas, materiales y cualquier elemento situado en la obra y en relación con los trabajos 
que para la ejecución de las obras e instalaciones anejas se llevan a cabo, si considera que 
adoptar la resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. 
 
Cláusula 111. La Contrata no podrá recibir otras órdenes relativas a la obra que las que 
provengan del Director de Obra o de la persona o personas en él delegadas. 
 
TITULO VIII. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 112. Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de la 
ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero 
Director y notificando expresamente la persona que durante su ausencia le ha de 
representar en sus funciones. 
 
Cláusula 113. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica 
de los empleados u operarios que, como dependientes de la contrata, intervengan en las 
obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial de la 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
  
                                                                         DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
     
Alumno: Mª Esther Iglesias Núñez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 20 
 
Contrata en los documentos del contrato, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de 
los dependientes de la Contrata. 
 
CAPITULO II. OFICINA DEL TAJO 
 
Cláusula 114. Se habilitará por parte del Contratista un lugar a tal efecto. A este lugar 
acudirán el Contratista y la Dirección de obra, inspectores de trabajo, etc. Para tratar los 
diferentes aspectos de la marcha de las obras. 
 
Cláusula 115. En esta oficina se encontrará un ejemplar del Proyecto supervisado, copia del 
Contrato y Libro de Órdenes e Incidencias. 
 
CAPITULO III. SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
Cláusula 116. El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que precise 
para la elaboración de los trabajos. 
 
Cláusula 117. La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos 
materiales o unidades estimen que le beneficien, en cuyo caso se deducirá en la liquidación 
correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo o iguales al presupuesto 
aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial. 
 
CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 118. El Contratista tiene la obligación de ejecutar, esmeradamente, las obras a 
cumplir, estando también obligado a cumplir estrictamente las condiciones estipuladas y, 
cuántas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Director, siempre que no 
vayan en contra del proyecto. 
 
Cláusula 119. Si a juicio del Ingeniero, hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá 
el Contratista la obligación de volver a ejecutarla cuantas veces sea necesario hasta que 
merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos aumentos de trabajo derecho percibir 
indemnización de ningún género. 
 
CAPITULO V. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 120. En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el 
único responsable. Asimismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, 
por inexperiencia o descuido, sobreviniesen en los trabajos, ateniéndose en todo a las 
disposiciones y leyes comunes sobre la materia. 
 
CAPITULO VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE 
PLIEGO 
 
Cláusula 121. En cuanto a las obras de repoblación, por el Contratista se ejecutarán las 
contratadas que figuren en los documentos del proyecto, o bien las que se le ordenen 
ejecutar por la Dirección de Obra. Estas obras deben realizarse esmeradamente, 
cumpliendo todas las condiciones estipuladas. 
 
CAPITULO VII. LEYES SOCIALES 
 
Cláusula 122. El Contratista queda obligado a cumplir cuántas órdenes de tipo social estén 
dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
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CAPITULO VIII. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Cláusula 123. El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos 
los daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 
 
Cláusula 124. Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 
reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
 
Cláusula 125. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 
adecuadamente. 
 
Cláusula 126. Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 
reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
CAPITULO IX. OBJETOS ENCONTRADOS 
 
Cláusula 127. El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos 
los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar 
inmediatamente cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director de las Obras y colocarlos bajo 
su custodia. 
 
CAPITULO X. CONTAMINACIONES 
 
Cláusula 128. El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación 
del monte, ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el 
entorno. 
 
Cláusula 129. Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comida y 
otros que deberán ser enterrados o retirados para su vertido en lugar conveniente. 
 
CAPITULO XI. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Cláusula 130. El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las 
expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el Contrato. 
 
Cláusula 131. El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, 
cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por concepto inherente 
a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata. 
 
CAPITULO XII. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 132. Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal 
adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto. El 
personal, salvo los maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al menos una cuadrilla, la 
cual podrá disgregarse cuando así sea conveniente para la ejecución de determinadas 
unidades de obra. 
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Cláusula 133. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la 
realización de trabajos forestales, así como capacidad de mando sobre el personal a él 
encargado y disposición para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer que se 
cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa hablar y escribir en 
castellano. 
 
Cláusula 134. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de 
trabajos forestales y en el manejo de las herramientas propias del oficio. 
 
Cláusula 135. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de 
maquinaria, el Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado y 
experimentado. 
 
Cláusula 136. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas 
por el Director de Obra, en concreto las relativas a la realización de trabajos, respecto a 
determinados ejemplares o masas vegetales de especial importancia, horarios de trabajo y 
evitación de contaminaciones, en concreto en las labores de mantenimiento de la 
maquinaria adscrita a la obra. 
 
Cláusula 137. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos 
por la Dirección de Obra, la cual podrá en cualquier momento por causas justificadas, 
prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
 
Cláusula 138. El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del 
Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
 
Cláusula 139. El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para 
dicha prohibición. 
 
Cláusula 140. El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto 
de los Trabajadores y demás normativas legales vigentes en materia laboral. 
 
Cláusula 141. El Contratista está obligado a tomar las medidas adecuadas y dotar de los 
elementos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud en la obra. 
 
Cláusula 142. Todo operario que, en razón de su oficio, haya de invertir en la obra tiene 
derecho a reclamar del Contratista todos aquellos elementos que, de acuerdo a la 
Legislación vigente y al estudio de Seguridad y Salud, garanticen su seguridad personal 
durante la preparación y ejecución de los trabajos que le fueran encomendados. Es 
obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos en condiciones 
aptas para su uso. 
 
Cláusula 143. El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya 
de intervenir en la obra exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad 
cuando estos no quieran usarlos. 
 
CAPITULO XIII. ENVASES RECUPERABLES 
 
Cláusula 144. El contratista está obligado a devolver al vivero forestal de procedencia la 
totalidad de los envases utilizados en la repoblación. En caso contrario, estos se deducirán 
de la certificación. 
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CAPITULO XIV. RECLAMACIONES EN CASO DE NO SER ATENDIDO POR EL 
CONTRATISTA 
 
Cláusula 145. Ante cualquier conflicto en el que el Contratista adopte posiciones opuestas a  
las mantenidas por la Dirección de Obra, deberá en primera instancia registrarse las quejas 
en el Libro de Órdenes, para así poder ser evaluadas por la Dirección de Obra. Una vez 
obtenida la respuesta de la Dirección, y si aún estima la Contrata que sus intereses se ven 
lesionados, estará en el derecho de recurrir, a instancias superiores dentro de la 
Administración de Castilla y León. 
 
CAPITULO XV. EDIFICIOS O MATERIAL QUE LA ADMINISTRACION FORESTAL 
ENTREGUE AL CONTRATISTA PARA SU UTILIZACION 
 
Cláusula 146. Cuando el contratista haga uso del material o útiles propiedad de la 
Comunidad Autónoma, Estado u otra Entidad, tendrá la obligación de su conservación y 
hacer entrega de ellos, en perfecto estado a la terminación de la contrata, respondiendo de 
los que hubiera inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las 
mejoras hechas en el material que haya usado. 
 
Cláusula 147. En el caso de terminar la contrata y hacer entrega del material no hubiera 
cumplido en Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo hará a costa 
de aquel. 
 
TITULO IX. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAPITULO I. COMPROBACION DEL REPLANTEO 
 
Cláusula 148. De acuerdo con los artículos 110 y 212 del RD 3/2011 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del 
expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar un replanteo del mismo, el 
cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, se deberán comprobar cuantos 
supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
 
Cláusula 149. Una vez adjudicada la obra, la ejecución del contrato de obras comenzara con 
el Acta de Comprobación del Replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne 
en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo 
en casos excepcionales justificados, al Servicio de la Administración encargado de las obras 
procederá, en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del replanteo, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
 
CAPITULO II. FIJACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACION DE LOS 
MISMOS 
 
Cláusula 150. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: el perímetro de 
los distintos rodales de repoblación, trazado aproximado de vías de acceso a la repoblación 
con puntos de referencia, emplazamiento de pequeñas obras de corrección de barrancos y 
ubicación de parcelas de contraste. 
 
Cláusula 151. Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos, los 
puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran mediante sólidas estacas, o si 
hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y piedra. 
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Cláusula 152. Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo en el Acta de 
Comprobación del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una 
copia al Contratista. 
 
Cláusula 153. El Contratista se responsabilizara de la conservación de los puntos de 
replanteo que le hayan sido entregados. 
 
TITULO X. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I. REPLANTEO DEL DETALLE DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 154. El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de las obras, y suministrara al Contratista toda la información que precise para 
que aquellos puedan ser realizados. 
 
Cláusula 155. El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de 
control o referencia que se requieren. 
 
CAPITULO II. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Cláusula 156. El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras equipos de 
maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el 
proyecto. 
 
Cláusula 157. El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e 
instalaciones que deban utilizarse para las obras. 
 
Cláusula 158. La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra durante el curso de la 
ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento 
del Ingeniero Director. 
 
CAPITULO III. ENSAYOS 
 
Cláusula 159. Todos los materiales y unidades de obra que el Director de Obra estime, se 
someterán a ensayos, los cuales determinaran si son aptos o no, en cuyo caso se retirarán o 
repetirán hasta que cumplan las condiciones de este pliego. Levantándose acta a tal efecto. 
 
Cláusula 160. Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que 
dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
CAPITULO IV. MATERIALES 
 
Cláusula 161. Cuando la procedencia de la planta no esté fijada en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas particulares, la planta requerida para la ejecución del contrato será 
obtenida por el Contratista de los viveros de suministro que estime oportunos. No obstante, 
deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de la misma 
señalen los documentos informativos del proyecto y las observaciones complementarias que 
pueda hacer el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 162. El contratista notificara al Ingeniero Director con suficiente antelación, la 
procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado 
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Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar tanto su calidad como su 
cantidad. 
 
Cláusula 163. En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 164. En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada concretamente 
en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la Memoria del Proyecto, el 
Contratista deberá utilizar obligatoriamente planta de dicha procedencia. Si posteriormente 
se comprobara que dicha procedencia es inadecuada o insuficiente, el Ingeniero Director de 
las Obras fijara la nueva procedencia y propondrá la modificación de los precios y del 
Programa de Trabajos, si hubiera lugar a ello y estuviera previsto en el Contrato. 
 
Cláusula 165. Cuando la planta, como será lo más corriente, proceda de Viveros de la 
Administración, el Contratista dará el visto bueno a su calidad expresándose así mediante 
acta levantada a tal efecto. 
 
Cláusula 166. Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la disparidad 
de la planta, en cuanto características de la misma, el Contratista se comprometerá a utilizar 
la planta de dimensiones mínimas normalizadas en cuanto a edad, longitud de la parte 
aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor del tallo, etc. 
 
Cláusula 167. Las vegetaciones arbóreas, arbustivas o herbáceas existentes en los rodales 
de repoblación serán tratadas como queda definido en este Pliego y en la Memoria del 
Proyecto. 
 
CAPITULO V. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Cláusula 168. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero 
Director y realizados solamente en las unidades de las obras que el indique. El Contratista 
deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Ingeniero ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos. 
 
CAPITULO VI. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Cláusula 169. El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o 
por deficiente calidad de los materiales empleados, sin que pueda servirle de excusa ni 
otorgarle derecho alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa no le haya llamado 
la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que haya sido valorado en las 
certificaciones parciales de la obra, que siempre supone que se extienden y abonan a buena 
cuenta. 
Cláusula 170. Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán 
abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa condiciones primitivas 
del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo exige, y a compensar 
adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 
 
Cláusula 171. El Contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que 
por esta causa pueden derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreara al 
Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero Director apunte como defectuosos. 
 
Cláusula 172. En el caso de que la reparación de la obra de acuerdo con el Proyecto, no 
fuese técnicamente posible, se establecerán las penalizaciones necesarias en cuantía 
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proporcional a la importancia de los defectos, con relación al grado de acabado que se 
pretende en la obra. 
 
Cláusula 173. En el caso de que los defectos no sean subsanados o cuando éstos sean de 
gran importancia, la Administración podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección 
Facultativa, por la rescisión del contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera 
imponer al Contratista en concepto de indemnización. 
 
CAPITULO VII. CAMINOS Y ACCESOS 
 
Cláusula 174. Si por estar previsto en los documentos contractuales, o por las necesidades 
surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de ramas de acceso a los rodales 
objeto de la obra, se construirán con arreglo a las características que figuran en los 
correspondientes documentos contractuales del proyecto, o en su defecto, de manera que 
sean adecuados al uso que han de soportar y según ordenes de Ingeniero Director. Su 
posterior plantación si hubiere lugar será de cuenta del Contratista, incluyéndose en el coste 
de plantación. 
 
Cláusula 175. El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas, será de cuatro metros y medio, ensanchándose en las curvas y sus pendientes 
no serán mayores del 12% y el 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o 
tramos curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos 
utilizados. 
 
Cláusula 176. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a una vez y media la separación 
entre ejes, ni mayor de seis metros. 
 
Cláusula 177. El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
Contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 
 
CAPITULO VIII. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 178. El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 
 
CAPITULO IX. PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
Cláusula 179. Lluvia: durante la época de lluvias tanto los trabajos de prepararon como de 
plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la pesadez del terreno 
lo justifique, en base a las dificultades surgidas tanto en la labor de preparación como en la 
de plantación. 
Cláusula 180. Sequía: Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse un fracaso en la 
repoblación. 
 
Cláusula 181. Heladas: Tanto en trabajos de preparación del terreno como en plantación en 
épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos será marcada por el Ingeniero 
Director. 
 
Cláusula 182. Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Ingeniero Director. 
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Cláusula 183. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan 
fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran 
para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
 
Cláusula 184. Granizadas: El granizo y la nieve harán retrasar los trabajos durante el 
periodo de tiempo en el que se produzcan. El Ingeniero Director es el responsable de 
ordenar la paralización de las obras. 
 
Cláusula 185. Nieblas: La falta de visibilidad a causa de la niebla puede provocar la 
suspensión de operaciones ya que dificulta la localización de los puntos de replanteo. En 
este caso el Ingeniero Director ordenar lo que estime oportuno. 
 
Cláusula 186. Plagas: Si durante la ejecución de los trabajos se observase la propagación 
de una plaga, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o total de los 
mismos, temporal o definitivamente, según el estado y evolución de la citada plaga. 
 
CAPITULO X. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cláusula 187. Para la ejecución de los trabajos se seguirá el orden establecido en la 
Memoria. 
 
Cláusula 188. El Contratista someterá a la aprobación del la Dirección Facultativa, el Plan de 
Obra que hay previsto, en el cual se especificarán los plazos parciales y la fecha de 
terminación de las distintas instalaciones y unidades de obra. Estos plazos serán 
compatibles con lo establecido en la cláusula anterior. 
 
CAPITULO XI. MODIFICACIONES DE OBRA 
 
Cláusula 189. En el caso de que como consecuencia de razones técnicas imprevistas, entre 
las que pueden encontrarse la falta de disponibilidad de planta por motivos diversos o la 
aparición de roca o falta de suelos en lugares no previstos, se haga inviable la realización de 
lo proyectado, el Ingeniero Director podrá ordenar la variación técnica que considere 
conveniente siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en el artículo 217 
del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y no se introduzcan modificaciones en los precios unitarios 
proyectados, ni en el presupuesto aprobado. Entre estas variaciones cabe mencionar la 
sustitución de una especie o procedencia por otra, la localización de un rodal o parte de 
este, o la sustitución de un tipo de labor por otro con el mismo precio unitario. 
 
Cláusula 190. En el caso de disconformidad por parte del Contratista con las indicaciones 
del Ingeniero Director, podrá apelar al Órgano de Contratación de la Administración, que 
resolverá sobre la procedencia o no de la valoración técnica introducida. 
Cláusula 191. Cuando el Director Facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente. 
 
Cláusula 192. En ningún caso el ingeniero Director o el adjudicatario podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación, 
y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
CAPITULO XII. PARTES E INFORMES 
 
Cláusula 193. El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
partes e informes establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 
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CAPITULO XIII. ORDENES AL CONTRATISTA 
 
Cláusula 194. Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 
Aquel quedara obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden y en el libro. 
 
CAPITULO XIV. DIARIO DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 195. A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá a pie de obra, por 
parte del contratante, un Libro de Órdenes paginado en el que se hará constar, cada día de 
trabajo, las incidencias ocurridas con el Contratista y las órdenes dadas a éste, así como 
aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea conveniente reflejar por escrito. 
 
Cláusula 196. Este diario de las obras será firmado revisado periódicamente por el Ingeniero 
Director de Obras que también deberá firmarlo. El cumplimiento de dichas órdenes es tan 
obligatorio para la Contrata como las condiciones constitutivas del presente Pliego. 
 
Cláusula 197. El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, no supone eximente ni 
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al Contratista, de acuerdo 
con el presente Pliego. 
 
TITULO XI. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I. DIRECCION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 198. La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada al 
Ingeniero Director de las Obras, que será el Ingeniero Técnico Forestal o el Ingeniero 
Superior de Montes, designado por la Conserjería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León. 
 
CAPITULO II. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 199. El representante de la administración ante el contratista será el Ingeniero 
Director de las obras, adscrito a la Servicio Territorial de Medio Ambiente, designado a tal 
efecto. A él le corresponderá la interpretación técnica del proyecto y se encargara de la 
dirección, vigilancia y control de dichas obras. 
 
Cláusula 200. Asimismo, el Ingeniero Director, para el desempeño de sus funciones, podrá 
contar con la colaboración de otros técnicos del Servicio Territorial y de los Agentes 
Medioambientales responsables dela Comarca en el cual se ubican las obras de 
repoblación. 
 
CAPITULO III. UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 
 
Cláusula 201. La unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata 
de las obras, que la administración dispone para el control y vigilancia de las mismas. 
Dependerá del Ingeniero Director, de quien recibirá las instrucciones y medios para el 
cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además podrá asumir las funciones que 
el Ingeniero Director delegue en él. 
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CAPITULO IV. INSPECCION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 202. Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal 
competente de la Administración para tal fin. Tanto el Ingeniero Director de obras como el 
Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el 
cumplimiento de su misión. 
 
CAPITULO V. FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 203. Las funciones de Ingeniero Director de las Obras, en orden a la dirección, 
control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el 
Contratista, son las siguientes: 
− Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 
− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones correspondientes 
dejan a su decisión (suspensión de trabajos por excesiva humedad, heladas, etc.) 
− Decidir sobre la buena ejecución de trabajos, y suspenderlos cuando las condiciones no 
sean las apropiadas. 
− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de planos, 
condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del contrato. 
− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes 
− Obtener de los Organismos de la administración competentes los permisos necesarios 
para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres afectados por las mismas. 
− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el 
Contratista deberá poner a su disposición al personal o material de obra. 
− Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato. 
− Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 
Cláusula 204. El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de 
las Obras para el normal cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 
 
CAPITULO VI. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 205. Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una 
persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como 
representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la 
ejecución de las obras. Dicho representante no podrá ausentarse sin ponerlo en 
conocimiento del Director de Obra. 
 
Cláusula 206. La administración exigirá que el contratista designe para estar al frente de las 
obras, un Ingeniero de Montes o un Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad suficiente 
para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento del 
Contrato. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
TITULO XII. BASE FUNDAMENTAL 
 
Cláusula 207. Como base fundamental de estas Condiciones Generales de índole 
Económica se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todo el 
trabajo que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus modificaciones autorizadas, 
Condiciones Generales y Particulares que rijan la ejecución de las obras contratadas. 
 
Cláusula 208. El número de unidades de cada clase que se consignen en el Presupuesto no 
podrá servir al Contratista de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase. 
 
TITULO XIII. RECEPCIÓN, GARANTÍAS Y LIQUIDACIÓN 
 
CAPITULO I. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Cláusula 209. Las certificaciones mensuales, tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos 
a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, según el artículo 215.1 
de la Ley de Contratos vigente. 
 
Cláusula 210. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 205.2 y 218 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la recepción de la obra se efectuara a través de un acto formal dentro del 
mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del proyecto. 
 
Cláusula 211. A la recepción concurre un facultativo designado por la Administración 
representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el Contratista, 
asistido, si lo considera oportuno, de su facultativo. 
 
Cláusula 212. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Cláusula 213. Si las obras se encuentran en buen estado fitosanitario y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 
y representante de esta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cláusula 214. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 
en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato. 
 
Cláusula 215. En la recepción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
− Si en la observación directa de cada rodal se estima que el porcentaje de marras no 
supera el 10% del número total de plantas en ninguno de los rodales, se recibirá 
definitivamente la obra. 
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− Si de dicha observación se dedujera que el porcentaje es superior al 10% en alguno de los 
rodales, se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada uno de aquellos 
en que se de tal circunstancia, para determinar el porcentaje real de marras de cada rodal. 
La muestra estará constituida por parcelas de 100 m2 de superficie, a razón de una parcela 
de muestreo por cada 10 ha repobladas, distribuidas uniformemente en la superficie del 
rodal. 
− Simultáneamente, se procederá a determinar el porcentaje de marras en todas las 
parcelas de contraste, localizadas en los rodales en que el porcentaje de marras supere el 
10% del total de marras, definidas en el Pliego de prescripciones de índole Técnica. El 
Ingeniero Director de las obras podrá disponer de las parcelas de contraste que estime 
oportunas. 
Si el porcentaje deducido del muestreo no supera en más de 10% del total de marras al 
obtenido en las parcelas de contraste, en todos los rodales, la obra se recibirá 
definitivamente. 
− Si existen rodales en que la diferencia es superior, se obligara al Contratista a reponer a 
su costa, todas las marras de esos rodales. En este caso, la obra se recibirá definitivamente 
cuando dicha reposición se lleve a efecto, siempre que se realice de acuerdo con este 
Pliego y con el Proyecto en lo referente época de plantación, sistema de ejecución, calidad y 
procedencia de la planta, ateniéndose, en todo caso a las instrucciones de Ingeniero 
Director de las Obras. Si el Contratista no repusiera las marras en el plazo dado, se realizara 
la obra con cargo a la fianza. 
 
CAPITULO II. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Cláusula 216. Dado el carácter especial con elevado contenido biológico de los trabajos de 
repoblación se establece como plazo de garantía, el necesario para constatar si se ha 
producido o no el arraigo de las plantas introducidas. 
 
Cláusula 217. Este fenómeno se manifiesta mediante signos externos inequívocos tales 
como, turgencia de los tejidos foliares, iniciación de la metida o crecimiento anual, tallo 
erecto, etc., que muestra que las jóvenes plantas han movilizado su savia e iniciado el 
periodo vegetativo. Este periodo de garantía será de un año. 
 
Cláusula 218. No es adecuado un plazo de garantía superior, ya que fallos acaecidos en la 
plantación a partir de ese plazo debido a condiciones meteorológicas desfavorables, plagas, 
y otras causas ajenas a la ejecución de los trabajos enmascararían los producidos por 
efectos de la plantación, imputables al contratista y que se manifiestan siempre antes de 
dicha fecha. 
 
Cláusula 219. El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas las obras 
que se integren en el proyecto durante el plazo de garantía. Durante este plazo deberán 
realizarse tantos trabajos como sean precisos para mantener dichas obras en perfecto 
estado. 
 
Cláusula 220. La reparación de los daños o perjuicios que pudieran originarse en las obras, 
antes de la fecha de la certificación correspondiente, correrá a cargo del Contratista, 
cualesquiera que sea el estado de la ejecución de las obras y de los motivos o causas por 
las cuales se originaron dichos daños, no pudiendo alegar la falta de construcción de otras 
obras de protección. 
 
Cláusula 221. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 
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3/2011 procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el 
plazo de sesenta días. 
 
Cláusula 222. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 
durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
Cláusula 223. La reparación de los daños que se produzcan en las obras después de la 
correspondiente certificación, correrá a cargo de la propiedad siempre que estos daños sean 
independientes de la propia actuación del Contratista. 
 
CAPITULO III. LIQUIDACIÓN 
 
Cláusula 224. La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el 
correspondiente Contrato, firmado por ambas partes interesadas y de mutuo acuerdo. 
 
Cláusula 225. Terminadas las obras se procederá a la liquidación, que incluirá el importe de  
y cuando hayan sido aprobadas con sus precios por la Dirección Técnica. 
 
CAPITULO IV. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 226. Todas las mediciones se referirán a proyecciones en el plano horizontal. 
 
Cláusula 227. La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las 
definidas en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica para cada unidad de obra. 
Solamente podrá utilizarse la conversión de longitudes a superficies o viceversa, cuando 
expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso los factores de 
conversión serán definidos en el mismo: o en su defecto por el Ingeniero Director, quien por 
escrito justificara al Contratista los valores adoptados, previamente a la ejecución de la 
unidad correspondiente. 
 
Cláusula 228. Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos, utilización del 
GPS y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 229. Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser 
conformadas por el jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra y el representante del 
Contratista, debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el Ingeniero Director. 
 
CAPITULO V. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
 
Cláusula 230. Siempre que se rescinda el contrato por causas ajenas a la falta de 
cumplimiento del Contratista, se abonarán a este las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de recibo, y 
en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a estos los precios 
que fija el Director de Obra. 
 
Cláusula 231. Las herramientas, útiles y medios auxiliares que se estén empleando en el 
momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de las mismas, 
abonándose al Contratista por este concepto, una cantidad fijada de antemano y de común 
acuerdo. 
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TITULO XIV. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES 
 
CAPITULO I. PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 
 
Cláusula 232. A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicaran los precios 
unitarios de ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto (cuadro de precios 
unitarios de ejecución material por contrata) aumentados en los porcentajes que para gastos 
generales de la empresa, beneficio industrial, IVA, estén vigentes y de la cifra que se 
obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponde a la baja a las obras ejecutadas 
realmente. 
 
Cláusula 233. Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución material para 
cada unidad de obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, incluidos los trabajos 
auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para 
que la obra realizada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y el de los Planos, 
sea aprobado por la Administración. 
 
Cláusula 234. No se podrá reclamar adicionalmente una unidad de obra, en concepto de 
elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren 
medidas en el Presupuesto. 
 
CAPITULO II. MEJORAS Y AUMENTOS EN LAS OBRAS 
 
Cláusula 235. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en la obra, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la 
baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
 
Cláusula 236. Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplease 
voluntariamente planta de mas esmerada calidad o de mayor tamaño que lo marcado en el 
Proyecto, o sustituyese una clase de fabrica por otra que tenga asignado mayor precio o 
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujese en 
ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido al obra con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 
Cláusula 237. No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la dirección 
Facultativa de acuerdo con la Administración haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. 
 
Cláusula 238. Tampoco se admitirán aumentos de la obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto. Será condición indispensable que 
ambas partes contratantes  antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados a emplear y los aumentos que todas estas mejoras de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 
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CAPITULO III. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Cláusula 239. Los gastos correspondientes a las instalaciones y equipos de maquinaria se 
consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, 
no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
Contrato. 
 
CAPITULO IV. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
 
Cláusula 240. Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los 
documentos que componen el Proyecto, y por tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que, si la obra 
ejecutada con acuerdo al proyecto contiene un mayor número de unidades de lo previsto, 
habrá que seguir lo que establece la Ley, si por el contrario, el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del presupuesto. 
 
Cláusula 241. Si el contratista antes de la firma del contrato no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, 
reclamar un aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto, 
que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
CAPITULO V. RELACIONES VALORADAS 
 
Cláusula 242. El Director de Obra hará una relación valorada de los trabajos ejecutados con 
sujeción a los precios del presupuesto. El Contratista presenciará las operaciones de 
medición para extender esta relación y tendrá un plazo de 10 días para examinarla, 
debiendo dar su conformidad dentro de este plazo, o en caso contrario, hacer las 
reclamaciones que considere convenientes. 
 
CAPITULO VI. RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL 
CONTRATISTA. 
 
Cláusula 243. El Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones valoradas de 
que se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho al Contratista como 
reclamación, acompañado por un informe acerca de éstas. 
 
CAPITULO VII. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Cláusula 244. Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas 
sociales, así como las de los materiales y transportes, que es característica de determinadas 
épocas anormales, se admite durante ellas la revisión de los precios contratados, bien en 
alza o en baja, en armonía con las oscilaciones de los precios de mercado. 
 
Cláusula 245. En los casos de revisión al alza el Contratista podrá solicitar del propietario la 
revisión en cuanto se produzca cualquier alteración de precios, que repercuta aumentando 
los precios. 
 
Cláusula 246. Ambas partes convendrán en nuevo precio unitario antes de comenzar la 
unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio ha sido modificado en el 
mercado, y por causa justificada, u especificándose y acordándose también previamente la 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
  
                                                                         DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
     
Alumno: Mª Esther Iglesias Núñez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 35 
 
fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 
cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra. 
 
Cláusula 247. Tal y como se indica en el primer apartado del artículo 77 de la Ley de 
Contratos vigente, no habrá lugar a revisión de precios hasta que no se haya ejecutado el 
20% del presupuesto contratado y haya transcurrido una año desde su adjudicación, 
considerándose además dicho volumen de obra exento de revisión tras ese periodo. 
 
Cláusula 248. El retraso por causas imputables al Contratista, en los plazos parciales 
establecidos en la programación de la obra, es condición que limita el derecho de revisión, 
en tanto establece el artículo 81 de la Legislación de Contratos vigente. Cuando el 
Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra, recupera el derecho a la revisión en 
certificaciones sucesivas. 
 
Cláusula 249. La fórmula para la revisión de precios queda a cargo del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, de acuerdo con el artículo 77.3 de la Ley de Contratos vigente. 
 
CAPITULO VIII. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 250. Será de cuenta del Contratista, siempre que en contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes pasos: 
− Los gastos de construcción, demolición y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
− Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 
con los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 
− Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios o basuras. 
− Los gastos de conservación previstos en el apartado especifico del presente Pliego de 
Condiciones, durante el plazo de garantía. 
− Los gastos de remoción de herramientas y material. 
− Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua 
necesaria para las obras. 
− Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, 
cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas, y los de todas las 
reparaciones que sean imprescindibles para la realización de las obras. 
− Los gastos que origine la copia de documentos contractuales, planos, etc. 
− Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 
− Los gastos de replanteo de las obras. 
− Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
− Los gastos de protección. 
− Los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato por cualquier causa 
y en cualquier momento. 
 
TITULO XV. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y SUBCONTRATAS 
 
CAPITULO I. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Cláusula 251. En principio se admitirán obras por Administración. Se considera que todas 
las unidades de obra están en el Presupuesto, incluyendo en cada una de ellas la totalidad 
de los trabajos complementarios, de forma que quede la obra totalmente terminada. Si por 
norma del Proyecto apareciesen nuevas unidades de obra que el contratista estime no 
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incluidas en el Presupuesto, lo comunicará previamente a la Dirección Facultativa para que 
dictamine sobre su carácter y decida sobre la composición del precio. 
 
CAPITULO II. SUBCONTRATACIÓN 
 
Cláusula 252. Se establecen las prescripciones para la subcontratación de acuerdo con el 
artículo 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011. 
 
Cláusula 253. Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del porcentaje fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá 
subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de 
adjudicación. 
 
TITULO XVI. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
CAPITULO I. CERTIFICACIONES 
 
Cláusula 254. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el importe de las obras 
ejecutadas, se acreditara mensualmente al Contratista mediante certificaciones expedidas 
por el Director de Obra, que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. 
Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes 
señaladas, darán lugar a los libramientos a percibir directamente por el contratita para el 
cobro de cada obra certificada. 
 
Cláusula 255. En cada certificación se medirán solamente aquellas unidades de obra que 
estén con su acabado completo y realizadas a satisfacción de la Dirección de Obra, no 
pudiendo incluirse por tanto aquellas en las que se haya hecho acopio de materiales o que 
estén incompletamente acabadas. 
 
Cláusula 256. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas 
o no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el 
Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por escrito al Adjudicatario las 
normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
 
Cláusula 257. Aún cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la necesaria para el 
cumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario no tendrá derecho a percibir 
mensualmente, cualquiera que sea el importe ejecutado, más de lo que corresponde a las 
obras previstas. 
 
CAPITULO II. VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 
 
Cláusula 258. La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará 
aplicando, a cada una de ellas, la medida que más apropiada le sea y en forma y 
condiciones que estime el Director, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 
 
CAPITULO III. VALORACIÓN DE OBRAS COMPLETAS 
 
Cláusula 259. Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar 
las obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto sin que pueda pretenderse 
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hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en forma distinta a la establecida en 
el Presupuesto. 
 
CAPITULO IV. CRITERIO GENERALES DE LA MEDICIÓN 
 
Cláusula 260. La medición se hará en general por lo planos del Proyecto o por los que  
facilite la Dirección. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre la falta de 
medición, fundada en la cantidad que figura en el Presupuesto, que tiene carácter de mera 
previsión. 
 
Cláusula 261. En el caos de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades que hayan 
sido aceptadas por la Dirección Facultativa, independientemente de cuantas veces se haya 
ejecutado un mismo elemento. 
 
Cláusula 262. La medición y abono se hará por unidades de obra, al modo que se indica en 
el Presupuesto. 
 
CAPITULO V. VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
Cláusula 263. La valoración deberá obtenerse aplicando a las distintas unidades de obra el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a éste, el importe de los 
porcentajes que correspondan a beneficio industrial, gastos generales e impuestos, y 
descontando el porcentaje que corresponda a la baja hecha por el Contratista. 
 
CAPITULO VI. MEDIDAS PARCIALES Y FINALES 
 
Cláusula 264. Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final 
se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. Ésta será 
consecuencia de lo establecido en el artículo 212 de la legislación de Contratos vigente. 
 
Cláusula 265. En el acta que se extienda deberá haberse verificado la medición del 
Contratista o su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 
sumariamente ampliando las razones que a ello lo obliga. 
 
CAPITULO VII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS 
 
Cláusula 266. Los pagos se efectuaran por la Administración en los plazos que previamente 
han sido establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
 
Cláusula 267. El Contratista no podrá, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que le corresponda, con arreglo al plazo 
establecido. Lo cumplirá siempre, a excepción de lo establecido en los apartados quinto y 
sexto del artículo 200 de la Ley de Contratos vigente. 
 
CAPITULO VIII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS TRABAJOS 
 
Cláusula 268. Si llegado el término de un plazo parcial para la ejecución sucesiva de un 
contrato de obras, o finalizado el general para su total realización, el Contratista hubiera 
incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar entre las 
rescisión de contrato o la aplicación de las penalidades especificas establecidas en el 
articulo 196.4 de la Ley de Contratos vigente. 
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Cláusula 269. El importe de las penalidades que demora se hará efectivo mediante la 
retención del importe de las certificaciones hasta cubrir la cuantía establecida, sin perjuicio 
de que se proceda contra la fianza en caso de ser insuficiente. 
 
Cláusula 270. Si el retraso fuera debido a causas inevitables, cuando así lo demuestre el 
Contratista, y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prorroga del tiempo que se le 
había asignado, podrá la Administración si así lo considerase, concederle el plazo que 
prudencialmente le parezca. 
 
Cláusula 271. Las penalizaciones impuestas por el incumplimiento de los plazos 
particulares, hechas efectivas con cargo a las certificaciones parciales, tendrán el carácter 
de provisionales, de forma que si el Contratista recupera el tiempo perdido con arreglo al 
programa de trabajos que se le imponga, podrá recuperar las cantidades descontadas. En el 
caso de que el Contratista no cumpliera el nuevo programa la retención sería definitiva. 
 
Cláusula 272. Las penalizaciones por incumplimiento del plazo de terminación de la obra 
tendrán siempre el carácter de definitivas. 
 
Cláusula 273. Todos los retrasos habidos en el curso de la obra, incluso los debidos a la 
falta de materiales, para lo cual el Contratista deberá prever los acopios necesarios, serán 
imputables a éste. A estos efectos, y para que el Contratista no pueda invocar que 
determinados retrasos en las obras son debidos a la Administración, es preceptivo que en el 
plazo de tres días, a partir de cuando se haya empezado a producir el retraso, el Contratista 
exponga por escrito ante la Dirección Facultativa las razones justificativas de este retraso y 
las causas que las motivaron. En este caso y transcurrido dicho plazo, no podrá invocarse 
tal circunstancia, ni hacer a la Administración el cargo de retraso correspondiente. 
 
CAPITULO IX. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA 
 
Cláusula 274. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 
que se le hubiera producido. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los 
siguientes, según indica el artículo 214 de la Ley de Contratos: 
− Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
− Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros 
semejantes. 
− Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 
 
Cláusula 275. El Director de Obra establecerá la fecha de reiniciación del nuevo calendario 
de obra. 
 
TITULO XVII. VARIOS 
 
CAPITULO I. OBRAS DE MEJORA O AMPLIACIÓN 
 
Cláusula 276. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la 
baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
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CAPITULO II. SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 277. El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá 
en todo momento por valor que tengan por contrata lo elementos asegurados. 
 
Cláusula 278. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en 
documento público, el propietario, o en su caso la Administración responsable de la 
dirección de las obras, podrá disponer del importe de la aportación del seguro por siniestro 
para menesteres ajenos a los de la recuperación de la parte siniestrada. La infracción de lo 
anteriormente expuesto, será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 
contrata, con devolución de la fianza, abono completo de los gastos, materiales apropiados, 
etc., y una indemnización abonada por la compañía aseguradora respecto al importe de los 
daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por la Dirección 
Facultativa. 
 
Cláusula 279. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la Dirección Facultativa, 
al objeto de recabar de ésta su previa conformidad y reparos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 
TITULO XVIII. DOCUMENTOS QUE DEFINEN 
 
CAPITULO I. DESCRIPCION 
 
Cláusula 280. La descripción de las obras está contenida en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del presente documento, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. 
 
Cláusula 281. Dicho título contiene la descripción general y la localización de la obra, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
tratamiento del suelo y vegetación espontánea existente. 
 
Cláusula 282. El Pliego de Condiciones de Índole Económica, constituye la norma guía que 
ha de seguir el Contratista en cuanto a la medición y abono de las unidades de obra a que 
se refiere. 
 
CAPITULO II. PLANOS 
 
Cláusula 283. Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las 
obras y las ubican geográficamente. Contienen la localización del monte y la división en 
rodales del terreno, necesaria para ejecutar la obra. 
 
Cláusula 284. Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras 
deberán estar suscritos por el Ingeniero Director sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 
 
CAPITULO III. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 
Cláusula 285. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones, 
prevalece lo escrito en este último. 
 
Cláusula 286. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 
siempre que, a juicio del ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra 
correspondiente, y esta tenga precio en el contrato. 
 
Cláusula 287. En todo caso, las contradicciones, omisiones, o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Ingeniero Director, o por el Contratista deberán reflejarse 
perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
Cláusula 288. Los datos y resultados incluidos en la Memoria y Anejos, así como la 
justificación de precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo que de ellos se 
haga referencia expresa en este Pliego. 
 
Cláusula 289. En cuanto a las condiciones de carácter administrativo, económico y 
facultativo, se estará a lo dispuesto en lo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
del Proyecto. 
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CAPITULO IV. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 
Cláusula 290. Los documentos tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
propiedad entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 
Cláusula 291. Documentos contractuales. Los documentos que quedan incorporados al 
Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente 
excluidos en el mismo, son los siguientes: 
− Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
− Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
− Pliego de Prescripciones del Proyecto que no contradigan los anteriores. 
− Planos 
− Cuadro de Precios Unitarios 
− Presupuesto 
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad. 
 
Cláusula 292. Los documentos informativos son los siguientes: 
− Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, ensayos, condiciones 
locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación 
de precios, y en general todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria del 
Proyecto, son documentos informativos. 
− Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el 
contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
− Por tanto el contratista será el responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, el 
planteamiento y la ejecución de las obras. 
TITULO XIX. DISPOSICIONES VARIAS 
 
CAPITULO I. CONTRATO 
 
Cláusula 293. La posibilidad de contratación con la Administración se encuentra regulada en 
el Capítulo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Cláusula 294. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán 
formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho 
documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo 
los correspondientes gastos, como se indica en el RD 3/2011. 
 
Cláusula 295. En el contrato se especificarán las particularidades que convengan a ambas 
partes completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al 
contrato como documento integrante del mismo. 
 
Cláusula 296. En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de 
determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a 
componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un 
tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la 
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aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades, 
de acuerdo con lo establecido en el RD 3/2011. 
 
CAPITULO II. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Cláusula 297. El proceso de tramitación administrativa del contrato, desde el inicio del 
mismo hasta su fin, vendrá condicionado por los siguientes puntos, según la legislación 
vigente. 
 
• Acta de replanteo: “Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en 
comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los 
procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto 
elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar”, según indica el artículo 110 de la Ley 
de Contratos vigente. 
 
• Acta de comprobación del replanteo: “La ejecución del contrato de obras comenzará con el 
acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el 
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho 
previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas 
partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato”, 
de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Certificaciones mensuales:“A los efectos del pago, la Administración expedirá 
mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo 
prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos 
tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las 
obras que comprenden”, como se indica en el artículo 215 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Petición de representante e intervención:“En todo caso, su constatación exigirá por parte 
de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes 
siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la 
Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea 
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus 
funciones de comprobación de la inversión”, de acuerdo con el artículo 205.2 de la Ley de 
Contratos vigente. 
 
• Acta de recepción de obra:“Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante 
y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser 
recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato”, de acuerdo con el artículo 218.2 
de la Ley de Contratos vigente. 
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• Liquidación del contrato:“Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 218, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de 
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se produjera 
demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales” de acuerdo con la legislación vigente. 
 
• Plazo de garantía: Se realizará de acuerdo con el artículo 205.3: “En los contratos se fijará 
un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual 
sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro 
plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o 
características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente 
de contratación, consignándolo expresamente en el pliego”. Y el artículo 218.3:”El plazo de 
garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 
naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”, 
de la Ley de Contratos vigente. 
 
CAPITULO III. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Cláusula 298. El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponderá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos del mismo. 
 
CAPITULO IV. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 299. Son causas de resolución del contrato, según indica el artículo 237 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, las siguientes: 
• La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
202.3. 
• La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
• El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
• La no formalización del contrato en plazo. 
• La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el incumplimiento 
del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96. 
• La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el 
apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8. 
• El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 
tales en los pliegos o en el contrato. 
• Las establecidas expresamente en el contrato. 
• Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley. 
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CAPITULO V. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 
 
Cláusula 300. Todas las cuestiones técnicas que surjan entre le adjudicatario y la 
administración cuya relación no está prevista en las prescripciones de este Pliego de 
Condiciones, se resolverán de acuerdo con la Legislación vigente en la materia. 
 
 
 
Palencia, septiembre 2015 
La alumna: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Esther Iglesias Núñez 
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1. GRUPO 1: RODAL DE REPOBLACIÓN I 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN       RESULTADO UNIDAD 
1.1 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
Ahoyado mecanizado con buldózer con 
tractor de cadenas de potencia 171-190 
CV. Ripper con 2 rejones  de 1 m. de 
longitud modificados.  
 
 7,83 ha 
2.1 
 
CAPITULO II. Plantación 
Plantación manual con azada en terreno 
preparado mediante ahoyado con 
buldócer, una densidad de 1666 pies/ha. 
Especie: Pinus pinaster 
 7,83 ha 
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2. GRUPO 2: RODAL DE REPOBLACIÓN II 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN       RESULTADO UNIDAD 
1.2 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
Subsolado lineal con tractor de cadenas 
de potencia 151-170 CV. Ripper con 2 
rejones de 1 m. de longitud y orejetas.  
 
 64,44 ha 
2.2 
 
CAPITULO II. Plantación 
Plantación manual con azada en terreno 
preparado mediante subsolado, una 
densidad de 2000 pies/ha. 
Especie: Pinus pinaster 
 64,44 ha 
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3. GRUPO 3: RODAL DE REPOBLACIÓN III 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN       RESULTADO UNIDAD 
1.3 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
Fajas subsoladas con tractor de cadenas 
de potencia 151-170 CV. Con pala frontal. 
Ripper con 1 rejón de 1 m. de longitud y 
orejetas.  
 
 38,76 ha 
2.3 
 
CAPITULO II. Plantación 
Plantación manual con azada en terreno 
preparado mediante subsolado, una 
densidad de 1112 pies/ha. 
Especie: Quercus ilex 
 38,76 ha 
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4. GRUPO 4: RODAL DE REPOBLACIÓN IV 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN       RESULTADO UNIDAD 
1.4 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
Ahoyado mecanizado con buldózer con 
tractor de cadenas de potencia 171-190 
CV. Ripper con 1 rejón de 1 m. de 
longitud modificado.  
 
 12,02 ha 
2.4 
 
CAPITULO II. Plantación 
Plantación manual con azada en terreno 
preparado mediante ahoyado con 
buldócer, una densidad de 800 pies/ha. 
Especie: Quercus ilex 
 12,02 ha 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS UNITARIOS 
1.1 CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
1.1 
 
Hectárea de ahoyado mecanizado 
con buldózer 2 rejones, sin roza 
previa, para densidades de 1600 
uds/ha, en terrenos con pendiente 
entre 30 y 60 por ciento, limitación 
a la ejecución media y matorral 
medio. 465,41 
Cuatrocientos sesenta y cinco 
euros con cuarenta y un 
céntimos. 
1.2 
 
Hectárea de ahoyado mecanizado 
con buldózer 1 rejón, sin roza 
previa, para densidades de 800 
uds/ha, en terrenos con pendiente 
entre 30 y 45 por ciento, limitación 
a la ejecución media y matorral 
medio. 534,96 
Quinientos treinta y cuatro 
euros con noventa y seis 
céntimos 
1.3 
 
Hectárea de subsolado simple en 
curvas de nivel con profundidad 
mínima de 50 cm. Utilizando dos 
rejones, en terrenos con pendiente 
entre 10 y 30 por cien, limitación a 
la ejecución media, matorral medio 
y separación entre ejes 4 m. 326,92 
Trescientos veintiséis euros 
con noventa y dos céntimos 
1.4 
 
Hectárea de fajas subsoladas con 
profundidad mínima de 50 cm. 
Utilizando un rejón, en terrenos 
con pendiente entre 10 y 30 por 
cien, limitación a la ejecución 
media, matorral medio y 
separación entre ejes  de pasada 
3 m. 416,08 
Cuatrocientos dieciséis euros 
con ocho céntimos 
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1.2 CAPÍTULO II: PLANTACIÓN 
Nº DE 
ORDEN 
DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
(€/ha) 
NÚMERO LETRA 
2.1 
 
Hectárea de plantación sobre 
ahoyados o casillas de 1600 
plantas en envase con limitación a 
la ejecución alta. Se incluye 
transporte y distribución de la 
planta y del transporte del 
personal a la obra. 1.170,87 
Mil ciento setenta euros con 
ochenta y siete céntimos. 
2.2 
 
Hectárea de plantación sobre 
ahoyados o casillas de 800 plantas 
en envase con limitación a la 
ejecución alta. Se incluye 
transporte y distribución de la 
planta y del transporte del 
personal a la obra. 826,81 
Ochocientos veintiséis euros 
con ochenta y un céntimos. 
2.3 
 
Hectárea de plantación sobre 
arados, laboreos o subsolados  de 
2000 plantas en envase con 
limitación a la ejecución media. Se 
incluye transporte y distribución de 
la planta y del transporte del 
personal a la obra. 1268,13 
Mil doscientos sesenta y ocho 
euros con trece céntimos 
2.4 
 
Hectárea de plantación sobre 
arados, laboreos o subsolados  de 
1112 plantas en envase con 
limitación a la ejecución media. Se 
incluye transporte y distribución de 
la planta y del transporte del 
personal a la obra. 909,08 
Novecientos nueve euros con 
ocho céntimos 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS 
2.1 CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
SUBTOTAL 
(€/ha) 
    
IMPORTE 
    (€/ha) 
1.1 
Hectárea de ahoyado mecanizado con buldózer 2 rejones, 
sin roza previa, para densidades de 1600 uds/ha, en 
terrenos con pendiente entre 30 y 60 por ciento, limitación 
a la ejecución media y matorral medio. 
Tractor de cadenas de 171 a 190 CV con ripper (2 rejones 
de 1 m. con cuña en la bota del rejón y orejeta en la parte 
superior).  
6,96 h/ha x 66,87 €/ha.  
                                                               TOTAL PARTIDA 
 
 
 
465,41 
 
465,41 
1.2 
Hectárea de ahoyado mecanizado con buldózer 1 rejón, 
sin roza previa, para densidades de 800 uds/ha, en 
terrenos con pendiente entre 30 y 45 por ciento, limitación 
a la ejecución media y matorral medio. 
Tractor de cadenas de 171 a 190 CV con ripper (1 rejón de 
1 m. con cuña en la bota del rejón y orejeta en la parte 
superior). 
8 h/ha x 66,87 €/ha  
                                                               TOTAL PARTIDA 
 
 
 
534,96 
534,96 
1.3 
Hectárea de subsolado simple en curvas de nivel, en 
terrenos con pendiente entre 10 y 30 por cien, limitación a 
la ejecución media, matorral medio y separación entre ejes 
4 m. 
 
Tractor de cadenas de 151 a 170 CV con ripper (2 rejones 
de 1 m. y orejetas). 
5,5 h/ha x 59,44 €/ha 
 
                                                                TOTAL PARTIDA 
 
 
 
326,92 
326,92 
1.4 
 
Hectárea de fajas subsoladas, en terrenos con pendiente 
entre 10 y 30 por cien, limitación a la ejecución media, 
matorral medio y separación entre ejes  de pasada 3 m. 
Tractor de cadenas de 151 a 170 CV con ripper (1 rejón de 
1 m. y orejetas). 
7 h/ha x 59,44 €/ha 
 
                                                              TOTAL PARTIDA 
 
 
 
 
416,08 
416,08 
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1.2 CAPÍTULO II: PLANTACIÓN 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
SUBTOTAL 
(€/ha) 
IMPORTE 
(€/ha) 
2.1 
Hectárea de plantación manual en envase con azada con 
un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 1600 pies /ha, en terrenos preparados con  
ahoyado mecanizado con buldózer. 
 
Peón en régimen general incluido transporte. 
Capataz en régimen general incluido transporte. 
Material 
Planta Pinus pinaster  1 SE incluido transporte 
 
                                                               TOTAL PARTIDA 
 
 
 
   666,00 
93,08 
22,77 
389,02 
 
1.170,87 
2.2 
Hectárea de plantación manual en envase con azada con 
un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 800 pies /ha, en terrenos preparados con 
ahoyado mecanizado con buldózer. 
 
Peón en régimen general incluido transporte. 
Capataz en régimen general incluido transporte. 
Material 
Planta Quercus ilex  1 SE incluido transporte 
 
                                                             TOTAL PARTIDA 
 
 
 
 
   443,72 
61,43 
15,15 
   306,51 
 
826,81 
2.3 
Hectárea de plantación manual en envase con azada con 
un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 2000 pies /ha, en terrenos preparados con 
subsolado lineal. 
 
Peón en régimen general incluido transporte. 
Capataz en régimen general incluido transporte. 
Material 
Planta Pinus pinaster  1 SE incluido transporte. 
 
                                                              TOTAL PARTIDA 
 
 
 
 
 
   666,00 
93,08 
22,77 
   486,28 
 
 1286,13 
2.4 
Hectárea de plantación manual en envase con azada con 
un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 1112 pies /ha, en terrenos preparados con 
fajas subsoladas. 
 
Peón en régimen general incluido transporte. 
Capataz en régimen general incluido transporte. 
Material 
Planta Quercus ilex  1 SE incluido transporte. 
 
 
 
                                                              TOTAL PARTIDA 
 
    
411,25 
57,71 
14,07 
    426,05 
 
 
909,08 
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3. PRESUPUESTO PARCIAL 
3.1. GRUPO 1: RODAL DE REPOBLACIÓN I 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(ha) 
PRECIO 
UNITARIO 
(€/ha) 
IMPORTE 
(€) 
1.1 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
 
Hectárea de ahoyado mecanizado sin 
roza previa para densidades de 1600 
uds/ha, en terrenos con pendiente entre 
30 y 60 por ciento, limitación a la 
ejecución media y matorral medio con 
tractor de cadenas de 171 a 190 CV con 
ripper (2 rejones de 1 m. con cuña en la 
bota del rejón y orejeta en la parte 
superior).  
 
 
7,83 465,41 3.644,16 
2.1 
 
CAPITULO II. Plantación 
 
Hectárea de plantación manual en envase 
con azada con un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 1600 pies /ha, en terrenos 
preparados con  ahoyado. 
 
7,83 1.170,87 9.167,91 
PRESUPUESTO PARCIAL DEL GRUPO 1 12.812,07 
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3. 2. GRUPO 2: RODAL DE REPOBLACIÓN II 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(ha) 
PRECIO 
UNITARIO 
(€/ha) 
IMPORTE 
(€) 
1.3 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
 
Hectárea de subsolado simple en curvas 
de nivel con profundidad mínima de 50 
cm, en terrenos con pendiente entre 10 y 
30 por ciento, limitación a la ejecución 
media, matorral medio y separación entre 
ejes 4 m. con tractor de cadenas de 151 a 
170 CV con ripper (2 rejones de 1 m. con 
orejetas).  
 
 
64,44 326,92 21.066,72 
2.3 
 
CAPITULO II. Plantación 
 
Hectárea de plantación manual en envase 
con azada con un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 2000 pies /ha, en terrenos 
preparados con  subsolado. 
 
64,44 1.286,13 82.878,22 
PRESUPUESTO PARCIAL DEL GRUPO 2 103.944,94 
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3. GRUPO 3: RODAL DE REPOBLACIÓN III 
 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(ha) 
PRECIO 
UNITARIO 
(€/ha) 
IMPORTE 
(€) 
1.4 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
 
Hectárea de fajas subsoladas en curvas 
de nivel con profundidad mínima de 50 
cm, en terrenos con pendiente entre 10 y 
30 por ciento, limitación a la ejecución 
media, matorral medio y separación entre 
ejes de pasada 3 m. con tractor de 
cadenas de 151 a 170 CV con ripper (2 
rejones de 1 m. con orejetas).  
 
 
38,76 416,08 16.127,26 
2.4 
 
CAPITULO II. Plantación 
 
Hectárea de plantación manual en envase 
con azada con un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 1112 pies /ha, en terrenos 
preparados con  subsolado. 
 
38,76 909,08 35.235,94 
PRESUPUESTO PARCIAL DEL GRUPO 3 51.363,20 
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3.4 GRUPO 4: RODAL DE REPOBLACIÓN IV 
Nº DE 
ORDEN DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(ha) 
PRECIO 
UNITARIO 
(€/ha) 
IMPORTE 
(€) 
1.2 
 
CAPITULO I. Preparación del terreno 
 
Hectárea de ahoyado mecanizado sin 
roza previa para densidades de 1600 
uds/ha, en terrenos con pendiente entre 
30 y 45 por ciento, limitación a la 
ejecución media y matorral medio con 
tractor de cadenas de 171 a 190 CV con 
ripper (1 rejón de 1 m. con cuña en la 
bota del rejón y orejeta en la parte 
superior).  
 
 
12,02 534,96 6.430,22 
2.2 
 
CAPITULO II. Plantación 
 
Hectárea de plantación manual en envase 
con azada con un peso inferior a 3 Kg.  
Densidades de 800 pies /ha, en terrenos 
preparados con  ahoyado. 
 
12,02 826,81 9.930,26 
PRESUPUESTO PARCIAL DEL GRUPO 4 16.360,48 
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
CAPÍTULO I: PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Rodal I 3.644,16 € 
Rodal II 21.066,72 € 
Rodal III 16.127,26 € 
Rodal IV 6.430,22 € 
TOTAL CAPÍTULO I 47.268,36 € 
 
CAPÍTULO II: PLANTACIÓN 
Rodal I 9.167,91 € 
Rodal II 82.878,22 € 
Rodal III 35.235,94 € 
Rodal IV 9.930,26 € 
TOTAL CAPÍTULO II 137.212,33 € 
 
ESUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 9.303,49 € 
 
El Presupuesto Total de la Ejecución Material del presente Proyecto de 
Repoblación Forestal en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora) asciende a 
la cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (193.784,18 €) 
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5. RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
CONCEPTO                                                                                               IMPORTE 
Presupuesto de la Ejecución Material (PEM) ……………………………193.784,18 €                                                                
Gastos Generales (16% PEM)………………………………………………31.005,47 € 
Beneficio Industrial (6% PEM) …………………………………………….. 11.627,05 € 
 
Presupuesto de Ejecución por Contrata…………………………………..236.416,70 
    El Presupuesto Total de la Ejecución por Contrata del Proyecto de Repoblación 
Forestal en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora) asciende a la cantidad de 
DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS (236.416,70 €) 
 
     CONCEPTO                                                                                               IMPORTE 
Presupuesto de la Ejecución por Contrata          ……………………………236.416,70 €                                                                
                                                   IVA (21%)         ……………………………. 49.647,51 € 
 
Presupuesto de Ejecución Licitación…………………………………………. 286.064,21 € 
    El Presupuesto Total de la Ejecución por Licitación del Proyecto de Repoblación 
Forestal en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora) asciende a la cantidad de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS. 
 
Palencia, septiembre de 2015 
                                                            La alumna: 
 
 
                                                                                      Fdo.: Esther Iglesias Núñez 
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1. MEMORIA 
1.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En el CAPITULO II, ARTICULO IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se 
expresa la Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, o el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en las obras:  
“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras”. 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 450.759,08 €. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud.” 
Según este artículo el presente proyecto deberá incluir un Estudio de Seguridad y 
Salud ya que se cumplen varias de estas condiciones 
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
1.2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997 se redacta el 
presente Estudio de Seguridad y Salud laboral en los trabajos de obra civil (en lo sucesivo 
E.S.S.), el cual tiene por objeto planificar la acción preventiva a partir de una evaluación 
inicial de riesgos, y a su vez evaluar estos a la hora de elegir los equipos de trabajo y 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
Este E.S.S. servirá de base para la elaboración por parte del Contratista 
Adjudicatario del preceptivo Plan de Seguridad de las obras, (en lo sucesivo P.S.S.), el cual 
analizará, estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente 
estudio. 
El E.S.S. contiene, como anejo al Proyecto de Ejecución de la obra “Proyecto de 
Repoblación Forestal en el M.U.P. Nº 226 “La Cuadrona” en el término municipal de 
Figueruela de Arriba (Zamora)”, los esquemas organizativos, procedimientos constructivos 
y de seguridad, así como los sistemas de ejecución de los industriales y oficios que han de 
intervenir en dichos trabajos. 
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1.2.2 AMBITO DE APLICACIÓN 
La vigencia del Estudio se inicia desde la fecha de aprobación del Proyecto hasta que 
se produzca la aprobación expresa del Plan de Seguridad, por la Administración contratante, 
previo informe por parte del Coordinador en materia de Seguridad durante la ejecución de la 
obra, responsable de su control y seguimiento. 
Su aplicación será vinculante para todo el personal propio del contratista adjudicatario 
de las obras y el dependiente de otras empresas subcontratadas por ésta, para realizar sus 
trabajos en el interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones 
contractuales que regulen su intervención en la misma. 
1.2.3 VARIACIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El E.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, 
previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, siguiendo la necesaria información y 
comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, 
quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de 
mejoras preventivas que estimen oportunas. 
1.3. DOCUMENTOS 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en las obras del “Proyecto de Repoblación 
Forestal en el M.U.P. Nº 226 “La Cuadrona” en el término municipal de Figueruela de Arriba 
(Zamora)” está compuesto por los siguientes documentos: 
I. MEMORIA 
II. PLIEGO DE CONDICIONES 
III. PRESUPUESTO 
IV. PLANOS 
 
1.4. IDENTIFICACION DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 
 
1.4.1 DENOMINACION 
La obra objeto de este Estudio es el “Proyecto de Repoblación Forestal en el M.U.P. 
Nº 226 “La Cuadrona” en el término municipal de Figueruela de Arriba (Zamora)”. Que afecta 
a un total de 123,05 ha. 
1.4.2 PROMOTOR 
 El promotor de la citada obra será la Dirección General del Medio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
1.4.3 EMPLAZAMIENTO 
La obra se localiza en los terrenos agrícolas de la localidad de Riomanzanas 
perteneciente al término municipal de Figueruela de Arriba provincia de Zamora. 
1.4.4 PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (193.784,18 €). 
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1.4.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 
Salvo imprevistos o causas de fuerza mayor el plazo de ejecución material de las 
obras que comprende este E.S.S. será de 7 meses, a partir de la fecha de firma del Acta de 
Replanteo. 
La preparación del terreno con ahoyado mecanizado con buldócer comenzará el 1 de 
octubre de 2015 y finalizará el 29 de noviembre de 2015 
La preparación del terreno con subsolado lineal y fajas subsoladas comenzará el 1 de 
octubre de 2015 y finalizará el 27 de noviembre de 2015  
La plantación manual en envase comenzará el 22 de febrero de 2016  y finalizará el 30 
de marzo de 2016 
1.4.6 NÚMERO DE TRABAJADORES 
En base a los estudios de planteamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores que realizan las tareas designadas simultáneamente es de 
4 cuadrillas en el proceso de plantación, formada por 8 operarios y 1 capataz. 
1.4.7 ACCESOS 
Para llegar a dicha zona desde Zamora se tomará la N-122 hasta Alcañices, tomando 
allí la ZA-912 hasta Mahíde, siguiendo dirección Figueruela de Arriba por la ZA-P-2436 y 
posteriormente por la ZA-P-2438, una vez en Figueruela se toma la salida hacia 
Riomanzanas, que discurre por  la ZA-L-2454  y antes de llegar al pueblo se toma un camino 
a la derecha que hace frontera con Portugal y  se encuentra la zona de trabajo. 
1.4.8 CLIMATOLOGIA DEL LUGAR 
La zona del proyecto presenta un clima mediterráneo subhúmedo, con una 
temperatura media anual de 11,1 ºC y un periodo de heladas seguras que se extiende de 
diciembre a febrero. En cuanto a precipitaciones, la precipitación anual es de 861,9 mm con 
máximos en invierno y otoño y un déficit hídrico no muy intenso, de 2,25 meses, entre julio y 
septiembre. 
1.4.9 LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO 
En caso de que se produzcan accidentes el centro asistencial más próximo se 
encuentra en Puebla de Sanabria, a 27,1 km (35 minutos) de la zona donde se realiza la 
repoblación. 
En caso de accidente muy grave se ha previsto el traslado al hospital  “Virgen de la 
Concha” de Zamora, a 98,2 km (1 hora 17 minutos) de distancia de la zona de trabajo. 
1.4.10 DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
1.4.10.1 CARACTERISTICAS GENERALES 
Las obras definidas en el Proyecto tienen por objeto la repoblación de 123,05 ha 
dentro del M.U.P. Nº 226 “La Cuadrona” en el  término municipal de Figueruela de Arriba 
(Zamora) y engloban las siguientes actuaciones: 
• Preparación del terreno. 
• Plantación. 
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La maquinaria prevista a emplear en dicha repoblación es la siguiente: 
• Vehículo todoterreno. 
• Tractores de cadenas .con diferentes aperos específicos 
1.4.10.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Preparación del terreno 
 
Consiste en la actuación sobre el terreno para mejorar las condiciones para la futura 
plantación, tratando de evitar en lo posible la alteración del relieve. Para ello se utilizan 
distintos métodos en función de las características del terreno. Los métodos seleccionados 
son los siguientes: 
 Ahoyado mecanizado con buldócer. 
 Subsolado lineal  
 Fajas subsoladas. 
Plantación 
 
Se realizara una plantación manual de planta en contenedor en todos los rodales. 
1.5. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 
 
A la vista de la metodología del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 
globalmente son: 
• Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
• Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo 
• Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra.  
Se opta por una metodología de identificar en cada fase del proceso los riesgos 
específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 
deberán observarse en esa fase de obra. 
Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos o 
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 
observar solo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por 
razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y 
observar conductas o normas que se especifican en otras fases de la obra. 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 
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La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se 
reiteran en muchas de las fases de obra. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que 
se señalan, tienen carácter de obligatorias, y el hecho de incluirse en la memoria obedece a 
razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuviesen insertadas en el 
Pliego de Condiciones. 
1.5.1 ANÁLISIS DE RIESGOS DERIVADOS DEL LUGAR DEL TRABAJO 
El trabajo en las repoblaciones forestales, a diferencia de otras actividades, se 
desarrolla al aire libre, sin instalaciones fijas y en lugares aislados. Estas circunstancias, 
además de tener una influencia determinante en la organización del trabajo, tienen una 
inmediata repercusión en la salud de los trabajadores como consecuencia de la exposición a 
factores de riesgo de orden climático, biológico y los derivados de las condiciones físicas del 
lugar de trabajo (orográficos). 
1.5.1.1 RIESGOS DERIVADOS DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 
Los trabajos forestales se realizan a la intemperie en condiciones, muchas veces, de 
frío, humedad o calor que, añadidas al trabajo físico, pueden desembocar en ciertos 
problemas para la salud del trabajador. 
A estos factores climáticos hay que añadir también otros fenómenos meteorológicos 
como viento fuerte, tormenta eléctrica y lluvia que pueden ser altamente peligrosos. 
Los riesgos derivados de los factores climáticos se exponen a continuación junto con 
las medidas preventivas correspondientes. 
A. Estrés térmico por frío 
Medidas preventivas 
− Protección de extremidades (utilizar dos pares de calcetines de algodón y lana). 
Protección de la cabeza, utilizando gorro o pasamontañas. 
− Seleccionar la vestimenta. 
− Establecer regímenes de trabajo-recuperación. Recuperar pérdidas de energía 
calorífica. 
− Beber líquidos calientes y dulces. Nunca alcohol. 
− Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación sanguínea. 
− Utilizar ropa cortaviento. 
− Sustituir la ropa humedecida 
− Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos 
− Controlar el ritmo de trabajo. 
− En caso de síntoma de congelación, abrigar al accidentado y suministrarle 
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bebidas calientes azucaradas, y nunca alcohólicas. 
B. Estrés térmico por calor: golpes de calor, insolación, quemaduras. 
Medidas preventivas 
− Protección de extremidades 
− Protección de la cabeza con casco (cuando se realicen tareas que así lo exijan) o 
gorra. 
− Utilizar crema con filtro solar de alta protección. 
− Seleccionar la vestimenta 
− Establecer regímenes de trabajo-recuperación (descansos cada 2 horas), en 
resguardos a la sombra. 
− Evitar realizar las faenas en las horas centrales del día. 
− Beber líquidos, preferentemente con un poco de sal, o agua, (hasta un litro por hora 
y entre 10º -15º). Nunca alcohol. 
− Limitar el consumo de café como diurético y modificador de la circulación sanguínea. 
− Sustituir la ropa humedecida 
− Mantener la piel limpia de sudor. 
− Disminuir el tiempo de permanencia en ambientes calurosos 
− Ante un golpe de calor, poner al enfermo en una zona fresca y suministrarle agua 
salada, aflojándole la ropa. 
C. Estrés térmico por fuerte viento, tormenta eléctrica y lluvia. 
Medidas preventivas 
− Cuando se realicen trabajo con tiempo lluvioso se deberán utilizar trajes de agua. 
− Tener preparado algún cobijo, preferiblemente con puertas y ventanas con 
posibilidad de cierre, en épocas de lluvia y tormentas o incluso suspender el trabajo hasta 
que las condiciones ambientales no impliquen un riesgo. 
− No circular con vehículos en caso de tormenta eléctrica. 
− Nunca situarse debajo o cerca de árboles, postes y sobre todo de tendidos eléctricos 
para evitar el riesgo de electrocución en el caso de rayos o de aplastamiento en el caso de 
fuertes vientos. 
− Nunca cobijarse debajo de árboles aislados. 
− Buscar masas densas de arbolado. 
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− No permanecer en lugares elevados (p.e. cerros). 
− Evitar estar cerca de lugares con agua o humedad que puedan atraer electricidad 
(ríos, cuevas, charcos, etc.). 
1.5.1.2 RIEGOS DERIVADOS DE LOS FACTORES BIOLOGICOS 
Riesgos 
− Plantas espinosas pueden ocasionar pequeñas heridas en las piernas o manos. 
Estas pequeñas heridas, en algunos casos, podrían llegar a ser una vía de entrada al 
organismo de microorganismos patógenos para el trabajador. 
− Zoonosis 
− Picaduras de insectos y arañas, éstos pueden ser vectores de transmisión de alguna 
enfermedad infecciosa. 
− Mordeduras de serpiente 
Medidas preventivas 
− Precaución al coger objetos, herramientas, etc, que estén en el suelo, no meter las 
manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos 
− Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la 
presencia de seres vivos. 
− Se cumplirán las normas preventivas y recomendaciones relativas a las picaduras de 
víboras e insectos 
− Mantenerse alerta ante posibles riesgos, por ejemplo por la presencia de nidos de 
avispas 
1.5.1.3 RIEGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO 
Las operaciones de trabajo de esta actividad se desenvuelven en terreno abruptos, de 
superficie irregular y de pendientes elevadas, factores sobre los que están muy limitadas las 
posibilidades de actuaciones preventivas. 
Riesgos 
− Caídas de los trabajadores. 
− Desprendimientos. 
− Esguinces y torceduras. 
− Adopción de posturas incómodas para poder mantener el equilibrio, lo cual a su vez 
puede dificultar el manejo de herramientas y causar lesiones por cortes y golpes. 
− Caídas o vuelcos de la maquinaria forestal. 
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Medidas preventivas 
− En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 
− En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve o hielo, 
extremar las precauciones. 
− Trabajar con los pies bien asentados en el suelo. 
− Transitar por zonas despejadas 
− Mirar bien donde se pisa y evitar obstáculos. 
1.5.2 ANALISIS DE RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACION MANUAL DE 
CARGAS 
Riesgos 
− Caídas a distinto y a mismo nivel. 
− Caídas de las cargas manipuladas. 
− Caídas de objetos manipulados. 
− Golpes con y contra objetos inmóviles. 
− Golpes o cortes en dedos o manos. 
− Abrasión. 
− Contactos térmicos. 
− Fatiga física por cansancio muscular, debido a sobreesfuerzos y posturas forzadas, 
que pueden dar lugar a lesiones en la columna vertebral. En particular en los músculos 
dorsales y las vértebras lumbares. 
Medidas preventivas 
• Transporte manual de cargas 
− Mantener la carga en posición inclinada y con el extremo delantero levantado. 
− Distribuir la carga de forma simétrica. 
− Transportar la carga suspendida con los brazos estirados hacia abajo, siempre que 
ello sea posible. 
− Ayudarse de elementos auxiliares. 
− Transportar la carga con el cuerpo erguido. 
− Colocar las manos en el centro de gravedad del objeto. 
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• Levantamiento de cargas 
− Pedir ayuda si el levantamiento del objeto resulta difícil: Manipular las cargas entre 
dos o más personas de forma coordinada cuando no existan medios mecánicos o 
imposibilidad de que los mismos puedan ser utilizados por circunstancias del terreno o del 
trabajo. 
− Usar, siempre que sea posible, medios mecánicos (p.e. remolques). 
− Asentar de forma f irme los pies: Separar los pies ligeramente dejando una distancia 
de unos 50 cm. uno de otro y ligeramente adelantado uno del otro. 
− Agacharse doblando las rodillas. 
− Coger la carga con la palma de la mano y la base de los dedos de forma que la 
superficie de agarre sea mayor y se reduzca el esfuerzo. 
− En cuclillas mantener la espalda recta. 
− Levantar la carga gradualmente con la columna recta y alineada y con las rodillas 
flexionadas usando los músculos de las piernas y no con los de la espalda. 
− Mantener la carga próxima al cuerpo con brazos y codos pegados a los lados del 
cuerpo. 
− No girar el cuerpo mientras se hace el esfuerzo. 
− Descomponer el movimiento en dos tiempos cuando haya que levantar una carga y 
al mismo tiempo que haya que girar el tronco: el primero para levantar la carga y el segundo 
una vez alzada la carga se girará el cuerpo entero moviendo los pies en la dirección que 
debamos depositar la carga. 
• Descarga de materiales 
− No girar la espalda mientras se descarga. 
− Descargar primero lo más superficial y manejable. 
− Nunca tirar la carga, depositarla. 
− No ponerse entre la parte posterior de un camión y una estructura vertical fija 
(columna). 
− Ordenar el material descargado fuera de zonas de paso. 
− Colocarse de manera que la carga no se venga encima y no resbale. 
1.5.3 ANALISIS DE RIESGOS EN EL USO DE MAQUINÁRIA YHERRAMIENTAS 
1.5.3.1 HERRAMIENTAS MANUALES 
Riesgos 
− Cortes y pinchazos. 
− Golpes y caídas de herramientas. 
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− Proyecciones de partículas a los ojos. 
− Sobreesfuerzos. 
Medidas preventivas 
− Las herramientas deberán tener marcado CE. 
− En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, no 
utilizarla sin formarse previamente. 
− Cada trabajador comprobará el buen estado de las herramientas antes de usarlas, 
inspeccionando cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, cortantes y 
susceptibles de proyección, siendo responsable de la conservación tanto de las 
herramientas propias como de las que utilice ocasionalmente. El trabajador debe comunicar 
inmediatamente los defectos que observe a su superior inmediato, quien las sustituirá si 
aprecia cualquier anomalía. 
− En el caso de las hachas se cuidará la posición de los miembros inferiores, 
principalmente la pierna adelantada y la mano opuesta a la que trabaja. 
− Las herramientas cortantes deberán tener los filos protegidos cuando no se estén 
utilizando. 
− Deben contar con una buena sujeción en sus mangos para que el trabajador no 
realice esfuerzos indebidos. 
− Se revisará la existencia de nudos en los mangos de madera, para evitar su rotura 
por ese punto. 
− Las partes de madera de los útiles y herramientas, no podrán ser pintadas. Sólo se 
permitirá una aplicación de barniz transparente que no cubra posibles defectos. 
− En cada trabajo se utilizará la herramienta adecuada, empleándola para la función 
para la que fue diseñada. 
− Las herramientas se mantendrán limpias y en buenas condiciones. 
− No se utilizarán herramientas con mangos flojos, mal ajustados y astillados. Se 
pondrá especial atención en los martillos y mazas. 
− Se prohíbe terminantemente lanzar herramientas; deben entregarse en mano. 
− No llevar herramientas en los bolsillos. 
− En trabajos en altura se llevarán las herramientas en cinturones portaherramientas, 
con el fin de tener las manos libres. 
− Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial atención en colocar las 
herramientas en lugares desde los que no puedan caerse y originar daños a terceros. 
− Las herramientas deberán estar ordenadas adecuadamente, tanto durante su uso 
como en su almacenamiento. 
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1.5.3.2 TRACTOR DE CADENAS 
Riesgos 
− Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
− Deslizamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos). 
− Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina e instalar los tacos). 
− Vuelco. 
− Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
− Colisión contra otros vehículos. 
− Contacto con líneas eléctricas. 
− Incendio. 
− Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
− Atropamientos (trabajos de mantenimientos y otros) 
− Caída de personas desde la máquina. 
− Golpes. 
− Proyección de objetos. 
− Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 
− Vibraciones. 
− Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 
respiratorias). 
Medidas preventivas 
− Para subir o bajar del tractor de cadenas se deben utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester; con el fin de evitar lesiones por caídas. 
− No acceder a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o 
cadenas), y guardabarros; para evitar resbalones y caídas. 
− Subir o bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 
ambas manos se hará de forma segura. 
− No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para la persona. 
− No tratar de realizar “ajustes”, con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, ya que se pueden sufrir lesiones. 
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− No permitir el acceso al tractor de personas no autorizadas, ya que pueden provocar 
accidentes. 
− No trabajar con el tractor en situación de semiavería (con fallos esporádicos). 
Arreglar las deficiencias y luego reanudar el trabajo. 
− Para evitar lesiones durante las operaciones, de mantenimiento apoyar primero la 
cuchilla en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
− No guardar combustible ni trapos grasientos sobre el tractor, puede incendiarse. 
− No levantar en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causar quemaduras. 
− Cambie el aceite del motor y el sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras 
− Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 
fume ni acerque al fuego. 
− Se deben utilizar guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosiones. 
Utilizar además gafas antiproyecciones. 
− Si se desea manipular en el sistema eléctrico del tractor de cadenas, desconectar el 
motor y extraer primero la llave de contacto. 
− Antes de soldar tuberías el sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables. 
− Si hubiera que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tomar precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Los electrólitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causas de chisporroteos. 
− Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos 
correctamente. 
− Ajustar el asiento para alcanzar los controles con facilidad y evitar malas posturas. 
− Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos han de hacerse 
con marchas sumamente lentas. 
− Si se topa con cables eléctricos no se debe salir de la máquina, hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la retroexcavadora del lugar. Saltar entonces, sin tocar a 
un tiempo el terreno y la máquina. 
− No improvisar los caminos de circulación interna. 
− Los caminos de circulación interna se cuidaran para evitar blandones y barrizales 
que puedan provocar accidentes. 
− No se admitirán tractores desprovistos de cabinas antivuelcos (o pórticos de 
seguridad antivuelco y antiimpactos). 
− Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo del tractor a utilizar. 
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− Las cabinas antivuleco y antiimpacto montadas sobre los tractores a utilizar en esta 
obra no presentaran deformaciones se haber resistido algún vuelco.  
− Se revisaran periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 
en la cabina se reciban gases nocivos. 
− Los tractores a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
− Se prohíbe que los conductores abandonen los tractores con el motor en marcha. 
− Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la 
cuchilla y el escarificador. 
− Se prohíbe el transporte de personas sobre los tractores, para evitar el riesgo de 
caídas o de atropellos. 
− Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, timbrado, y 
con las revisiones al día. 
− Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los tractores utilizando 
vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc, que puedan engancharse en los 
salientes y controles. 
− Se prohíbe encaramarse sobre el tractor durante la realización de cualquier 
movimiento. 
− Los tractores a utilizar en obra estarán dotados de luces y bocina de retroceso 
− Se prohíbe estacionar el tractor en la zona de influencia de los bordes de barrancos, 
pozos, zanjas y asimilables, para evitar riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
− Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los tractores en funcionamiento. 
− Como norma general se prohíbe la utilización de los tractores en las zonas de obra 
con pendientes superiores a las que marca el manual de instrucciones del fabricante. 
− Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 
de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
1.5.4 ANÁLISIS DE RIESGOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE 
Riesgos y causas más frecuentes 
RIESGO CAUSA 
Vuelcos Velocidad inapropiada a las condiciones del 
terreno. Pendiente excesiva. 
Atropello por maquinas Visibilidad reducida. Falta de coordinación 
entre los miembros del equipo. Despistes en 
la conducción. 
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Accidente “in itinere” El lugar de trabajo se encuentra alejado y 
ende difícil acceso todos los trabajadores 
del sector forestal padecen éste riesgo. 
Posibles causas: desobediencia de las 
normas de circulación. Mal estado de las 
vías de acceso. Mal mantenimiento del 
vehículo. 
Caídas a distinto nivel Descenso inapropiado de los vehículos de 
transporte. 
Atrapamientos por y entre objetos Caída de la carga o del equipo transportado 
sobre los trabajadores 
Exposiciones a ruido Mantenimiento de motores inadecuado. 
Maquinaria obsoleta. Escape libre. 
Exposiciones a vibraciones Sistema antivibraciones inadecuado o 
inexistente. 
Explosiones Fumar al repostar. Estacionar el vehículo 
sobre pastos o matorrales. Mal 
mantenimiento de la maquinaria. 
Medidas preventivas 
• Medidas generales 
− Realizar los mantenimientos mecánicos necesarios del vehículo establecidos por el 
fabricante. 
− Estará terminantemente prohibida la utilización de los vehículos por parte de 
personas no autorizadas y capacitadas. 
− No sobrepasar en ningún momento la carga máxima autorizada, un vehículo es 
menos estable cuanto más se carga. 
− Los vehículos deberán llevar un emisor-receptor de radio o un teléfono móvil. 
− Para bajar de los vehículos no se debe saltar. Utilizar permanentemente tres puntos 
de apoyo: los dos pies y una mano, o, si no, un pie y las dos manos en asas y estribos 
respectivamente. 
− Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de 
compartimentos aparte para la herramienta que irá perfectamente anclada. 
− Durante el transporte hasta la zona de trabajo deberán respetarse las Normas de 
Circulación. Todos los ocupantes permanecerán sentados en sus asientos y nunca llevar 
más personas para las que el vehículo esté diseñado. 
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− Adoptar las medidas necesarias para lograr la máxima insonorización posible y la 
reducción de vibraciones. 
− No estacionar nunca sobre zonas de pasto o matorral debido al riesgo de incendio y 
explosión por contacto con las zonas calientes del motor. 
− Respetar en todo momento las normas de circulación, y la necesidad de poseer 
carné de conducir apropiado al vehículo que se está conduciendo. 
− No consumir bebidas alcohólicas ni drogas. 
− Utilizar los cinturones de seguridad 
− Disminuir la velocidad en las pistas forestales. 
− Utilizar obligatoriamente, cuando se circula con vehículo, de manos libres para 
teléfono móvil. 
− Disponer de calzado y material adecuado al entorno de trabajo. 
− Reducir al mínimo posible las distancias de desplazamiento. 
− Mantener en todo momento la comunicación con la base de trabajo, o con los 
medios oportunos de evacuación y rescate. 
− Comprobar con anterioridad, en la fase de proyecto, todo el itinerario y optimizarlo. 
− Vigilar las zonas de aparcamiento, para evitar que se origine un incendio por piezas 
calientes del vehículo en contacto con pastos o ramas (tubos de escape, catalizadores, etc.). 
− Establecer vías de evacuación efectivas. 
− Llevar en todo momento un mantenimiento preventivo de los vehículos que se 
utilizan, especialmente del motor y de los neumáticos 
− Mantener en perfecto estado los botiquines individuales y colectivos, así como el 
material diverso de primeros auxilios, y llevar personal cualificado para su uso. 
− Al caminar por veredas o caminos, se prestará especial atención a terraplenes y 
caídas. 
• Medidas respecto a la baca del vehículo 
− Siga las instrucciones previstas por el fabricante del vehículo. 
− Queda prohibido subir a la baca del vehículo. 
− Preste especial atención cuando circule con la baca cargada en curvas y con viento 
de costado y que puede reducir la estabilidad del vehículo 
− Todos los bultos deben estar uniformemente repartidos y sujetos dentro de los 
confines de la baca. 
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• Medidas respecto a los remolques 
− Siga las instrucciones previstas por el fabricante del remolque, así como las del 
vehículo. 
− Para asegurar una mejor estabilidad el remolque debe estar paralelo con el suelo, de 
modo que el gancho del vehículo remolcador y la barra del remolque estén a la misma 
altura. 
− Recordar las norma de limitar la velocidad máxima con un remolque a 100 km/h 
− Revise periódicamente la presión de los neumáticos del remolque y cerciórese de 
que funcionan los frenos y las luces del remolque. 
− Mantener el remolque en perfecto estado de orden y limpieza. 
− Mantenga la carga del remolque firmemente sujeta y uniformemente repartida. 
− Utilice el sistema de elevación al enganchar el remolque al vehículo. 
1.5.5 ANALISIS DE RIESGOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
 
1.5.5.1 PREPARACION DEL TERRENO 
 
Riesgos y causas más frecuentes 
 
RIESGO CAUSA 
Aplastamiento Vuelco de la maquinaria o por partes móviles de la maquinaria. 
Corte, amputación, magullamiento  Por piezas giratorias y oscilatorias propias de la maquinaria, proyección de elementos 
de las máquinas  
Accidente “in itinere” El traslado de la maquinaria hasta el lugar de trabajo entraña un gran riesgo de 
accidente. Posibles causas: desobediencia 
de las Normasde Circulación. Mal estado de 
las vías de acceso. 
Mal mantenimiento del vehículo. 
 
Incendios. Explosión Incendio forestal en las inmediaciones de la zona de trabajo. Fumar al repostar. Mal 
mantenimiento de la maquinaria 
Exposiciones a ruido Mantenimiento de motores inadecuado. 
Maquinaria obsoleta. Escape libre. 
Exposiciones a vibraciones Sistema antivibraciones inadecuado o 
inexistente. 
Sobreesfuerzos Mala postura al trabajar. 
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Medidas preventivas 
 
• Respecto al vehículo (tanto propio como de alquiler) 
 
− Mantenimiento y conservación adecuados teniendo en cuenta elementos de 
seguridad (frenos, neumáticos, suspensiones) vigilar la sonoridad y vibraciones en la cabina, 
− Cabina antivuelco ( RD 1435/92 Anexo I 3.4.3) 
− Cabina protegida contra la caída de objetos o materiales (RD 1435/92 Anexo I 3.4.4) 
− Todas las máquinas han de llevar la marca CE e incluir un manual de instrucciones, 
en castellano, de manejo de la maquinaria, así como tener al día la documentación 
pertinente (ITV, seguro etc.) 
− Utilizar la maquinaria mejor adaptada para cada operación específica. 
− Nunca quitar o manipular los resguardos de seguridad de la maquinaria 
− Todo vehículo ha de estar dotado de extintor, radio-emisora y botiquín específico a 
los riesgos de cada máquina. 
− Se intentará mantener limpios de barro , nieve, grasa los estribos de subida y bajada 
al vehículo. 
− Las labores mecanizadas se realizarán por profesionales capacitados y con 
experiencia, perfectos conocedores de la naturaleza del trabajo y de la maquinaria que 
conducen. 
− Para bajar del vehículo no se debe saltar y siempre esperar a que éste se encuentre 
parado. 
− Jamás se deben apurar ni la máquina ni la carga. 
− Adecuar la velocidad y forma de conducción a las características del terreno por el 
que se transita. 
− Antes de empezar a trabajar inspeccionar los puntos clave de la máquina (niveles, 
anclajes y protecciones) 
− Antes de iniciar un trabajo el maquinista recorrerá andando el tajo para decidir cuál 
es la forma más adecuada de realizarlo. 
− Cuando se trabaje con un auxiliar, se empleará como medio de comunicación un 
código de señales inequívoco, o walkie-talkies, si fuera necesario. 
− Nunca y bajo ninguna circunstancia se transportará gente en la máquina si no existe 
un asiento diseñado para tal fin. 
− Limitar la presencia de trabajadores en la zona de operación de la maquinaria 
limitándola a los imprescindibles para la tarea a efectuar. 
 
1.5.5.2 PLANTACION 
 
Riesgos y causas más frecuentes 
 
RIESGO CAUSA 
Sobreesfuerzos Manipulación manual de cargas inadecuada 
Golpes contra objetos Herramienta no ordenada, falta de señalización de zona de almacenaje de 
enseres 
Proyecciones Choque de la herramienta con una roca que 
puede hacer que salten lascas. 
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Medidas preventivas 
 
− Analizar el terreno ante de iniciar la tarea para detectar posibles riesgos. 
− Proteger y señalizar los agujeros de plantación ya realizados en el terreno. 
− Mantener el orden y la limpieza de la herramienta y maquinaria empleada. 
− Realizar el manejo manual de cargas adecuadamente (espalda recta, piernas 
flexionadas) 
− Utilización correcta de EPI'S. 
− Utilizar la herramienta específica para cada tarea. 
− Mantener en todo momento el orden y la limpieza de la herramienta empleada. 
− Mantener una distancia de seguridad mínima de 5 m. Con el resto de trabajadores. 
1.5.6 ANÁLISIS DE RIESGOS A TERCEROS 
El paso de personal ajeno a la zona de los trabajos supone los siguientes riesgos: 
− Caídas al mismo o distinto nivel. 
− Atropellos. 
Salida del personal de la obras a las vías públicas: 
− Caídas. 
− Atropellos. 
− Colisiones de vehículos 
1.6. INSTALACIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
          Identificados en el punto anterior los principales riesgos a que estarán expuestos los 
trabajadores y, en general, cualquier persona presente en el recinto objeto del presente 
Proyecto durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas, e indicadas las 
medias preventivas correspondientes, se destacarán a continuación las instalaciones 
mínimas de seguridad y salud que los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a 
contemplar durante la ejecución de las obras. 
1.6.1 SERVICIOS SANITARIOS 
 
1.6.1.1 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
Las instalaciones sanitarias de las que necesariamente habrá de dotarse la obra 
serán: 
− Vestuarios 
− Aseos 
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− Comedores 
Adoptando como base la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
tenemos: 
− Lavabos: 1 por cada 10 trabajadores. 
− Duchas: 1 por cada 10 trabajadores. 
− Inodoros: 1 por cada 25 trabajadores. 
La normativa vigente establece unas dimensiones mínimas de 1,3 m2 por operario en 
el caso de vestuarios, 0,70 m2 por operario para aseos y 1,10 m2 para comedores. 
 
1.6.1.2 NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
 
− El vestuario deberá estar provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, 
con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
− Todos los aseos deberán disponer de un lavabo con agua corriente, provisto de 
jabón y de un espejo con las condiciones adecuadas. 
− En los aseos se encontraran toallas de papel, existiendo recipientes para depositar 
aquellas que hayan sido usadas. 
− Los retretes poseerán descarga automática de agua corriente y de papel higiénico. 
− Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 
siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
1.6.2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
Cada vehículo ira provisto de un extintor, así como las instalaciones sanitarias 
(vestuarios, aseo y comedor) en las que se instalará un extintor debidamente señalizado. 
Dichos extintores se someterán a las revisiones periódicas que especifica la normativa 
vigente. 
1.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS 
 
1.7.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN 
         En todo lo relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y de 
protección individual, se observará lo dispuesto en el RD 1215/1997 de 18 de julio y RD 
773/1997 de 30 de mayo, respectivamente. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista 
o fecha de entrega. 
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Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
1.7.1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Los Contratistas y subcontratistas, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. B.O.E. de 12 de junio de 
1997, en lo que se refiere a la elección, disposición y mantenimiento de los equipos de 
protección individual de que deberán estar provistos los trabajadores, cuando existan 
riesgos que no han podido evitarse o limitarse suficientemente por los medios de protección 
colectiva que se indican en el punto siguiente, o mediante los métodos y procedimientos de 
organización de trabajo. 
En la presente obra la protección individual consistirá en: 
Peón plantador. 
− Casco de Protección forestal 
− Protección ocular 
− Guantes de seguridad 
− Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
Maquinista 
− Gafas antiproyecciones. 
− Casco de seguridad. 
− Guantes de seguridad. 
− Cinturón elástico antivibratorio. 
− Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
− Protectores auditivos. 
Todo elemento de protección personal se ajustará, además de a los RD citados, a las 
Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74, B.O.E. 29-5-74), siempre 
que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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1.7.1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALIZACIÓN 
La señalización referida a un objeto, actividad o situación determinados, proporciona 
una indicación o una obligación relativa a la seguridad o salud en el trabajo mediante una 
señal en forma de panel un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 
señal gestual, según proceda. 
El objetivo de la señalización de seguridad es ofrecer la información relativa a la 
existencia de ese riesgo, no la eliminación del riesgo en si mismo. 
La puesta en práctica de la señalización no exime de la adopción de medidas de 
prevención de riesgos y su control. 
Las señales deben: 
− Atraer la atención de quien las recibe y provocar su respuesta de forma inmediata. 
− Dar a conocer el peligro de forma clara, con una única interpretación y con la 
suficiente antelación. 
− Informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto, para lo cual deberá ser 
conocida de antemano. 
− Posibilidad real de su cumplimiento. 
En general, la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse cuando 
el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las 
medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 
− Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
− Alertar a los trabajadores cuando se produzca una situación de emergencia que 
requiera medidas de prevención o evacuación. 
− Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de evacuación, protección, emergencia o primeros auxilios. 
− Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
La señalización correrá a cargo del Contratista, que deberá adaptar las propuestas del 
Director de Obra. 
La señalización de Seguridad se ajustará a lo dispuesto en el RD 485/1997 de 14 de 
abril, y en durante la ejecución del presente Proyecto, se dispondrán, al menos: 
− Prohibida toda entrada no autorizada a los trabajos que constituyan una amenaza 
para la seguridad de los visitantes, incluido el público general. 
− Equipo de primeros auxilios y contra incendios en los locales de almacén, oficina, 
etc. 
− Entrada y salida de vehículo y “STOP” en los accesos de vehículos. 
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1.7.2 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 
adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como 
seguridad ante ellos. 
Los trabajadores que cambien de puesto de trabajo serán informados específicamente 
de los riesgos inherentes a sus nuevas tareas y las medidas a adoptar para prevenirlos. 
Se entregara a los conductores de vehículos de transporte y de maquinaria las normas 
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De 
la entrega quedara constancia escrita. 
Todos los trabajadores recibirán una formación adecuada en materia de señalización 
de seguridad y salud en las obras, centrada en particular en el significado de las señales y 
en los comportamientos que deben adoptarse en función de ellas. 
Deberá impartirse un cursillo de socorrismo y primeros auxilios a los obreros más 
cualificados, de forma que en todas las cuadrillas y en todas las zonas de actuación haya 
algún socorrista. 
Deberá repetirse la formación en materia de primeros auxilios a intervalos adecuados 
con el fin de que los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos no se olviden o queden 
anticuados. 
1.7.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
1.7.3.1 RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Se realizaran los reconocimientos médicos preventivos a todos los trabajadores antes 
de empezar a trabajar en la obra. Dichos reconocimientos re repetirán anualmente. 
Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. Si el 
agua disponible no proviene de la red de abastecimiento se analizará para determinar su 
potabilidad. Si fuera necesario se facilitaría a los trabajadores agua con garantías. 
1.7.3.2 BOTIQUINES 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona del tajo de obra, 
situado en un lugar limpio, señalizado adecuadamente y cerrado, pero no con llave ni 
candado, con el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Estará provisto de: 
− Dos vendas en rollo de 5 cm x 4 m. 
− Varios apósitos asépticos de pequeña y mediana dimensión. 
− Cuatro compresas asépticas de 10 cm x 4 m. 
− Dos vendas triangulares. 
− Dos rollos de esparadrapo. 
− Un bote de alcohol de 96º. 
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− Un bote de agua oxigenada. 
− Un bote de acero inoxidable. 
− Unas pinzas de acero inoxidable. 
− Un termómetro. 
− Un repertorio de primeros auxilios. 
El botiquín será de fácil acceso, estará protegido contra la contaminación derivada de 
la humedad y de la presencia de detritos, se encontrará convenientemente señalizado y 
contendrá únicamente material de primeros auxilios. 
Las personas encargadas del uso del botiquín repondrán el material utilizado 
inmediatamente o aquel que supere su fecha de caducidad. Independientemente de esto el 
botiquín será revisado periódicamente. 
Los vehículos utilizados para el transporte de personas deberán ir provistos de un 
botiquín. 
1.7.3.3 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 
La empresa constructora dispondrá de un servicio médico o entidad aseguradora para 
la atención de la medicina de la empresa, la asistencia a los accidentados y otras funciones 
de su competencia para dar cumplimiento a la obligación de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores que tienen las empresas, recogida en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995. 
La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente 
en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. 
Se deberá informar a todos los operarios del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos donde deben trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento, así como los teléfonos de los mismos. 
Para la atención a los accidentados se ha previsto su traslado al Hospital Virgen de la 
Concha de Zamora. Dirección: Avda. de Requejo, s/n, Zamora. Teléfono: 980 54 82 00 y al 
Centro de Salud de Puebla de Sanabria. Dirección: C/ Barrio de San Francisco, s/n 49300 
Puebla de Sanabria (Zamora). Teléfono: 980620919. 
En toda la zona de trabajo habrá una radio o teléfono móvil, para poder entrar en 
contacto con los servicios de salvamento cuando se produzca un accidente. El 
funcionamiento de estos sistemas de comunicación deberá de ser revisado con frecuencia. 
Deberán tomarse medidas para la rápida evacuación de toda persona gravemente 
herida o enferma que necesite asistencia médica. Siempre estará listo un vehículo de 
transporte para acercar al herido al lugar donde este la ambulancia. 
En las zonas de trabajo permanente deberá existir una zona donde pueda descansar 
cómodamente la persona herida o enferma hasta el momento de la evacuación. 
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1.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 
 
Las medidas de seguridad a cumplir para evitar los posibles accidentes daño a 
terceros más comunes serán las siguientes: 
− Señalización de acuerdo con la normativa vigente. Se colocarán las oportunas 
señales de advertencia de zona de trabajos y uso de maquinaria peligrosa. Dicha 
señalización será revisada y rectificada con periodicidad diaria. 
− Los trabajadores llevarán ropa de trabajo adecuada para circular, vestimenta muy 
visible y con elementos reflectantes. 
− Los trayectos de maquinaria y vehículos, que necesariamente crucen un vial, se 
establecerán fijando los lugares de paso obligatorio, los cuales dispondrán de la 
señalización y protección adecuadas. Dichos lugares de paso se situaran en zonas de 
buena visibilidad, tanto para el usuario del vial como para los trabajadores. 
1.9.  RESPONSABILIDAD Y CONTROL 
Para determinar la responsabilidad que en materia de seguridad y salud corresponde a 
cada uno de los sujetos que intervienen en las obras (Contratista, Subcontratista, Promotor, 
Fabricantes, Trabajadores) se acatará lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre; BOE nº 269, de 10 de noviembre). 
El control del cumplimiento de las norma de Seguridad y Salud en las obras 
corresponde al empresario Contratista, a través del personal destinado a ese fin, y al 
Promotor, a través del Coordinador de Seguridad y Salud (si existiese) o del Ingeniero 
Director. 
Se realizaran las siguientes comprobaciones generales: 
− Las normas de actuación deben estar a la vista en caso de accidente, el centro 
asistencial e itinerario. 
− Ubicación, señalización y existencia del botiquín portátil. 
− Estado de limpieza de los centros de descanso y bienestar. 
− Estado de seguridad de accesos, vallado, señalización en general. 
− Cumplimiento del grado de seguridad de visitas de obra. 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  
 
Son de obligado cumplimiento en la ejecución de la presente obras, las disposiciones 
sobre Seguridad e Higiene en la Construcción, así como las encaminadas a la prevención 
de la enfermedad profesional, contenidas en: 
− REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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− REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
− REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 
los servicios de prevención, (modificado por REAL DECRETO 604/2006, por REAL 
DECRETO 688/2005, de 10 de junio, y por REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril). 
− REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 
− REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social. 
− LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 
− REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
− REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
− REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.(modificado por REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre) 
− LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
− REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
− ORDEN DE 9 DE MARZO DE 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (modificado por normativa posterior) 
− REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(modificado por REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, y REAL DECRETO 
1124/2000, de 16 de junio) 
− REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo  
(adaptado por ORDEN de 25 de marzo de 1998) 
− REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorso lumbares, para los trabajadores.. 
− REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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− REAL DECRETO 485/1997, de 1 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
− REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
− REAL DECRETO 2003/1996, de 6 de septiembre, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de trabajador forestal. 
− ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (se sustituyen los modelos y las menciones indicadas, por ORDEN 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.) 
− REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (Modificado por 
REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril) 
− REAL DECRETO 1435/1992, de 23 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Modificado por 
REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero). 
− REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. (Modificado por REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, y 
ORDEN de 20 de febrero de 1997). 
− REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo modificado por REAL DECRETO 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo 
relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte 
por carretera. 
− ORDEN de 27 de junio de1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, en relación con 
las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención 
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
− REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
− REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
− ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de 
incendios. 
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− REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
− ORDEN de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 
mercancías. 
− REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
2.2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS 
 
2.2.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS. 
2.2.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones mínimas relativas a los lugares de trabajo en las obras serán de 
aplicación en toda la obra. 
 
2.2.1.2 ESTABILIDAD Y SOLIDEZ 
 
Se procurará, con absoluta seguridad, la estabilidad de los equipos y materiales y de 
cualquier otro elemento que en su movimiento pueda causar daño a los trabajadores. 
2.2.1.3 EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES 
 
Ningún trabajador deberá esta expuesto a niveles sonoros nocivos, temperaturas 
extremas, ni a gases, vapores o atmósferas polvorientas que representen un riesgo para su 
seguridad y salud. 
2.2.1.4 VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
Las vías y salidas de emergencia deberán en todo momento permanecer expeditas y 
desembocar de una manera rápida y directa en una zona totalmente segura. 
Si se produce algún peligro, se podrán evacuar rápidamente y con total seguridad para 
los trabajadores, todos los lugares de trabajo. 
Las características (número, distribución y dimensiones) de las vías o salidas de 
emergencia, van a depender del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y los 
locales, así como del máximo número de personas que puedan estar presentes en ellos. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación, en ningún 
momento deberán estar obstruidas por nada que dificulte su utilización. 
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2.2.1.5 DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Todos los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios, deberán ser de fácil 
acceso y manipulación, y estarán convenientemente señalizados según lo estipulado en el 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
2.2.1.6 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Aquellas zonas de la obra con acceso limitado, deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que personas no autorizadas puedan entrar en ellas. Todas las 
zonas de peligro deberán estar señalizadas claramente. 
2.2.1.7 PRIMEROS AUXILIOS 
El Director será el responsable de garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por el personal con la suficiente formación para ello. De la 
misma manera, se deberán adoptar medidas que garanticen la evacuación, con el fin de que 
reciban cuidados médicos, aquellos trabajadores accidentados o afectados por alguna 
indisposición. 
En aquellos lugares en que las condiciones de trabajo así lo requieran, se deberá 
disponer de primeros auxilios, correctamente señalizados y de fácil acceso. En la 
señalización deberá indicarse, claramente visible, la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencias. 
2.2.1.8 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Si los trabajadores deben utilizar ropa especial de trabajo, estos deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 
dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan, en caso de 
que sea necesario, poner a secar la ropa de trabajo. 
Si la instalación de vestuarios no fuese necesaria, cada trabajador deberá disponer de 
un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
Los trabajadores deberán de disponer de estas instalaciones en un lugar próximo al 
lugar de trabajo, así como de lugares de descanso y vestuarios equipados con un número 
suficiente de retretes y lavabos. 
Hombres y mujeres dispondrán de lavabos y retretes por separado (o en su caso se 
deberá prever la utilización por separado de los mismos). 
2.2.1.9 LOCALES DE ALOJAMIENTO 
Se deberá disponer de instalaciones para los trabajadores para cuando se produzca la 
interrupción del trabajo. 
Los locales de descanso o alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes, 
estar amueblados con un número de mesas y asientos con respaldo acorde con el número 
de trabajadores. 
2.2.1.10 DISPOSICIONES VARIAS 
Deberán señalizarse los accesos y perímetros de la obra, para que sean claramente 
identificados. 
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En los locales que ocupen los trabajadores y cerca de los puestos de trabajo, se 
deberá disponer de agua potable. 
Se deberán adecuar instalaciones para que los trabajadores puedan comer o 
prepararse sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
2.2.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS 
2.2.2.1 CAÍDA DE OBJETOS 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, 
utilizándose para tal fin, y siempre que sea posible, medidas de protección colectiva. 
Si se considera necesario, se instalarán pasos cubiertos, o se impedirá el acceso a 
zonas peligrosas. 
La colocación y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas deberá 
realizarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
2.2.2.2 FACTORES ATMOSFÉRICOS 
Deberá protegerse a los trabajadores contra aquellas incidencias meteorológicas 
(lluvia, granizo, viento,..) que puedan suponer un riesgo para su seguridad y salud. 
2.2.2.3 INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
Las instalaciones, herramientas, máquinas y equipos a emplear en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
− Estar bien proyectados y construidos, siempre teniendo en cuenta los principios 
ergonómicos. 
− Encontrarse en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. 
− Utilizarse solamente para aquellos trabajos para los que estén destinados. 
− Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
2.3.1 PROTECCIONES PERSONALES 
 
2.3.1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
Los medios de protección general simultáneos así como los colectivos serán de 
empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 
La protección personal no dispensa en ningún caso de emplear los medios preventivos 
de carácter general. 
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Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán en lo 
posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin 
disminución de su rendimiento, no entrañando por si mismos peligro. 
Los equipos de protección individual que se empleen en esta obra serán personales e 
intransferibles. Los cambios de personal requerirán el acopio de las prendas usadas para 
eliminarlas de la obra. 
Todo elemento de protección estará certificado y portará de modo visible el marcado 
C. Si no existiese la certificación de un determinado equipo de protección individual, y para 
que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario: 
− Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma 
propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 
− Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 
certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 
− De no cumplirse lo anterior y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que 
estén en trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezcan 
a la categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso. 
Todas las prendas de protección individual de los operarios, o elementos de protección 
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite será desechado y 
repuesto de inmediato. 
Cuando pro circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá este independientemente de la duración prevista. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido holguras o tolerancias no admitidas, 
serán repuestas de inmediato. 
Toda prenda o equipo estará adecuadamente concebido y perfectamente acabado 
para que su uso no represente un riesgo. 
En zonas húmedas o mojadas, la precaución en el discurrir del trabajo se 
incrementará. 
2.3.1.2 ROPA DE TRABAJO 
Todo trabajador que este sometido a determinados riesgos de accidente o 
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente dificultoso o intensamente 
sucio tendrá como obligación usar ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la 
empresa. 
La ropa de trabajo cumplirá con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 
− Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y 
adecuado a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
− Ajustara bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. 
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− Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean 
largas, ajustaran perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. 
− Se eliminarán o reducirán lo máximo posible los elementos adicionales, como 
bolsillos, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar peligro de 
enganches. 
− En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 
En los casos especiales, señalados en la Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 
Siempre que se a necesario, se dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, 
chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 
La ropa deberá ser de un color que contraste con el entorno forestal, para que los 
trabajadores sean perfectamente visibles. 
2.3.1.3 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello. A su vez, completara, en su caso, 
la protección específica de ojos y oídos. 
Cuando exista el riesgo de golpes o de caídas de objetos sobre la cabeza, será 
obligatoria la utilización de cascos protectores.  
El casco debe de ser lo más ligero posible para minimizar la tensión del cuello, 
debiendo ajustarse correctamente mediante el ceñidor para que quede asentado firmemente 
sobre la cabeza y no cause incomodidad al trabajar cara abajo. Las partes del casco que 
estén en contacto con el usuario no causarán daños en la piel o presiones incomodas. 
Los cascos forestales deben llevar incorporados dispositivos para montar una visera y 
orejeras de protección auditiva. 
Siempre que el trabajo determine la exposición constante al sol, la lluvia o la nieve, 
será obligatorio el uso de gorros adecuados. En climas fríos es necesario utilizar un gorro de 
tela o piel especialmente diseñado para colocar bajo el casco. En climas calurosos los 
cascos deben llevar orificios de ventilación, que han de formar parte del diseño del casco. 
 
2.3.1.4 PROTECCIÓN FACIAL 
Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 
− Pantallas abatibles con arnés propio. 
− Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
− Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 
− Pantallas sostenidas con la mano.  
Las pantallas de protección contra cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones de malla metálica fina, y provistas de 
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un visor con cristal inastillable. Las pantallas contra el calor serán reflectantes, de amianto y 
con el visor correspondiente equipado con material resistente a la temperatura que deba 
soportar. 
2.3.1.5 PROTECCIÓN OCULAR 
La protección de la vista se efectuara mediante el empleo de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes 
riesgos: 
− Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 
− Acción de polvos y humos. 
− Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes o metales fundidos. 
− Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 
− Radiaciones peligrosas por si intensidad o naturaleza. 
− Deslumbramientos. 
Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardaran protegiéndose contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por 
varias personas, se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
Las lentes para gafas de protección, tanto de cristal como las de plástico transparente, 
deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos. 
Si el trabajador necesita cristales correctores, se le proporcionaran gafas protectoras 
con la adecuada graduación óptica u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas 
del propio interesado. Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las 
lentes serán de color o llevaran un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
2.3.1.6 PROTECCIÓN AUDITIVA 
Cuando el nivel de los ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de 
seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios, será obligatorio 
el uso de aparatos individuales de protección auditiva. 
Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que tengan 
que soportarlos de los siguientes elementos de protección: 
− Auriculares con filtro. 
− Orejeras con almohadilla. 
− Discos o cascos antirruido. 
Cuando se sobrepase el límite, será obligatorio el uso de tapones contra el ruido. 
Éstos pueden ser de goma, plástico, cera maleable o algodón. 
Los elementos de protección auditiva serán de uso individual. 
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Los protectores auditivos son solo eficaces si se colocan las orejeras bien apretadas 
contra la cabeza. Por consiguiente, deben utilizarse con cuidado; cualquier separación entre 
la cabeza y los aros de las orejeras disminuirá su eficacia notablemente. Los aros se 
inspeccionaran con frecuencia y deberán cambiarse siempre que se deterioren. 
2.3.1.7 PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES 
Para la protección de los pies se dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad 
adaptados a los riesgos a convenir. 
En los casos de riesgo concurrente, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los 
requisitos máximos de defensas frente a los mismos. 
En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso 
de zapatos o botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. 
La protección frente al agua o la humedad se efectuará con botas altas de goma. 
Siempre que las condiciones del trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 
Dadas las características del terreno es recomendable el uso de botas que protejan 
contra posibles torceduras de tobillos. 
2.3.1.8 PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, mangas 
y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimiento al trabajador. Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro 
de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las 
características o riesgos del trabajo a realizar. 
Los guantes se elegirán en función del tamaño de la mano del trabajador, unos 
guantes grandes pueden ser causa de accidentes. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 
2.3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES 
Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra. 
Las protecciones colectivas estarán en acopio disponible para su uso inmediato dos 
días antes de la fecha decidida para su montaje con el fin de ser examinados por la 
Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Se encontrarán en condiciones idóneas de almacenamiento para su buena 
conservación. 
Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su 
montaje.  
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Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito de riesgo que neutraliza o 
elimina. 
Se desmontara de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 
Mientras se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por la dicha 
protección deteriorada y se aislará la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedaran protegidas por el uso de equipos de protección individual. 
El Contratista principal realizará el montaje, mantenimiento en buen estado y retirada 
de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación. 
Toda situación que por alguna causa implicara la variación sobre la instalación 
prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la disposición de la protección 
colectiva variada. 
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse 
de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de 
protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a nuestros 
trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores 
autónomos. 
2.3.2.2 SEÑALIZACIÓN 
Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. 
Se prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 
La elección del tipo de señal y del número, así como el emplazamiento de las señales 
o dispositivos de señalización debe resultar lo más eficaz posible. 
Las señales serán de dos tipos: 
− Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 
− Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 
Las señales, con excepción de la de riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una 
antelación de 2 m, del riesgo que anuncien. 
La eficacia de la señalización no disminuirá por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión 
La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
Una señal no sustituye a otra protección colectiva, por lo que solo se admite su 
instalación mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada 
protección. 
La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de 
replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 
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Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, 
mantenidos y verificados regularmente. Así mismo, serán reparados o sustituidos cuando 
sea necesario. 
2.3.2.3 PROTECCIÓN ANTI-INCENDIOS 
Se dispondrá de extintores de incendios, que deberán ser adecuados al riesgo de 
incendio previsible. Se revisará su estado con la periodicidad marcada por el fabricante y por 
el distribuidor, estableciendo un contrato de mantenimiento para revisión y recarga 
inmediata. 
Se instalará modelos comerciales nuevos, a estrena, que cumplirán lo especificado en 
el R.D. 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios. 
Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 
− Vestuario de personal. 
− Comedor de personal. 
− Almacén. 
− Cuadro general eléctrico. 
Se dotará a los vehículos de un extintor portátil adecuado, y se asegurará de que se 
encuentra en perfecto estado de mantenimiento. 
Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el 
rotulo normalizado “EXTINTOR”, además al lado de cada extintor se colocará un rotulo que 
contenga las instrucciones de uso. 
Los extintores deben de ser de color rojo y anualmente se comprobará el peso y 
presión en su caso. En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se 
comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. Se 
inspeccionará ocularmente el estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 
En la revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo 
con presión permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan se hayan observado 
anomalías que lo justifiquen. 
En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del 
mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la inspección interior del 
aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión 
interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se 
coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin 
que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. 
Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora, presenten 
defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien 
aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las 
condiciones de fabricación. 
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2.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se definen como instalaciones de higiene y bienestar aquellas instalaciones que 
dispondrá la empresa contratista para el desarrollo de las funciones propias de los servicios, 
higiénicos, de vestuario y comedor. 
Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características, a lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene, y en la Ordenanza Laboral de Construcción. 
2.4.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuarios, 
servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados, como se especifica a continuación: 
− Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 
− Servicios higiénicos con iluminación, calefacción, un lavabo con espejo y una ducha 
con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, secadores de aire o toallas de papel junto 
con recipientes adecuados para depositar aquellas que estén usadas, y un WC con 
descarga automática de agua corriente y papel higiénico por cada 25 trabajadores. No 
estarán comunicados directamente ni con el comedor ni con los vestuarios. 
− Comedor con mesas, bancos, calienta-comidas, calefacción y recipiente para 
desperdicios. 
− Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, 
deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas 
higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un trabajador 
con el cometido de mantener el orden y limpieza, así como la recogida y el vertido de todos 
los residuos. 
2.5. SERVICIOS DE PREVENCION Y MEDIOS AUXILIARES 
Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que 
dispondrá la empresa Contratista, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y 
servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de primeros 
auxilios, en caso de que estos tengan lugar. 
2.5.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa Contratista de las obras pondrá a disposición su Servicio Técnico de 
Seguridad, con el fin de asesorar a los responsables de la obra cuando lo requieran. 
2.5.2 SERVICIO MÉDICO 
Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo a la contratación. Estos reconocimientos deberán repetirse con una 
frecuencia máxima de un año. 
La empresa Contratista dispondrá de Servicio Médico propio o contratado con Mutua 
de Accidentes de Trabajo. 
El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial vigente, 
será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de 
trabajo, tales como: 
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− Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 
− Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, 
bajas y altas durante las obras. 
− Asesoramiento y aplicación de primeros auxilios. 
2.5.3 PRIMEROS AUXILIOS. BOTIQUINES 
Se debe prever la colocación de varios botiquines situados estratégicamente a lo largo 
de las zonas de trabajo, para la atención de heridas. 
Estos botiquines deberán ser dotados de todos los productos señalados en las normas 
de sanidad correspondientes y la Ordenanza General de Seguridad e Higiene. 
Se revisará mensualmente el contenido de los botiquines, reponiéndose 
inmediatamente el material consumido. 
En todos los botiquines, se dispondrá en lugar visible la dirección y el teléfono de 
todos los centros asignados para urgencias, taxis, A.T.S., médico, servicios de ambulancia y 
servicios contra incendios. 
2.6. FORMACIÓN 
Se define como formación en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida 
sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos 
específicos del tipo de obra que va a desarrolla. 
Toda la exposición de los temas de Seguridad y Salud se efectuara haciendo un 
detalle de los tipos de riesgos que se pueden presentar y de los accidentes y su gravedad 
que cada uno de ellos puede producir. 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, 
así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; 
con independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 
2.7. CONDUCTAS 
Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la Memoria, 
tienen el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento que las Cláusulas de este 
Pliego de Condiciones. 
El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas que 
permitan hacer llegar su contenido conjuntamente con la definición de riesgos y 
protecciones a los trabajadores. 
Con carácter general se establecerá un severo control de acceso a la obra, 
limitándose, en su caso, las zonas visitables a personas ajenas. 
Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de 
riesgo. 
2.8. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
A continuación se refieren los procedimientos de actuación a seguir en caso de 
accidente en la obra. 
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2.8.1 PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
En el caso de que se produzca un accidente en la obra deberán adoptarse los 
siguientes principios de socorro: 
− El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
− En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en caso de accidente eléctrico, se 
dispondrá siempre que puedan existir lesiones graves; en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en caso 
de accidente eléctrico. 
− En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 
2.8.2 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
En los casos de accidentes en la obra, deberán realizarse las siguientes 
comunicaciones (en cualquier caso se avisará al Coordinador de Seguridad y Salud): 
Accidente leve: 
− Al Servicio de Prevención. 
− A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
Accidente grave o muy grave: 
− Al Servicio de Prevención. 
− A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
− A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 
Accidente mortal: 
− Al Servicio de Prevención. 
− A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
− A la Dirección Provincial de Trabajo, en el plazo de veinticuatro horas. 
− Al Juzgado de Guardia. 
2.8.3 PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
Respetando cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal, en los 
partes de accidentes y deficiencias observados se recogerán como mínimo los siguientes 
datos: 
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Parte de accidente 
− Identificación de la obra. 
− Días, mes y año en que se ha podrecido el accidente. 
− Hora del accidente. 
− Nombre del accidentado. 
− Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
− Causas del accidente 
− Importancia aparente del accidente. 
− Posible especificación sobre fallos humanos. 
− Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 
socorrista, personal de la obra, etc.) 
− Lugar de traslado por hospitalización. 
− Testigos el accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
o Forma de haberlo visto 
o Ordenes inmediatas para ejecutar. 
Parte de deficiencias 
− Identificación de la obra. 
− Fechas en la que se ha producido la identificación. 
− Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementaran con las observaciones hechas 
por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas. 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
2.9. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad; así mismo el Contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 
su actividad por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad 
civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al 
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mismo o a las personas de las que deberá responder; se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
2.10. VIGILANCIA 
Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud, la función de supervisión y 
control realizada por el vigilante o vigilantes de seguridad. Se nombra vigilante o vigilantes 
de Seguridad, según el número de trabajadores de la obra, y de acuerdo con lo previsto en 
la Ordenanza General de Seguridad y Salud en las obras. 
Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán ser capacitadas en 
materia de Seguridad y tendrán los siguientes cometidos: 
− Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer lo necesario para que 
reciba la inmediata asistencia sanitaria. 
− Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
− Comunicar las situaciones de peligro que pudieran producirse en cualquiera de los 
puestos de trabajo, y promover las medidas a adoptar. 
− Comunicar al empresario, previo examen de las instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales, de la existencia de riesgos que pudieran afectar a la vida 
o salud de los trabajadores, con objeto de que se pusieran en práctica las medidas 
oportunas. 
2.11. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para 
evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente 
a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución en su caso, de 
las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas 
dictadas, y de los soportes documentales que los define. 
Este programa contendrá al menos: 
− La metodología a seguir. 
− Frecuencia de observación. 
− Itinerarios para las inspecciones planeadas. 
− Personal para esta tarea. 
         − Análisis de la evolución de las observaciones. 
2.12. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Mensualmente la empresa contratista extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración será revisada y 
aprobada por la Dirección Facultativa y se cursará según contrato de obra. 
El abono de la Certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el Contrato de Obra. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 226 “LA CUADRONA” EN EL T. M. DE FIGUERUELA DE ARRIBA (ZAMORA) 
 
                                                                         DOCUMENTO Nº6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
     
 
Alumno: Mª Esther Iglesias Núñez 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
 45 
 
A la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio de Seguridad y Salud, se han 
tenido en cuenta sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podrá realizar. Este 
mismo criterio se seguirá en las Certificaciones. 
2.13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Antes del inicio de la obra, el contratista elaborará y presentará un Plan de Seguridad 
y Salud que estudie, analice, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud 
correspondiente. 
Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de Seguridad y 
salud elaborado por el Contratista precisarán para su puesta en práctica la aprobación por el 
Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa ante la 
inexistencia de aquél. 
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3. PRESUPUESTO 
3.1. MEDICIONES 
 
3.1.1 CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
1.1 
Casco de seguridad para uso normal, fabricado en 
material plástico, con arnés y sudadera, homologado 
por la CE 
36 Unidad 
1.2 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza, con arnés y orejeras antirruido homologado por la CE 3 Par 
1.3 Guantes de protección de cuero para uso general, homologados por la CE 36 Par 
1.4 Botas de seguridad resistentes al agua y suela antideslizante, homologadas por la CE 9 36 Par 
1.5 
Botas de seguridad resistentes al impacto y las 
perforaciones, con suela antideslizante, homologado 
por la CE 
36 Par 
1.6 
Gafas seguridad antirayado y contra impacto, con 
montura de acetato y visores inastillables, homologadas 
por la CE 
36 Unidad 
1.7 
Ropa de trabajo de algodón de una pieza (mono o 
buzo), con bolsillos y cierres de cremallera homologado 
por la CE 
36 Unidad 
1.8 
Traje impermeable de dos piezas compuesto por 
chaquetón con capucha y complemento pantalón, 
homologado por la CE 
36 Unidad 
1.9 Chaleco sintético reflectante con peto y espaldera de color amarillo de alta visibilidad, homologado por la CE 36 Unidad 
 
 
3.1.2 CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
2.1 
Señales distintas de advertencia o regulación, incluido 
su montaje y trasporte, realizadas en plástico. 
Homologadas, homologado por la CE 
8 Unidad 
2.2 Ud. de señal de prohibición restricción u obligación con soporte metálico. Homologada. 4 Unidad 
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3.1.3 CAPITULO III: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
3.1 
Extintor de 5 kg de CO2, con eficacia extintora 34 B o C, 
con manguera y difusor, incluida instalación, 
herramientas y medios auxiliares. 
4 Unidad 
 
 
3.1.4  CAPITULO IV: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
4.1 
Alquiler barracón prefabricado transportable para 
vestuarios de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, 
con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares.  
2 Mes 
4.2 
Alquiler barracón prefabricado transportable para 
comedor de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, 
con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
2 Mes 
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Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
4.3 
Alquiler de barracón prefabricado transportable con 
aseos de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas normalizadas 
de medio contenedor) de 6,75 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero de 
formica en paredes, de baldosas vinílico en suelos y 
paneles armstrong en el techo, con aislamiento de fibra 
de vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de 
chapa galvanizada prelacada con cerradura y ventanas 
de aluminio contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con termo eléctrico de 50 l, 
cuatro inodoros, cuatro duchas y cuatro lavabos de dos 
grifos, instalación eléctrica a base tubos fluorescentes 
de 40 W y enchufes de 20 A, con cuadro de protección 
e instalación de fontanería. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
2 Mes 
4.4 
Alquiler barracón prefabricado transportable para 
almacén de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas normalizadas 
contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un peso de 4 t, 
fabricado con una estructura metálica y cerramiento a 
base de chapa conformada grecada con acabado 
prelacado. Chapado interior con tablero en paredes, con 
baldosas vinílicas en suelos y paneles armstrong en el 
techo, con aislamiento de fibra de vidrio. Dotado de una 
puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa galvanizada prelacada 
con cerradura y ventanas de aluminio y contraventanas 
de chapa de las mismas características. Equipado con 
instalación eléctrica a base tubos fluorescentes de 40 W 
y enchufes de 20 A, con cuadro de protección. Incluida 
instalación mantenimiento y medios auxiliares 
2 Mes 
4.5  
Mesa de estructura de madera con tablero aglomerado 
chapado con formica (5 empleos) para comedor con 
capacidad para 10 personas, incluida colocación. 
2 Unidades 
4.6 Banco de madera para comedor con capacidad para 5 personas (5 empleos), incluso colocación 4 Unidades 
4.7 
Calienta comidas para 20 personas 50 servicios (10 
empleos), incluida colocación herramientas y medios 
auxiliares 
2 Unidades 
4.8  Radiador de infrarrojos de 1.000 W, para la calefacción de barracones, incluso instalación 1 Unidades 
4.9 Taquilla metálica individual (5 empleos), incluso colocación 18 Unidades 
4.10 Jabonera industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 1 Unidades 
4.11 Portarollos industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 1 Unidades 
4.12 Cubo para desperdicios de 100 l de capacidad 1 Unidades 
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3.1.5 CAPITULO V: INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
5.1 
Alquiler de grupo electrógeno de potencia suficiente 
para cubrir todas las necesidades. Incluye transporte, 
instalación, mantenimiento y desmontaje 
1 Unidad 
5.2 
Depósito almacenador de gasoil para el grupo 
electrógeno. Incluye transporte, instalación, y 
mantenimiento 
1 Unidad 
5.3 
Cuadro general eléctrico dotado de seleccionador 
general de corte automático y protección contra faltas 
de tierra, sobrecargas y cortocircuitos. Incluye trasporte, 
instalación, y mantenimiento 
1 Unidad 
5.4 
Circuito de alimentación para las diferentes casetas 
instaladas. Incluye trasporte, instalación, mantenimiento 
y desmontaje 
1 Unidad 
5.5 Depósito para almacenaje de agua potable con capacidad de 1000 l 1 Unidad 
5.6 
Instalación de elementos necesarios para la 
distribución del agua desde el depósito a las casetas, a 
una presión mínima de 2,5 kg/cm2. Incluye trasporte, 
instalación, mantenimiento y desmontaje 
1 Unidad 
5.7 
Gastos generales, que incluyen recargas de los 
depósitos de agua y gasoil 20 % 
 
20 % 
 
 
3.1.6 CAPITULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO CANTIDAD UD 
6.1 Botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios desmontaje 1 Unidad 
6.2 Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra  1 Unidad 
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3.2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1. 
 
3.2.1 CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
1.1 
Ud. de casco de seguridad para uso normal, fabricado 
en material plástico, con arnés y sudadera, homologado 
por la CE 
2,75 
Dos euros con 
setenta y cinco 
céntimos. 
1.2 
Ud. de protector auditivo de auricular, acoplado a la 
cabeza, con arnés y orejeras antirruido homologado por 
la CE 
1,90 Un euro con noventa céntimos 
1.3 Ud. de par de guantes de protección de cuero para uso general, homologados por la CE 3,01 
Tres euros con 
un céntimo 
1.4 Ud. de par de botas de seguridad resistentes al agua y suela antideslizante, homologadas por la CE 9 15,10 
Quince euros con 
veinticuatro 
céntimos 
1.5 
Ud. de par de botas de seguridad resistentes al impacto 
y las perforaciones, con suela antideslizante, 
homologado por la CE 
24,75 
Veinticuatro 
euros con 
setenta y cinco 
céntimos 
1.6 
Ud. de gafas seguridad antirayado y contra impacto, con 
montura de acetato y visores inastillables, homologadas 
por la CE 
13,99 
Trece euros con 
noventa y nueve 
céntimos 
1.7 
Ud. de ropa de trabajo de algodón de una pieza (mono o 
buzo), con bolsillos y cierres de cremallera homologado 
por la CE 
15,95 
Quince euros con 
noventa y cinco 
céntimos 
1.8 
Ud. de traje impermeable de dos piezas compuesto por 
chaquetón con capucha y complemento pantalón, 
homologado por la CE 
12,95 
Doce euros con 
noventa y cinco 
céntimos. 
1.9 
Ud. de chaleco sintético reflectante con peto y espaldera 
de color amarillo de alta visibilidad, homologado por la 
CE 
10,37 
Diez euros con 
treinta y siete 
céntimos 
 
 
3.2.2 CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
2.1 
Ud. de señal de advertencia o regulación, incluido su 
montaje y trasporte, realizadas en plástico. 
Homologadas, homologado por la CE 
6,19 
Seis euros con 
diecinueve 
céntimos 
2.2 Ud. de señal de prohibición restricción u obligación con soporte metálico. Homologada. 15,24 
Quince euros con 
veinticuatro 
céntimos 
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3.2.3 CAPITULO III: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
3.1 
Ud. de extintor de 5 kg de CO2, con eficacia extintora 34 
B o C, con manguera y difusor, incluida instalación, 
herramientas y medios auxiliares. 
79,65 
Setenta y nueve 
euros con 
sesenta y cinco 
céntimos 
 
 
3.2.4 CAPITULO IV: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
4.1 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado transportable 
para vestuarios de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, 
con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares.  
121,53 
Ciento veintiún 
euros con 
cincuenta y tres 
céntimos 
4.2 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado transportable 
para comedor de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, 
con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
121,53 
Ciento veintiún 
euros con 
cincuenta y tres 
céntimos 
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Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
4.3 
Ud. mes de alquiler barracón  prefabricado transportable 
con aseos de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas de medio contenedor) de 6,75 m2 de 
superficie y un peso de 4 t, fabricado con una estructura 
metálica y cerramiento a base de chapa conformada 
grecada con acabado prelacado. Chapado interior con 
tablero de formica en paredes, de baldosas vinílico en 
suelos y paneles armstrong en el techo, con aislamiento 
de fibra de vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m 
de chapa galvanizada prelacada con cerradura y 
ventanas de aluminio contraventanas de chapa de las 
mismas características. Equipado con termo eléctrico de 
50 l, cuatro inodoros, cuatro duchas y cuatro lavabos de 
dos grifos, instalación eléctrica a base tubos 
fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, con cuadro 
de protección e instalación de fontanería. Incluida 
instalación mantenimiento y medios auxiliares 
225,17 
Doscientos 
veinticinco euros 
con cincuenta y 
tres céntimos 
4.4 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado transportable 
para almacén de 6,00 x 2,44 x 2,44 m (medidas 
normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de superficie y un 
peso de 4 t, fabricado con una estructura metálica y 
cerramiento a base de chapa conformada grecada con 
acabado prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y paneles 
armstrong en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 A, 
con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
121,53 
Ciento veintiún 
euros con 
cincuenta y tres 
céntimos 
4.5  
Ud. de mesa de estructura de madera con tablero 
aglomerado chapado con formica (5 empleos) para 
comedor con capacidad para 10 personas, incluida 
colocación. 
12,97 
Doce euros con 
noventa y siete 
céntimos 
4.6 
Ud. de banco de madera para comedor con capacidad 
para 5 
personas (5 empleos), incluso colocación 
5,50 Cinco euros con cincuenta céntimos 
4.7 
Ud. de calienta comidas para 20 personas 50 servicios 
(10 empleos), incluida colocación herramientas y 
medios auxiliares 
28,52 
Veintiocho euros 
con cincuenta y 
dos céntimos 
4.8  Ud. de radiador de infrarrojos de 1.000 W, para la calefacción de barracones, incluso instalación 32,70 
Treinta y dos euros 
con setenta 
céntimos 
4.9 Ud. de taquilla metálica individual (5 empleos), incluso colocación 10,75 
Diez euros con 
setenta y cinco 
céntimos 
4.10 Ud. de jabonera industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 10,40 
Diez euros con 
cuarenta céntimos 
4.11 Ud. de portarrollos industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 8,00 Ocho euros 
4.12 Ud. de cubo para desperdicios de 100 l de capacidad 12,05 Doce euros con cinco céntimos 
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3.2.5 CAPITULO V: INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
5.1 
Ud. mes de alquiler de grupo electrógeno de potencia 
suficiente para cubrir todas las necesidades. Incluye 
transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje 
539,90 
Quinientos treinta 
y nueve euros con 
noventa céntimos  
5.2 
Ud. de depósito almacenador de gasoil para el grupo 
electrógeno. Incluye transporte, instalación, y 
mantenimiento 
437,05 
Cuatrocientos 
treinta y siete 
euros con cinco 
céntimos 
5.3 
Ud. de cuadro general eléctrico dotado de seleccionador 
general de corte automático y protección contra faltas 
de tierra, sobrecargas y cortocircuitos. Incluye trasporte, 
instalación, y mantenimiento 
991,90 
Novecientos 
noventa y un 
euros con noventa 
céntimos 
5.4 
Ud. de circuito de alimentación para las diferentes 
casetas instaladas. Incluye trasporte, instalación, 
mantenimiento y desmontaje 
113,37 
Ciento trece euros 
con treinta y siete 
céntimos  
5.5 Ud. de depósito para almacenaje de agua potable con capacidad de 1000 l 612,00 
Seiscientos doce 
euros  
5.6 
Ud. de instalación de elementos necesarios para la 
distribución del agua desde el depósito a las casetas, a 
una presión mínima de 2,5 kg/cm2. Incluye trasporte, 
instalación, mantenimiento y desmontaje 
871,13 
Ochocientos 
setenta y un euros 
con trece céntimos 
5.7 
Gastos generales, que incluyen recargas de los 
depósitos de agua y gasoil. 20 % del valor del capítulo 
 
605,09 
Seiscientos cinco 
euros con nueve 
céntimos 
 
 
3.2.6 CAPITULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
IMPORTE (€/Ud) 
CIFRA LETRA 
6.1 Ud. de botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios desmontaje 81,95 
Ochenta y un 
euros  con noventa 
y cinco céntimos 
6.2 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra  55,75 
Cincuenta y cinco 
euros con setenta 
y cinco céntimos 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
3.2.7 CAPITULO I: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
1.1 
Casco de seguridad para uso normal, fabricado 
en material plástico, con arnés y sudadera, 
homologado por la CE 
36 2,75 99,0 
1.2 
Protector auditivo de auricular, acoplado a la 
cabeza, con arnés y orejeras antirruido 
homologado por la CE 
3 1,90 5,70 
1.3 Guantes de protección de cuero para uso general, homologados por la CE 36 3,01 108,36 
1.4 Botas de seguridad resistentes al agua y suela antideslizante, homologadas por la CE 9 36 15,10 543,60 
1.5 
Botas de seguridad resistentes al impacto y las 
perforaciones, con suela antideslizante, 
homologado por la CE 
36 24,75 891,00 
1.6 
Gafas seguridad antirayado y contra impacto, con 
montura de acetato y visores inastillables, 
homologadas por la CE 
36 13,99 503,64 
1.7 
Ropa de trabajo de algodón de una pieza (mono 
o buzo), con bolsillos y cierres de cremallera 
homologado por la CE 
36 15,95 572,40 
1.8 
Traje impermeable de dos piezas compuesto por 
chaquetón con capucha y complemento pantalón, 
homologado por la CE 
36 12,95 466,20 
1.9 
Chaleco sintético reflectante con peto y espaldera 
de color amarillo de alta visibilidad, homologado 
por la CE 
36 10,37 373,32 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO I 3.565,02 
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3.2.8 CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
2.1 
Ud. de señal de advertencia o regulación, incluido 
su montaje y trasporte, realizadas en plástico. 
Homologadas, homologado por la CE 
8 6,19 49,52 
2.2 Ud. de señal de prohibición restricción u obligación con soporte metálico. Homologada. 4 15,24 60,96 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO II 110,48 
 
3.2.9 CAPITULO III: PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
3.1 
Ud. de extintor de 5 kg de CO2, con eficacia 
extintora 34 B o C, con manguera y difusor, 
incluida instalación, herramientas y medios 
auxiliares. 
4 79,65 318,60 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO III 318,60 
 
3.2.10 CAPITULO IV: INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
4.1 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado 
transportable para vestuarios de 6,00 x 2,44 x 
2,44 m (medidas normalizadas contenedor) de 
13,5 m2 de superficie y un peso de 4 t, fabricado 
con una estructura metálica y cerramiento a base 
de chapa conformada grecada con acabado 
prelacado. Chapado interior con tablero en 
paredes, con baldosas vinílicas en suelos y 
paneles armstrong en el techo, con aislamiento 
de fibra de vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 
0,85 m de chapa galvanizada prelacada con 
cerradura y ventanas de aluminio y 
contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica 
a base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes 
de 20 A, con cuadro de protección. Incluida 
instalación mantenimiento y medios auxiliares.  
2 121,53 243,06 
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Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
4.2 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado 
transportable para comedor de 6,00 x 2,44 x 2,44 m 
(medidas normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de 
superficie y un peso de 4 t, fabricado con una 
estructura metálica y cerramiento a base de chapa 
conformada grecada con acabado prelacado. 
Chapado interior con tablero en paredes, con 
baldosas vinílicas en suelos y paneles armstrong 
en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 
A, con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
2 121,53 243,06 
4.3 
Ud. mes de alquiler barracón  prefabricado 
transportable con aseos de 6,00 x 2,44 x 2,44 m 
(medidas normalizadas de medio contenedor) de 
6,75 m2 de superficie y un peso de 4 t, fabricado 
con una estructura metálica y cerramiento a base 
de chapa conformada grecada con acabado 
prelacado. Chapado interior con tablero de formica 
en paredes, de baldosas vinílico en suelos y 
paneles armstrong en el techo, con aislamiento de 
fibra de vidrio. Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 
m de chapa galvanizada prelacada con cerradura y 
ventanas de aluminio contraventanas de chapa de 
las mismas características. Equipado con termo 
eléctrico de 50 l, cuatro inodoros, cuatro duchas y 
cuatro lavabos de dos grifos, instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 
A, con cuadro de protección e instalación de 
fontanería. Incluida instalación mantenimiento y 
medios auxiliares 
2 225,17 450,34 
4.4 
Ud. mes de alquiler barracón prefabricado 
transportable para almacén de 6,00 x 2,44 x 2,44 m 
(medidas normalizadas contenedor) de 13,5 m2 de 
superficie y un peso de 4 t, fabricado con una 
estructura metálica y cerramiento a base de chapa 
conformada grecada con acabado prelacado. 
Chapado interior con tablero en paredes, con 
baldosas vinílicas en suelos y paneles armstrong 
en el techo, con aislamiento de fibra de vidrio. 
Dotado de una puerta de 2,0 x 0,85 m de chapa 
galvanizada prelacada con cerradura y ventanas de 
aluminio y contraventanas de chapa de las mismas 
características. Equipado con instalación eléctrica a 
base tubos fluorescentes de 40 W y enchufes de 20 
A, con cuadro de protección. Incluida instalación 
mantenimiento y medios auxiliares 
2 121,53 243,06 
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Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
4.5  
Ud. de mesa de estructura de madera con tablero 
aglomerado chapado con formica (5 empleos) para 
comedor con capacidad para 10 personas, incluida 
colocación. 
2 12,97 25,94 
4.6 
Ud. de banco de madera para comedor con 
capacidad para 5 personas (5 empleos), incluso 
colocación 
4 5,50 22 
4.7 
Ud. de calienta comidas para 20 personas 50 
servicios (10 empleos), incluida colocación 
herramientas y medios auxiliares 
2 28,52 57,04 
4.8  Ud. de radiador de infrarrojos de 1.000 W, para la calefacción de barracones, incluso instalación 1 32,70 32,70 
4.9 Ud. de taquilla metálica individual (5 empleos), incluso colocación 18 10,75 193,05 
4.10 Ud. de jabonera industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 1 10,40 10,04 
4.11 Ud. de portarrollos industrial de chapa esmaltada (5 empleos), incluso colocación 1 8,00 8,00 
4.12 Ud. de cubo para desperdicios de 100 l de capacidad 1 12,05 12,05 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO IV 1.541,15 
 
 
3.2.11 CAPITULO V: INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
5.1 
Alquiler de grupo electrógeno de potencia suficiente 
para cubrir todas las necesidades. Incluye 
transporte, instalación, mantenimiento y 
desmontaje 
1 539,90 539,90 
5.2 
Ud. de depósito almacenador de gasoil para el 
grupo electrógeno. Incluye transporte, instalación, y 
mantenimiento 
1 437,05 437,05 
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Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
5.3 
Ud. de cuadro general eléctrico dotado de 
seleccionador general de corte automático y 
protección contra faltas de tierra, sobrecargas y 
cortocircuitos. Incluye trasporte, instalación, y 
mantenimiento 
1 991,90 991,90 
5.4 
Ud. de circuito de alimentación para las diferentes 
casetas instaladas. Incluye trasporte, instalación, 
mantenimiento y desmontaje 
1 113,37 113,37 
5.5 Ud. de depósito para almacenaje de agua potable con capacidad de 1000 l 1 612,00 612,00 
5.6 
Ud. de instalación de elementos necesarios para la 
distribución del agua desde el depósito a las 
casetas, a una presión mínima de 2,5 kg/cm2. 
Incluye trasporte, instalación, mantenimiento y 
desmontaje 
1 871,13 871,13 
5.7 Gastos generales, que incluyen recargas de los depósitos de agua y gasoil  1 605,09 605,09 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO V 3630,54 
 
 
3.2.12 CAPITULO VI: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Nº DE 
ORDEN CONCEPTO 
Nº DE 
UD. 
PRECIO 
UD. 
IMPORTE 
(€) 
6.1 Ud. de botiquín de urgencia para obra, con contenidos mínimos obligatorios desmontaje 1 81,95 81,95 
6.2 Ud. de reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra  1 55,75 55,75 
PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO VI 137,70 
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3.3. PRESUPUESTO GENERAL 
 
Capítulo I. PROTECCIONES INDIVIDUALES…........................................ 3.565,02 € 
 
Capítulo II. PROTECCIONES COLECTIVAS............................................. 110,48 € 
 
Capítulo III. PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS.............................. 318,60 € 
 
Capítulo IV. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.................... 1.541,15 € 
 
Capítulo V. INSTALACIONES PROVISIONALES...................................... 3.630,54 € 
 
Capítulo VI. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............. 137,70 € 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                                       9.303,49 € 
 
El Presupuesto Total de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud 
para el Proyecto de Repoblación Forestal en el M.U.P. Nº 226 “La Cuadrona” en el término 
municipal de Figueruela de Arriba (Zamora) asciende a la cantidad de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.303,49 €). 
 
 
 
                                                                                                       Palencia, septiembre 2015 
 
                                                                               La alumna: 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Esther Iglesias Núñez 
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4. PLANOS 
 
En este apartado se incluye el plano correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud 
del Proyecto de Repoblación Forestal en el M.U.P. Nº 226 “La Cuadrona” en el término 
municipal de Figueruela de Arriba (Zamora). Se puede consultar en el Documento Nº 2 
Planos: 
− Plano de Seguridad y Salud (Evacuación de heridos) 
 
 
